

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	387247
Número de orden de compra a modificar:	113505

Entidad compradora:	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Karen Dayana Corredor Suarez
Proveedor:	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-28 17:20:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-30	2023-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
108083	AIO Bog-Cund	CDP-17223	CDP	17223
108084	AIO Bog-Cund	CDP-2323-02	CDP	2323-02
108085	AIO Bog-Cund	CDP-1523	CDP	1523

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-71. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	1035.0	0.55 Metros	2573073.00	CDP-17223	2663130555.00
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1035.0	0.55 Metros	0.00	CDP-17223	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1035.0	0.55 Metros	0.00	CDP-17223	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1035.0	0.55 Metros	0.00	CDP-1523	0.00


5	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	1035.0	0.55 Metros	0.00	CDP-1523	0.00
6	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1035.0	0.55 Metros	0.00	CDP-2323-02	0.00
7	etp03 - SERVICIO-AIO- 172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	1035.0	0.55 Metros	10205.00	CDP-17223	10562175.00
8	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	508001618.70	CDP-17223	508001618.70

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Que, es necesario prorrogar el plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre del 2023, para realizar la distribución e instalación de los equipos pendientes de entrega en las sedes de Kaysser, TCI, Camacol, Especializados, Menores, Tribunal, Justicia y Paz y algunos municipios de la sabana de Bogotá que hacen parte de la Zona 1.



Firma ordenador del gasto

Nombre: José Camilo Guzmán Santos

Documento: 79.553.749



Firma de proveedor

Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza

Documento: 53.050.808