

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	391700
Número de orden de compra a modificar:	118860

Entidad compradora:	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Nombre del solicitante:	Andres Felipe Aroca Romero
Proveedor:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-21 13:52:10

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-02-08

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
113303	CDP Thin Client	CDP-47023	CDP	47023

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-TC-12. ETP -- ETP -- AVANZADA -- FLASH -- STORAGE 64 GB -- 8 GB -- NA -- NA -- Zona 2	2965.0	Unidad	2099000.00	CDP-47023	6223535000.00

2	etp03 - COMPONENTE- 77. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio a Monitor de 23.8" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2965.0	Unidad	0.00	CDP-47023	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- 79. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Software licenciado y preinstalado, Sistema Operativo Windows -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2965.0	Unidad	0.00	CDP-47023	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- 82. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2965.0	Unidad	0.00	CDP-47023	0.00
5	etp03 - COMPONENTE- 85. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- N	2965.0	Unidad	0.00	CDP-47023	0.00

6	etp03 - COMPONENTE- 86. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2965.0	Unidad	0.00	CDP-47023	0.00
7	etp03 - SERVICIO-95. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2965.0	Unidad	0.00	CDP-47023	0.00
8	etp03 - ACCESORIO-18. Cable de red (Patch Cord) 1.5 metros - Categoría 6 - Todas las zonas	2965.0	Unidad	0.00	CDP-47023	0.00
9	etp03 - ACCESORIO-45. Cámara WEB (WEBCAMS) Tipo 1 - NA - Todas las zonas	2965.0	Unidad	0.00	CDP-47023	0.00
10	etp03 - ACCESORIO-47. Auriculares - NA - Todas las zonas	2965.0	Unidad	0.00	CDP-47023	0.00
11	etp03 - IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-47023	0.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


La prórroga obedece a la siguiente causa real: Tiempos en la fabricación de Equipos de Cómputo y Monitores. El proceso de fabricación de cómputo y Visuales integran componentes de índole físico (hardware) los cuales en conjunto deben estar claramente definidos y disponibles para iniciar así el proceso de fabricación de estos. De acuerdo con lo anterior este proceso de fabricación inició desde que se realizó la notificación a fabricante para la producción. De acuerdo con lo informado por la fábrica de los equipos ThinkCentre M70q Gen4 y Vision C2440 Monitor en la actualidad se ha impactado su producción por un desabastecimiento de componentes referente a las CPU por la escasez de circuitos electrónicos y corte de chasis, así como con los monitores, la escasez de cortes de cristal en este tamaño impidió la culminación de la fabricación de estos elementos en el tiempo proyectado. Esta situación de fuerza mayor ha retrasado los tiempos de producción de los equipos correspondientes a la OC

---

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



---

Firma de proveedor

Nombre: Luis Andres Rey Mendez

Documento: C.C. 79.722.274 de Btá