

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392225
Número de orden de compra a modificar:	115208

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Alejandra Maria Arcos Medina
Proveedor:	UNIPLES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-22 16:11:47

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-29	2024-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
109689	Migración Colombia	CDP-43923	CDP	43923

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-TMM-32. ETP -- ETP -- 4500 -- AVANZADA -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	393.0	0.55 Metros	2919159.07	CDP-43923	1147229514.51

2	etp03 - COMPONENTE- 77. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio a Monitor de 23.8" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	393.0	0.55 Metros	114500.40	CDP-43923	44998657.20
3	etp03 - COMPONENTE- 79. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Software licenciado y preinstalado, Sistema Operativo Windows -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	393.0	0.55 Metros	0.00	CDP-43923	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- 82. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	393.0	0.55 Metros	0.00	CDP-43923	0.00
5	etp03 - COMPONENTE- 85. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- N	393.0	0.55 Metros	0.00	CDP-43923	0.00

6	etp03 - COMPONENTE- 86. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	393.0	0.55 Metros	0.00	CDP-43923	0.00
7	etp03 - ACCESORIO-47. Auriculares - NA - Todas las zonas	393.0	0.55 Metros	57659.13	CDP-43923	22660038.09
8	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	230828759.86	CDP-43923	230828759.86

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante correo electrónico de fecha 15/12/2023, UNIPLES S.A.S manifiesta la imposibilidad de entregar los bienes adquiridos con el fabricante por cuanto no ha entregado los equipos que le fueron solicitados desde el día 10/10/2023 El proveedor remitió evidencia estado de la adquisición de los equipos con el fabricante HP dando cuenta de la situación de fuerza mayor que las demoras del fabricante han generado para la entrega de los equipos pues aduce un incremento en la demanda de los equipos adquiridos motivo por el cual consideró solicitar la prórroga en la OC hasta el 15/02/2024 fecha para la cual estimada para la entrega de la totalidad de los equipos Resulta coherente el plazo para extender el contrato puesto que dentro de dicha proyección se contempla el tiempo de verificación del estado de los equipos así como el trámite de ingreso al almacén e inventario de la Entidad Lo anterior mediante radicado 20232500014153 del 22/12/2023 Aprobado en comité de contratación del 22/12/2023



Firma ordenador del gasto

Nombre: RIGOBERTO NIÑO CORREDOR

Documento: 79.321.317

Secretario General


nombrado Resolución 3400 del 07 de octubre de 2022
posesionado Acta No. 0622 del 07 de octubre de 2022
facultado Resolución No. 00942 del 28 de junio de 2013




Firma de proveedor

Nombre: BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA


Documento: 43.600.007

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE EXPEDIENTE	20236231420000006E
NÚMERO DEL PROCESO	Evento 17844CCE
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra
NÚMERO DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA Y AÑO	115208 de 2023
OBJETO	ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN COLOMBIA.
CONTRATISTA	UNIPLES S.A
NIT / C.C.	811021363
SUPERVISOR	Diego Emilio Ojeda Moncayo
VALOR INICIAL	\$ 963.811.313,11
PLAZO INICIAL	31/10/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA	31/08/2023
FECHA DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	06/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	31/10/2023
CDP	43923
RP	155023
PÓLIZAS	CALIDAD DEL SERVICIO: 2023-08-31 hasta 2024-04-30 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 2023-08-31 hasta 2026-10-31 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: 2023-08-31 hasta 2024-04-30

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1


MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIÓN No. ____1____	\$ 481.905.656,55
PRÓRROGA No. ____1____	30 días, es decir hasta el 30 de noviembre de 2023.
PRÓRROGA No. ____2____	29 días, es decir, hasta el 29 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN No. _____	N/A
REINICIO No. _____	N/A
VALOR TOTAL	\$ 1.445.716.969,66
PLAZO FINAL	29 de diciembre de 2023.
CESIÓN No. _____	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO, ACLARATORIO No. _____)	N/A

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

<u>INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR</u>	
FECHA DE LA SOLICITUD: 19/12/2023	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prórroga
ADICIÓN No. _____	N/A
VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE ADICIÓN	N/A
CDP	43923
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA No. ____3__	48 días
FECHA FINAL DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE PRÓRROGA	15 de febrero de 2024
SUSPENSIÓN No. _____	N/A
LIBERACIÓN – REDUCCIÓN No. _____	N/A
VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE LIBERACIÓN – REDUCCIÓN	N/A
CESIÓN No. _____	
OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO No. _____)	No Aplica
FECHA APROBACIÓN COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN	22/12/2023

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

Mediante correo electrónico de fecha 15 de diciembre de 2023, la empresa UNIPLES S.A.S. manifiesta la imposibilidad de entregar los bienes adquiridos con el fabricante Hewlett Packard, por cuanto el mismo no ha entregado los equipos

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

que le fueron solicitados desde el día 10 de octubre de los corrientes, y que corresponden al alcance de la Orden de Compra No. 115208 de 2023.

En ese sentido, el proveedor remitió como evidencia el estado de la adquisición de los equipos con el fabricante HP, dando cuenta con esto, de la situación de fuerza mayor que las demoras del fabricante han generado para la entrega de los equipos, puesto que aduce un incremento en la demanda de los equipos adquiridos, motivo por el cual consideró solicitar la prórroga en el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 115208 de 2023, hasta el día 15 de febrero de 2024, fecha para la cual estima haber logrado la entrega de la totalidad de los equipos que contractualmente debe proveer a la UAE Migración Colombia.

Así las cosas, esta supervisión considera viable la suscripción de prórroga a la Orden de Compra en comento, toda vez que la situación dada a conocer por parte del proveedor UNIPLES S.A.S., justifica la solicitud, máxime si se tiene presente que es el mismo fabricante de los equipos quien ha estado presentando una demora en la entrega de los equipos nuevos que se están adquiriendo.

Ahora bien, resulta coherente el plazo en el cual se pretende extender el término de ejecución del contrato, puesto que dentro de dicha proyección también se contempla el tiempo de verificación del estado de los equipos, así como el trámite de ingreso al almacén e inventario de la Entidad.

ANEXOS	-Solicitud de Prórroga - Soportes de adquisición de equipos ante el fabricante
---------------	---



FIRMA LA SOLICITUD
DIEGO EMILIO OJEDA MONCAYO
Jefe Oficina de Tecnología de la Información