

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 399564
Número de orden de compra a modificar: 118679
Entidad compradora: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Nombre del solicitante: Claudia Patricia Mendoza Herrera
Proveedor: KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION
Mecanismo de agregación de demanda: ETP III
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-02-28 14:51:17

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3174362971	3012023473
Fecha de vencimiento	2024-02-28	2024-03-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
112070	INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL SECTOR SALUD ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL	CDP-6411	CDP	6411
112071	COMPRA DE EQUIPOS - PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES	CDP-7141	CDP	7141

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-AIO 21.5"-34. ETP - ETP - 4000 - INTERMEDIA - NA - HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe - 16 GB - Zona 2	83.0	0.55 Metros	2713717.28	CDP-6411	225238534.24
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE - COMPONENTE - Sistema Operativo Windows 10 Pro - NA - NA - NA - NA - NA - Todas las zonas	83.0	0.55 Metros	439790.58	CDP-6411	36502618.14
3	etp03 - SERVICIO-ETP- 100. SERVICIO - SERVICIO - Recargo servicios archipiélago San Andrés - NA - NA - NA - NA - Archipiélago San Andrés	1.0	0.55 Metros	233522.11	CDP-7141	233522.11

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor informa que los equipos se encuentran en el país, listos para ser entregados en sus bodegas, procedimiento que se estima se realizara entre los días 27 al 1 de marzo del presente año. Adicionalmente, que de acuerdo a la información suministrada por las diferentes empresas transportadores el envío y entrega de los elementos en la ciudad de San Andrés se estima en 7 días. Por lo que la Entidad Autoriza ampliar el plazo de entrega de los equipos



Firma ordenador del gasto
Nombre: MIGUEL SÁNCHEZ BALLESTEROS
Documento: 73.101.651



Firma de proveedor
Nombre: JUAN MOSQUERA BURGOS
Documento: CC 79.051.038