

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	410162
Número de orden de compra a modificar:	127724

Entidad compradora:	Institución Universitaria Digital de Antioquia
Nombre del solicitante:	Andrés Barreto Múnera
Proveedor:	UNIPLES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-17 14:50:51

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-06-17	2024-07-17

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
122645		CDP-2024-0329	CDP	2024-0329

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-A-18. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI?FI 1TB	8.0	0.55 Metros	8768558.29	CDP-2024-0329	70148466.32

2	etp03 - COMPONENTE- A-140. COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11" ,12.9" Y AIR 4TAG - NA - NA	10.0	0.55 Metros	647942.14	CDP-2024-0329	6479421.40
3	etp03 - COMPONENTE- A-143. COMPONENTE - SMART KEYBOARD FOLIO FOR 12.9- INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASE TECLADO - NA	10.0	0.55 Metros	908557.87	CDP-2024-0329	9085578.70
4	etp03 - COMPONENTE- A-146. COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR IPAD PRO 12.9-INCH (5TH GENERATION) - BLACK SPA - NEW IPAD PRO 12" CASE TECLADO - NA	1.0	0.55 Metros	1805417.57	CDP-2024-0329	1805417.57
5	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	16628587.96	CDP-2024-0329	16628587.96

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El supervisor solicita una prórroga para la Orden de Compra N° 127724, adjudicada a la empresa UNIPLES SAS, de acuerdo a la siguiente justificación: "El motivo de esta solicitud obedece a un caso fortuito que ha sido verificado a través de la casa matriz de APPLE. Según la información proporcionada, los productos específicamente solicitados bajo el ítem IPAD PRO MNXW3LZ/A 12.9 de sexta generación, fueron retirados de la línea de producción y comercialización debido a circunstancias fuera del control del proveedor. En vista de lo anterior, y con el objetivo de garantizar la entrega satisfactoria de los productos conforme a lo estipulado en el contrato, UNIPLES SAS ha solicitado una prórroga de 30 días adicionales. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que se considere extender la fecha límite de entrega hasta el 17 de julio de 2024."



Firma ordenador del gasto

Nombre: JASSON ALBERTO DE LA ROSA ISAZA

Documento: 79.505.645



Firma de proveedor

Nombre: BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA

Documento: 43.600.007