

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	413988
Número de orden de compra a modificar:	123493

Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe
Nombre del solicitante:	Karol Johana Talero Salamanca
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-26 13:28:22

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-26	2024-08-25

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117999	COMPUTADORES INSTITUCIONES	1025-O23011601140000002091	1025	O23011601140000002091
125432	SOFTW	1174-O23011601140000002091	1174	O23011601140000002091

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etp03 - ETP-CCD-11. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	56.0	0.55 Metros	2671419.18	1025-O23011601140000	149599474.08
2	etp03 - COMPONENTE-CCD-55. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	56.0	0.55 Metros	88844.44	1025-O23011601140000	4975288.64
3	etp03 - COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	56.0	0.55 Metros	4935.80	1025-O23011601140000	276404.80
4	etp03 - COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA	56.0	0.55 Metros	4935.80	1025-O23011601140000	276404.80
5	etp03 - IVA	1.0	Unidad	35257716.08	1025-O23011601140000	35257716.08
6	Sistema Operativo Windows 11 Pro	56.0	Unidad	543560.00	1174-O23011601140000	30439360.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración


Es necesario prorrogar por un mes mas toda vez que, para el ingreso de dichos elementos resulta necesario contar con la documentación expedida por secretaria de educación para el ingreso al almacén de los elementos tecnológicos a cada una de las instituciones, que desde el día 15 de julio de 2024 se realiza el envío de la documentación correspondiente para la solicitud de ingreso a la oficina de dotaciones de la secretaria, pero no se ha obtenido respuesta de esta, por lo cual no se ha realizado la entrega de los computadores. En virtud de lo anterior se solicita prorrogar por (1) un mes el tiempo de ejecución de la orden de compra, para realizar la respectiva entrega y tramites de ingreso al almacén y el traslado de los elementos a la Secretaria de Educación del Distrito



Firma ordenador del gasto. Diego Fernando Herrera Rojas

Nombre: Diego Fernando Herrera Rojas

Documento: 80.260.146



Firma de proveedor

Nombre: Uriel Roman Camargo

Documento: 79.341.344