

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 417227 |
| Número de orden de compra a modificar: | 118218 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO |
| Nombre del solicitante: | Carlos Alberto Diaz Lopez |
| Proveedor: | UNION TEMPORAL R&J 2022 |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería IV |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-08-29 18:45:42 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2024-08-30 | 2024-10-15 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|
| 112871 | CDP-11023 | CDP-11023 | CDP | 11023 |
| 112872 | VF-24623 | VF-24623 | VF | 24623 |
| Nueva | CDP | CDP-19524 | CDP | 19524 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | | | |
|----|--|------|--------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | ays04--R7 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 10.0 | Mes | 2200293.00 | CDP-11023 | 22002930.00 |
| 2 | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 | 10.0 | Mes | 17602344.00 | CDP-11023 | 176023440.00 |
| 3 | ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 10.0 | Mes | 2200293.00 | CDP-11023 | 22002930.00 |
| 4 | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 4 | 10.0 | Mes | 5632748.00 | CDP-11023 | 56327480.00 |
| 5 | ays04--R7 - Jabón en barra azul (Compra) - 32 | 10.0 | Unidad | 43440.00 | CDP-11023 | 434400.00 |
| 6 | ays04--R7 - Jabón abrasivo (Compra) - 17 | 10.0 | Unidad | 31875.00 | CDP-11023 | 318750.00 |
| 7 | ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 26 | 10.0 | Unidad | 115206.00 | CDP-11023 | 1152060.00 |
| 8 | ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 18098.40 | CDP-11023 | 180984.00 |
| 9 | ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 25 | 10.0 | Unidad | 77850.00 | CDP-11023 | 778500.00 |
| 10 | ays04--R7 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 17 | 10.0 | Unidad | 76449.00 | CDP-11023 | 764490.00 |
| 11 | ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 30 | 10.0 | Unidad | 56002.50 | CDP-11023 | 560025.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|-----------|-----------|------------|
| 12 | ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 30 | 10.0 | Unidad | 114030.00 | CDP-11023 | 1140300.00 |
| 13 | ays04--R7 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 29013.75 | CDP-11023 | 290137.50 |
| 14 | ays04--R7 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 26 | 10.0 | Unidad | 66144.00 | CDP-11023 | 661440.00 |
| 15 | ays04--R7 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 16 | 10.0 | Unidad | 35892.00 | CDP-11023 | 358920.00 |
| 16 | ays04--R7 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 15672.00 | CDP-11023 | 156720.00 |
| 17 | ays04--R7 - Lustrador de muebles (Compra) - 25 | 10.0 | Unidad | 35831.25 | CDP-11023 | 358312.50 |
| 18 | ays04--R7 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 25 | 10.0 | Unidad | 58312.50 | CDP-11023 | 583125.00 |
| 19 | ays04--R7 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 12 | 10.0 | Unidad | 72765.00 | CDP-11023 | 727650.00 |
| 20 | ays04--R7 - Mantenedor de pisos (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 40443.75 | CDP-11023 | 404437.50 |
| 21 | ays04--R7 - Removedor de cera (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 24371.20 | CDP-11023 | 243712.00 |
| 22 | ays04--R7 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 5 | 10.0 | Unidad | 26272.50 | CDP-11023 | 262725.00 |
| 23 | ays04--R7 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 5 | 10.0 | Unidad | 22152.00 | CDP-11023 | 221520.00 |
| 24 | ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 32 | 10.0 | Unidad | 145512.00 | CDP-11023 | 1455120.00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------|-----------|-----------|------------|
| 25 | ays04--R7 - Insecticida 1 (Compra) - 19 | 10.0 | Unidad | 132183.00 | CDP-11023 | 1321830.00 |
| 26 | ays04--R7 - Insecticida 2 (Compra) - 19 | 10.0 | Unidad | 165841.50 | CDP-11023 | 1658415.00 |
| 27 | ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 41 | 10.0 | Unidad | 47785.50 | CDP-11023 | 477855.00 |
| 28 | ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 15 | 10.0 | Unidad | 7836.00 | CDP-11023 | 78360.00 |
| 29 | ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 15 | 10.0 | Unidad | 3300.00 | CDP-11023 | 33000.00 |
| 30 | ays04--R7 - Escoba 1 (Compra) - 12 | 10.0 | Unidad | 19008.00 | CDP-11023 | 190080.00 |
| 31 | ays04--R7 - Escoba 2 (Compra) - 6 | 10.0 | Unidad | 9504.00 | CDP-11023 | 95040.00 |
| 32 | ays04--R7 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 10 | 10.0 | Unidad | 12032.00 | CDP-11023 | 120320.00 |
| 33 | ays04--R7 - Cepillos 1 (Compra) - 5 | 10.0 | Unidad | 5564.00 | CDP-11023 | 55640.00 |
| 34 | ays04--R7 - Trapero 2 (Compra) - 10 | 10.0 | Unidad | 40387.50 | CDP-11023 | 403875.00 |
| 35 | ays04--R7 - Mango madera trapero (Compra) - 7 | 10.0 | Unidad | 8422.40 | CDP-11023 | 84224.00 |
| 36 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10 | 10.0 | Unidad | 4808.00 | CDP-11023 | 48080.00 |
| 37 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 10 | 10.0 | Unidad | 5520.00 | CDP-11023 | 55200.00 |
| 38 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 10 | 10.0 | Unidad | 4112.00 | CDP-11023 | 41120.00 |
| 39 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 8979.20 | CDP-11023 | 89792.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|----------|-----------|-----------|
| 40 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 9484.80 | CDP-11023 | 94848.00 |
| 41 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 9484.80 | CDP-11023 | 94848.00 |
| 42 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 11296.00 | CDP-11023 | 112960.00 |
| 43 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 17894.40 | CDP-11023 | 178944.00 |
| 44 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 18822.40 | CDP-11023 | 188224.00 |
| 45 | ays04--R7 - Guantes 3 (Compra) - 20 | 10.0 | Unidad | 57540.00 | CDP-11023 | 575400.00 |
| 46 | ays04--R7 - Guantes 4 (Compra) - 10 | 10.0 | Unidad | 27750.00 | CDP-11023 | 277500.00 |
| 47 | ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6 | 10.0 | Unidad | 9772.80 | CDP-11023 | 97728.00 |
| 48 | ays04--R7 - Haraganes 2 (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 27104.00 | CDP-11023 | 271040.00 |
| 49 | ays04--R7 - Balde (Compra) - 14 | 10.0 | Unidad | 34807.50 | CDP-11023 | 348075.00 |
| 50 | ays04--R7 - Mangueras 2 (Arrendamiento) - 6 | 10.0 | Unidad | 17918.40 | CDP-11023 | 179184.00 |
| 51 | ays04--R7 - Extensión eléctrica 1 (Compra) - 1 | 10.0 | Unidad | 6492.80 | CDP-11023 | 64928.00 |
| 52 | ays04--R7 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1 | 10.0 | Unidad | 14893.60 | CDP-11023 | 148936.00 |
| 53 | ays04--R7 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 4 | 10.0 | Unidad | 99813.00 | CDP-11023 | 998130.00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 54 | ays04--R7 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2 | 10.0 | Unidad | 55252.50 | CDP-11023 | 552525.00 |
| 55 | ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-11023 | 0.00 |
| 56 | ays04--R7 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-11023 | 0.00 |
| 57 | ays04--R7 - AIU | 1.0 | Unidad | 34280943.02 | CDP-11023 | 34280943.02 |
| 58 | ays04--R7 - IVA | 1.0 | Unidad | 6513379.18 | CDP-11023 | 6513379.18 |
| 59 | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo | 1.0 | Unidad | 2200293.00 | CDP-11023 | 2200293.00 |
| 60 | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 | 1.0 | Unidad | 10274451.54 | VF-24623 | 10274451.54 |
| 61 | ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 2.0 | Unidad | 4931736.74 | VF-24623 | 9863473.48 |
| 62 | Incremento del contrato 2024 por ajuste de IPC y SMLMV . | 1.0 | Unidad | 24125002.71 | VF-24623 | 24125002.71 |


Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|-------|-------|--|----------|--------|-------------|-----------|-------------|
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 1.50 | Mes | 2465868.37 | CDP-19524 | 3698802.56 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 | 1.50 | Mes | 22192815.33 | CDP-19524 | 33289222.99 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--|------|--------|-------------|-----------|-------------|
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 1.50 | Mes | 2465868.37 | CDP-19524 | 3698802.56 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 4 | 1.50 | Mes | 6312620.68 | CDP-19524 | 9468931.02 |
| Nuevo | Nuevo | Insumos de aseo | 1.50 | Mes | 2184444.86 | CDP-19524 | 3276667.29 |
| Editado | 57 | ays04--R7 - AIU | 1.00 | Unidad | 44967428.30 | CDP-11023 | 44967428.30 |
| Editado | 58 | ays04--R7 - IVA | 1.00 | Unidad | 8543811.38 | CDP-11023 | 8543811.38 |

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza prorroga



Firma ordenador del gasto

Nombre: LUIS HUMBERTO PAZ TIMANA

Documento: 12.990.134 Pasto



Firma de proveedor

Nombre: Tatiana Julieth Chacon Quintero

Documento: 1014195851



ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 118218

En atención a lo establecido en el artículo 25, numerales 7 y 12 de la ley 80 de 1993, y el Decreto 1082 de 2015, se presenta a continuación el estudio previo para determinar la conveniencia, oportunidad y condiciones para adicionar la ORDEN DE COMPRA No. 118218

1. DEFINICIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD.

La Dirección Seccional de Pasto suscribió la ORDEN DE COMPRA No. 118218 con la empresa UNION TEMPORAL R&J 2022, con Nit. No. 901.677.477-3, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de aseo en la modalidad de medio tiempo y tiempo completo, incluyendo insumos, equipos y maquinaria para las sedes que se definen en las especificaciones del contrato, ubicadas en los municipios de la Región 7 del Acuerdo Marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV CCE-126-2023.”, para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2023 al 30 de agosto de 2024, por un valor de \$ 331.611.408.43.

La orden se modificó el 1 de diciembre de 2023, con el fin de adicionar un (1) operario de mantenimiento tiempo completo por el término de treinta (30) días calendario correspondientes desde el primero (01) al treinta (30) de diciembre de 2023 por el valor de \$2.462.127,87.

El 23 de abril de 2024, se adiciono por ajustes correspondientes al incremento salarial e IPC para la vigencia 2024 y adición de (1) operario de aseo de tiempo completo para la nueva sede judicial ubicada en la carrera 7A No. 15 – 53 del barrio Olímpico de la ciudad Mocoa, por el periodo del 26 de abril al 30 de agosto de 2024. Igualmente se adicionaron dos (2) operarios de mantenimiento tiempo completo, por un periodo de dos meses, con el fin de instalar y optimizar la Red de datos y los puntos de corriente eléctrica rectificadas en sedes judiciales arrendadas del municipio de Mocoa y algunas las labores de pintura interna y mantenimiento en el Palacio de Mocoa. Por un valor de \$ 49.530.216.13.

El proceso inicialmente se había proyectado para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de agosto de 2024; sin embargo, en atención de la cláusula 12.1 del Acuerdo Marco de Aseo que reza: “*Las Entidades Compradoras pueden colocar Órdenes de Compra durante el plazo de ejecución del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra (...)*” Según directriz de la Dirección Ejecutiva en el año 2023, este tipo de contratos se financiación hasta el 30 de agosto de 2024, con el fin de iniciar los contratos a partir del 1 de septiembre de 2024 con la correspondiente vigencia futura 2025, garantizando así la prestación de servicio de aseo de forma ininterrumpida.

A finales de julio el Director General del Presupuesto Público Nacional expidió la Circular 023 de 2024, donde expone las situación del trámite de vigencias futuras y acogiendo las directrices del Confis “*restringe la recepción de solicitudes de trámite de autorización de vigencias futuras con afectación en la vigencia 2025, hasta tanto no se defina el Presupuesto General de la Nación 2025 por parte del Congreso de la República y/o se cuente con la revisión del Plan Financiero 2025, o que el CONFIS levante dicha restricción.*”



En reunión del día 6 de agosto de anualidad, entre la Dirección Ejecutiva y la Seccional para el seguimiento a la ejecución presupuestal, se informó que dicha Circular aplica para la planificación de recursos y contratación de la Rama Judicial, por tanto, se debería aplicar planes de contingencia a fin de mantener la normal prestación del servicio de aseo, entre las medidas expuestas, se consideran: La prórroga de los contratos vigentes o realizar nuevos contratos, con la posibilidad de una vez aprobado el Presupuesto Nacional 2025 se tramiten vigencias futuras para la adición de dichos contratos.

En ese sentido el contrato de aseo, únicamente permitiría una adición en 3.10 meses, es decir hasta el 10 de diciembre de 2024, llegando al límite del 50% del valor inicial (en SMLMV), y quedaría pendiente por contratar 20 días de diciembre de 2024 y para el año 2025, el valor y el tiempo no permitiría adelantar un proceso contractual al inicio del año para garantizar la continuidad del servicio de aseo.

Por otra parte, el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 (CCENEG-063-01-2022) para servicio de aseo y cafetería, en el cual se adelantó el contrato en comento, tiene como fecha máxima para colocar órdenes de compra el día siete (7) de octubre de 2024, para la ejecución de las mismas hasta el siete (7) de abril de 2025, un tiempo estimado entre la publicación de la cotización y el acta de inicio del contrato de veintidós (22) días hábiles y que el plazo de ejecución de la Orden de Compra no puede ser inferior a cuatro (4) meses.

Bajo estos elementos la única opción es adicionar el contrato en un tiempo prudencial para adelantar un proceso de contratación que permita tener un margen de maniobra para cubrir la contingencia que genera por la restricción del trámite de vigencias futuras. Por tanto, se recomienda al señor Director prorrogar el citado contrato, conforme las condiciones que continúan.

| PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024 | | | | | | |
|---|---|------------------|--|----------|--------------|-----------------------------------|
| ITEM | SERVICIOS A CONTRATAR | No. DE SERVICIOS | VALOR MENSUAL POR SERVICIO AÑO 2024+INCREMENTO | DIAS MES | VALOR DIARIO | VALOR TOTAL MENSUAL POR SERVICIOS |
| 1 | Coordinador de tiempo completo | 1 | \$ 2.465.868,37 | 30 | 82.195,61 | 2.465.868,37 |
| 2 | Operario de aseo y cafetería TC | 9 | \$ 2.465.868,37 | 30 | 82.195,61 | 22.192.815,33 |
| 3 | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico | 1 | \$ 2.465.868,37 | 30 | 82.195,61 | 2.465.868,37 |
| 4 | Operario de aseo y cafetería MT | 4 | \$ 1.578.155,17 | 30 | 52.605,17 | 6.312.620,68 |
| 5 | Bienes de Aseo y Cafetería | 1 | \$ 2.184.444,86 | 30 | 72.814,83 | 2.184.444,86 |
| Subtotal | | 15 | | | | 35.621.617,61 |
| | | | | | % AIU | 10,00% |
| | | | | | IVA | 19% |
| Total | | | | | | 39.860.590,11 |

| VALOR TOTAL DE LA ADICION | | | |
|---------------------------|--|------|----------------------|
| | PERIODO | DIAS | VALOR MENSUAL |
| 1 | PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 30 | 39.860.590,11 |
| 2 | PERIODO: 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024 | 15 | 19.930.295,05 |
| TOTAL | | | 59.790.885,16 |

Las adiciones no superan el 50% del contrato inicial, estando dentro del límite que impone el parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1.993, el cual reza: "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial" cómputos expresados en salarios mínimos mensuales vigentes.



| RESUMEN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 118218 | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| DETALLE | VALOR | EXPRESADO EN SMMLV |
| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA SIN INCREMENTO | 331.611.408,43 | 285,87 |
| 50% VALOR TOTAL DE LA OC | 165.805.704,22 | 142,94 |
| VALOR ADICION 1 | 2.462.127,87 | 2,12 |
| VALOR INCREMENTO 1 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 2024 | 26.995.878,03 | 20,77 |
| VALOR ADICION 2 - 26 DE ABRIL AL 30 DE AGOSTO 2024 | 22.534.338,10 | 17,33 |
| VALOR INCREMENTO + ADICION No. 2 | 49.530.216,13 | 38,10 |
| VALOR ADICION 3 | 59.790.885,16 | 45,99 |
| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA | 443.394.637,59 | 372,09 |

La adición se realizará dentro del término de ejecución de la Orden de Compra, cumpliéndose de esa manera la exigencia según la cual, una entidad pública no puede modificar la Orden de Compra cuando el plazo de esta haya fenecido.

En este orden de ideas la supervisora recomienda al Director Seccional acceder a la adición propuesta de la Orden de Compra No. 118218, en los términos expuestos.

2. ESPECIFICACIONES DE LAS MODIFICACIONES A SUSCRIBIR.

La Orden de Compra No. 118218 de 2023, se adicionará en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE (59.790.885.16)

3. ANÁLISIS PARA ESTABLECER EL MONTO DE LA ADICIÓN.

Para establecer el monto de la adición se tuvieron en cuenta: el costo de los servicios contratados y el plazo adicionado; conforme a las condiciones técnicas y económicas establecidas en el Acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV.

4. CLAUSULAS OBJETO DE MODIFICACIÓN.

La relativa al valor del contrato: La orden de compra No. 118218 de 2023, se adicionará en la suma de: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE (59.790.885.16), conforme requerimientos referidos.

La relativa al plazo del contrato: El contrato se prorrogará por un (1) mes y quince (15) días calendario, es decir hasta el 15 de octubre de 2024

La relativa a las garantías del contrato: Las pólizas del contrato se adicionarán en el plazo y monto que trata la presente adición.





5. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

La viabilidad presupuestal de la adición del contrato se adecua al presupuesto de la Rama Judicial y se encuentra respaldada por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 19524 del 21 de agosto de 2024, de la Unidad Ejecutora 08 de la vigencia 2024.

San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2024.

JOHANA PATRICIA ZAMBRANO CRUZ
Supervisor del Contrato



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto
Area Administrativa



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHhcoral HECTOR HUGO CORAL ROSALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27-11:29 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|------|
| Numero: | 19524 | Fecha Registro: | 2024-08-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 39.860.590,11 | Valor Total Operaciones: | 19.930.295,05 | Valor Actual: | 59.790.885,16 | Saldo x Comprometer: | 59.790.885,16 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 19524 | Fecha Registro: | 2024-08-21 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | 2024-08-27 | 39.860.590,11 | 19.930.295,05 | | | |
| Total: | | | | | | 39.860.590,11 | 19.930.295,05 | 59.790.885,16 | 59.790.885,16 | 0,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | RESPALDAR ADICION OC 118218: SERVICIO DE ASEO MODALIDAD MEDIO TIEMPO Y TIEMPO COMPLETO, INCLUYENDO INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LAS SEDES, UBICADAS EN LA REGIÓN 7 DEL ACUERDO MARCO IV CCE-126-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
|---------|---|

Firma Responsable



CONCEPTO DE VIABILIDAD JURIDICA DE ADICIÓN No. 3 ORDEN DE COMPRA 118218

En atención a lo establecido en el Capítulo cuarto de la Resolución 7025 del 31 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”, numeral 4.2.1. EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL, literal “m) Expedir concepto de visto bueno jurídico de las solicitudes de modificaciones contractuales y convenios que deba aprobar el Consejo Superior”, dando cumplimiento a lo dispuesto en la circular DESAJP2022-No-004 del 16 de febrero de 2020, suscrita por el Director Seccional de Pasto, se procede a emitir concepto de viabilidad para la adición que se describe a continuación:

| | |
|------------------------|---|
| OBJETO CONTRATUAL: | Prestar el servicio de aseo en la modalidad de medio tiempo y tiempo completo, incluyendo insumos, equipos y maquinaria para las sedes que se definen en las especificaciones del contrato, ubicadas en los municipios de la Región 7 del Acuerdo Marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV CCE-126-2023. |
| CONTRATISTA: | Unión Temporal R&J 2022. |
| VALOR DE LA ORDEN: | TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$331.611.408,43) M/CTE., incluido el IVA. |
| VALOR ADICION 1: | DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$2.462.127,87) M/CTE., de conformidad al detalle descrito en los estudios previos de la modificación. |
| VALOR ADICION 2: | CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$49.530.216,13) M/CTE., de conformidad al detalle descrito en los estudios previos de la modificación. |
| VALOR ADICION 3: | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$59.790.885,16) M/CTE., de conformidad al detalle descrito en los estudios previos de la modificación. |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | Del 1 de noviembre de 2.023 al 30 de agosto de 2.024. |
| PRÓRROGA: | El contrato se prorrogará por un (1) mes y quince (15) días calendario, es decir hasta el 15 de octubre de 2.024. |



CDP:

| CDP No. | FECHA EXPEDICIÓN | RUBRO | REC. | UNIDAD | VALOR TOTAL DEL CDP |
|------------------|------------------|--------------------|------|--------|---------------------|
| 19524 | 21/08/2024 | A-02-02-02-008-005 | 10 | 08 | \$ 59.790.885,16 |
| VALOR A APROPIAR | | | | | \$ 59.790.885,16 |

1. ARGUMENTOS DEL CONCEPTO:

Revisados los estudios previos de la modificación, presentados por la Supervisora del contrato JOHANA PATRICIA ZAMBRANO CRUZ, remitidos el 27 de agosto de 2.024 y teniendo en cuenta que:

1.1 La Dirección Seccional de Pasto suscribió la orden de compra No. 118218 de 2023, con “la Unión Temporal R&J 2022”, en los términos mencionados anteriormente.

1.2 Según lo señalado en los estudios previos de la adición, la Supervisora del contrato manifiesta lo siguiente:

“La orden se modificó el 1 de diciembre de 2023, con el fin de adicionar un (1) operario de mantenimiento tiempo completo por el término de treinta (30) días calendario correspondientes desde el primero (01) al treinta (30) de diciembre de 2023 por el valor de \$2.462.127,87.

El 23 de abril de 2024, se adiciono por ajustes correspondientes al incremento salarial e IPC para la vigencia 2024 y adición de (1) operario de aseo de tiempo completo para la nueva sede judicial ubicada en la carrera 7A No. 15 – 53 del barrio Olímpico de la ciudad Mocoa, por el periodo del 26 de abril al 30 de agosto de 2024. Igualmente se adicionaron dos (2) operarios de mantenimiento tiempo completo, por un periodo de dos meses, con el fin de instalar y optimizar la Red de datos y los puntos de corriente eléctrica rectificadas en sedes judiciales arrendadas del municipio de Mocoa y algunas las labores de pintura interna y mantenimiento en el Palacio de Mocoa. Por un valor de \$ 49.530.216.13.

El proceso inicialmente se había proyectado para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de agosto de 2024; sin embargo, en atención de la cláusula 12.1 del Acuerdo Marco de Aseo que reza: “Las Entidades Compradoras pueden colocar Las Entidades Compradoras pueden colocar Órdenes de Compra durante el plazo de ejecución del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra (...)” Según directriz de la Dirección Ejecutiva en el año 2023, este tipo de contratos se financiación hasta el 30 de agosto de 2024, con el fin de iniciar los contratos a partir del 1 de septiembre de 2024 con la correspondiente vigencia futura 2025, garantizando así la prestación de servicio de aseo de forma ininterrumpida.

A finales de julio el Director General del Presupuesto Público Nacional expidió la Circular 023 de 2024, donde expone las situación del trámite de vigencias futuras y acogiendo las directrices del Confis “restringe la recepción de solicitudes de trámite de autorización de vigencias futuras con afectación en la vigencia 2025, hasta tanto no se defina el Presupuesto General de la Nación 2025 por parte del Congreso de la República y/o se cuente con la revisión del Plan Financiero 2025, o que el CONFIS levante dicha restricción.”



En reunión del día 6 de agosto de anualidad, entre la Dirección Ejecutiva y la Seccional para el seguimiento a la ejecución presupuestal, se informó que dicha Circular aplica para la planificación de recursos y contratación de la Rama Judicial, por tanto, se debería aplicar planes de contingencia a fin de mantener la normal prestación del servicio de aseo, entre las medidas expuestas, se consideran: La prórroga de los contratos vigentes o realizar nuevos contratos, con la posibilidad de una vez aprobado el Presupuesto Nacional 2025 se tramiten vigencias futuras para la adición de dichos contratos.

En ese sentido el contrato de aseo, únicamente permitiría una adición en 3.10 meses, es decir hasta el 10 de diciembre de 2024, llegando al límite del 50% del valor inicial (en SMLMV), y quedaría pendiente por contratar 20 días de diciembre de 2024 y para el año 2025, el valor y el tiempo no permitiría adelantar un proceso contractual al inicio del año para garantizar la continuidad del servicio de aseo.

Por otra parte, el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 (CCENEG-063-01-2022) para servicio de aseo y cafetería, en el cual se adelantó el contrato en comento, tiene como fecha máxima para colocar órdenes de compra el día siete (7) de octubre de 2024, para la ejecución de las mismas hasta el siete (7) de abril de 2025, un tiempo estimado entre la publicación de la cotización y el acta de inicio del contrato de veintidós (22) días hábiles y que el plazo de ejecución de la Orden de Compra no puede ser inferior a cuatro (4) meses.

Bajo estos elementos la única opción es adicionar el contrato en un tiempo prudencial para adelantar un proceso de contratación que permita tener un margen de maniobra para cubrir la contingencia que genera por la restricción del trámite de vigencias futuras. Por tanto, se recomienda al señor Director prorrogar el citado contrato, conforme las condiciones que continúan.

| PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024 | | | | | | |
|---|---|------------------|--|----------|----------------------|-----------------------------------|
| ITEM | SERVICIOS A CONTRATAR | No. DE SERVICIOS | VALOR MENSUAL POR SERVICIO AÑO 2024+INCREMENTO | DIAS MES | VALOR DIARIO | VALOR TOTAL MENSUAL POR SERVICIOS |
| 1 | Coordinador de tiempo completo | 1 | \$ 2.465.868,37 | 30 | 82.195,61 | 2.465.868,37 |
| 2 | Operario de aseo y cafetería TC | 9 | \$ 2.465.868,37 | 30 | 82.195,61 | 22.192.815,33 |
| 3 | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico | 1 | \$ 2.465.868,37 | 30 | 82.195,61 | 2.465.868,37 |
| 4 | Operario de aseo y cafetería MT | 4 | \$ 1.578.155,17 | 30 | 52.605,17 | 6.312.620,68 |
| 5 | Bienes de Aseo y Cafetería | 1 | \$ 2.184.444,86 | 30 | 72.814,83 | 2.184.444,86 |
| Subtotal | | 15 | | | | 35.621.617,61 |
| | | | | | % AIU | 10,00% |
| | | | | | IVA | 19% |
| | | | | | Total | 39.860.590,11 |
| VALOR TOTAL DE LA ADICION | | | | | | |
| PERIODO | | | | DIAS | VALOR MENSUAL | |
| 1 | PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | | 30 | 39.860.590,11 | |
| 2 | PERIODO: 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024 | | | 15 | 19.930.295,05 | |
| TOTAL | | | | | 59.790.885,16 | |

Las adiciones no superan el 50% del contrato inicial, estando dentro del límite que impone el parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1.993, el cual reza: "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial" cómputos expresados en salarios mínimos mensuales vigentes.

| RESUMEN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 118218 | | |
|--|----------------|--------------------|
| DETALLE | VALOR | EXPRESADO EN SMMLV |
| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA SIN INCREMENTO | 331.611.408,43 | 285,87 |
| 50% VALOR TOTAL DE LA OC | 165.805.704,22 | 142,94 |



| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| VALOR ADICION 1 | 2.462.127,87 | 2,12 |
| VALOR INCREMENTO 1 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 2024 | 26.995.878,03 | 20,77 |
| VALOR ADICION 2 - 26 DE ABRIL AL 30 DE AGOSTO 2024 | 22.534.338,10 | 17,33 |
| VALOR INCREMENTO + ADICION No. 2 | 49.530.216,13 | 38,10 |
| VALOR ADICION 3 | 59.790.885,16 | 45,99 |
| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA | 443.394.637,59 | 372,09 |

La adición se realizará dentro del término de ejecución de la Orden de Compra, cumpliéndose de esa manera la exigencia según la cual, una entidad pública no puede modificar la Orden de Compra cuando el plazo de esta haya fenecido.

En este orden de ideas la supervisora recomienda al Director Seccional acceder a la adición propuesta de la Orden de Compra No. 118218, en los términos expuestos”.

1.3 Por lo anteriormente señalado y encontrando viable la modificación, la orden de compra No. 118218 de 2023 se adicionará en su valor en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$59.790.885.16) M/CTE., y en su plazo por un (1) mes y quince (15) días calendario, es decir hasta el 15 de octubre de 2024, conforme a lo mencionado en el numeral anterior.

El Contratista deberá adicionar las pólizas del contrato de acuerdo al valor adicionado.

1.4 El valor de la presente adición no supera el 50% del valor principal, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, razón por la cual, atendiendo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, es jurídicamente viable suscribir la adición.

1.5 De conformidad con la información suministrada por las Áreas Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional, se verificó la existencia de disponibilidad presupuestal para atender el gasto, según certificación expedida por el Área Financiera de la Dirección Seccional de Administración Judicial.

1.6 Finalmente, se tiene que la modificación se presentó durante el término de ejecución del contrato, cumpliéndose de esa manera la exigencia según la cual, una entidad pública no puede modificar el contrato cuando el plazo de este haya fenecido.

2. CONCEPTO JURIDICO.

Esta instancia administrativa verifica la generación de una situación administrativa acaecida durante la ejecución de la orden de compra No. 118218 que es necesaria atender para la correcta administración de los bienes y recursos destinados a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto y Mocoa, para la cabal prestación de los servicios de administración de justicia, conforme el artículo 103 de la ley 270 de 1996.

El Área de Asistencia Legal de la Dirección Seccional, encontró que es administrativamente pertinente y jurídicamente viable la suscripción de la adición No. 3 de la orden de compra No. 118218, por cumplir con los parámetros establecidos por la Entidad para satisfacer una necesidad administrativa, conforme lo preceptuado en la Ley 80 del 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Aunado a lo anterior el Área Administrativa ha indicado que el contrato actualmente se encuentra en ejecución, así mismo se evidencia que el monto a adicionar no supera el 50% del valor del contrato principal, expresado éste en salarios mínimos legales



mensuales, por lo que es viable la suscripción de la adición, de acuerdo con la preceptiva legal vigente.

Confrontada la información presentada por el Área Administrativa, con el Área Financiera de la Dirección Seccional, se observa que existe disponibilidad presupuestal, que abastecerá el compromiso contractual.

Por encontrarse justificada la solicitud de suscripción de la adición de la orden de compra No. 118218 de 2023 debidamente avalada por el Área Administrativa, SE DA VISTO BUENO Y SE RECOMIENDA AL DIRECTOR acceder a la petición formulada de modificación del contrato para la cabal prestación de los servicios de administración de justicia conforme al artículo 103 numeral 3° de la Ley 270 de 1996.

San Juan de Pasto, 28 de agosto de 2.024.

MARÍA FERNANDA BOLAÑOS SOLARTE
Profesional Universitaria G9
Área Asistencia Legal DESAJ Pasto