

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	422901
Número de orden de compra a modificar:	132270

Entidad compradora:	Superintendencia de Economía Solidaria
Nombre del solicitante:	Carlos Esteban Tello Torres
Proveedor:	ACONPIEXPRESS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-15 16:40:41

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-15	2024-11-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127216	CDP EQUIPOS DE COMPUTO 2024	CDP-29324	CDP	29324

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-WS-10. ETP - 8000 - 32 NUCLEOS - AVANZADA - GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD - 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIE - ECC - 256 GB - ZONA 1	1.0	0.55 Metros	31252052.34	CDP-29324	31252052.34
2	etp03 - COMPONENTE-WS-43. COMPONENTE - CAMBIO DE TAMANO MONITOR A 27" - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	1.0	0.55 Metros	244588.14	CDP-29324	244588.14
3	etp03 - COMPONENTE-WS-47. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	1.0	0.55 Metros	7889.94	CDP-29324	7889.94
4	etp03 - COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA	1.0	0.55 Metros	7889.94	CDP-29324	7889.94


5	etp03 - SERVICIO-WS- 59. SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 ANOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	1.0	0.55 Metros	667535.00	CDP-29324	667535.00
6	etp03 - COMPONENTE- WS-65. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	1.0	0.55 Metros	-3944.97	CDP-29324	-3944.97

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que tan solo hasta el 15 de octubre de 2024 se cumplieron los requisitos de inicio de ejecución de la Orden de Compra No. 132270 y en consideración que el plazo establecido para la entrega de los bienes es de 45 días, se modifica la fecha de vencimiento de la orden de compra ampliándose el plazo hasta el 30 de noviembre de 2024.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Ivan Mauricio Alemán Peñaranda

Documento: 12.598.016



Firma de proveedor

Nombre: Omar Rivera Pinilla

Documento: 79.571.527