

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	332159
Número de orden de compra a modificar:	92483

Entidad compradora:	FONDO ADAPTACION
Nombre del solicitante:	Victor Alejandro Venegas Mendoza
Proveedor:	PC SYSTEM S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-18 18:42:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-08-19	2022-08-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
86039	Dotación Escolar 1	CDP-6412	CDP	6412

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ETP-AIO 21.5"- 33. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	18.0	0.55 Metros	2292800.00	CDP-6412	41270400.00

2	COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	500000.00	CDP-6412	9000000.00
3	COMPONENTE-AIO-167. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	60000.00	CDP-6412	1080000.00
4	COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	10000.00	CDP-6412	180000.00
5	IVA	1.0	0.55 Metros	9790776.00	CDP-6412	9790776.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Se requiere por parte de la supervisión de la Orden de Compra, realizar el análisis a la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de la orden presentada por el Contratista, , debido a que la misma deberá ser revisada y evaluada, en consonancia con la necesidad y la oportunidad de la entrega de dicha dotación destinada para el Equipamiento Casa de la Cultura del municipio de Gramalote.

VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA
Firmado digitalmente por
VICTOR ALEJANDRO VENEGAS
MENDOZA
Fecha: 2022.08.18 20:38:18
-05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: Victor Alejandro Venegas Mendoza

Documento: 79.967.501



Firma de proveedor

Nombre: Johnny Bejarano Reyes

Documento: 13.513.238