

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	391901
Número de orden de compra a modificar:	118324

Entidad compradora:	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Karen Dayana Corredor Suarez
Proveedor:	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-21 18:50:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-02-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111929	Portátiles	CDP-6123	CDP	6123

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-71. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	2928.0	0.55 Metros	2787080.00	CDP-6123	8160570240.00
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2928.0	0.55 Metros	0.00	CDP-6123	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2928.0	0.55 Metros	0.00	CDP-6123	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2928.0	0.55 Metros	0.00	CDP-6123	0.00

5	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	2928.0	0.55 Metros	0.00	CDP-6123	0.00
6	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2928.0	0.55 Metros	0.00	CDP-6123	0.00
7	etp03 - SERVICIO-AIO- 172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	2928.0	0.55 Metros	6000.00	CDP-6123	17568000.00
8	etp03 - ACCESORIO-1. Unidad Óptica externa - NA - Todas las zonas	2928.0	0.55 Metros	0.00	CDP-6123	0.00
9	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	1553846265.60	CDP-6123	1553846265.60

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por el proveedor, mediante la cual informa que actualmente se están presentando demoras en los despachos de los equipos por parte del fabricante, lo cual ha generado modificaciones de tiempos de entrega. Lo anterior se encuentra debidamente soportado. La DSAJ de Bogotá acepta la justificación de la solicitud y encuentra viable la decisión de ampliar el plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 2024 con el fin de recibir a satisfacción los equipos adquiridos.



Firma ordenador de gasto
Nombre: José Camilo Guzmán Santos
Documento: 79.553.749



Firma de proveedor
Nombre: ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA
Documento: 53.050.808