

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	393262
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	123257

<b>Entidad compradora:</b>	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá Cundinamarca
<b>Nombre del solicitante:</b>	Karen Dayana Corredor Suarez
<b>Proveedor:</b>	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Materiales de construcción y ferretería

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-12-28 10:24:47

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-01-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117746	Luminarias	CDP-7623	CDP	7623

## Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mcf01 PRESUPUESTO	1.0	0.55 Metros	371280266.00	CDP-7623	371280266.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración


De acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por el proveedor, mediante la cual informa que, a la fecha no se ha realizado ningún pedido y ninguna entrega y además de esto por situaciones presentadas en la ciudad por festividades por de fin de año, se impide el transporte normal de los materiales, razón por la cual no será posible realizar la entrega de los mismos para la fecha de vencimiento contractual. La DSAJ de Bogotá acepta la justificación de la solicitud y encuentra viable la decisión de ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024 con el fin de recibir a satisfacción los elementos adquiridos.



Firma ordenador de gasto

Nombre: José Carrillo Guzmán Santos

Documento: 79.553.749



Firma de proveedor

Nombre: IVAN ALONSO PARDO AVILA

Documento: 79.952.890