

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	410672
Número de orden de compra a modificar:	122379

Entidad compradora:	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL SANTANDER
Nombre del solicitante:	Luis Jeronimo Carrillo Gomez
Proveedor:	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-21 13:23:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-06-30	2024-07-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
116787	COMPUTADORES II 2023	CDP-7223	CDP	7223

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-60. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	694.0	0.55 Metros	2967004.00	CDP-7223	2059100776.00
2	etp03 - ETP-AIO 23.8"-78. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	266.0	0.55 Metros	2967004.00	CDP-7223	789223064.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7223	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7223	0.00
5	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7223	0.00

6	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	960.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7223	0.00
7	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7223	0.00
8	etp03 - SERVICIO-AIO- 172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	694.0	0.55 Metros	26179.00	CDP-7223	18168226.00
9	etp03 - SERVICIO-AIO- 174. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 2	266.0	0.55 Metros	26179.00	CDP-7223	6963614.00

10	etp03 - SERVICIO-AIO- 177. SERVICIO -- SERVICIO -- Migración o transferencia de datos -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	13089.50	CDP-7223	12565920.00
11	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	548344104.00	CDP-7223	548344104.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	etp03 - ETP- AIO 23.8'-60. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCle -- 16 GB -- Zona 1	661.00	0.55 Metros	2967004.00	CDP-7223	1961189644.00
Editado	2	etp03 - ETP- AIO 23.8'-78. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCle -- 16 GB -- Zona 2	299.00	0.55 Metros	2967004.00	CDP-7223	887134196.00
Editado	8	etp03 - SERVICIO- AIO-172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	661.00	0.55 Metros	26179.00	CDP-7223	17304319.00

Editado	9	etp03 - SERVICIO- AIO-174. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 2	299.00	0.55 Metros	26179.00	CDP-7223	7827521.00
---------	---	--	--------	-------------	----------	----------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza prorroga a la orden de compra hasta el 30 de julio de 2024, y se trasladan (33) equipos de la zona 1 a la zona 2, considerando que el valor de los equipos y servicios contratados es el mismo para las zonas N° 1 y 2 en la Orden de compra No.122379, y que es posible abarcar un mayor número de despachos en la zona N° 2, se solicitó al contratista una redistribución de equipos que favorezca las necesidades de la seccional.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO

Documento: c.c 91.069.925 de San Gil

Vo. Bo. Area Juridica JTRP/AA 

Supervisor: Jose Alfredo Sarmiento Rodriguez 



Firma de proveedor

Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza

Documento: 53.050.808



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL OTROSÍ N° 002 Y PRÓRROGA N° 004 A LA ORDEN DE COMPRA No.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER

El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, encuentra necesario llevar a cabo la celebración del Otrosí N° 002 y Prórroga N° 004 a la Orden de Compra No. 122379 del 13 de diciembre de 2023 suscrita con la persona jurídica P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto consiste en: *“Adquirir equipos de cómputo de escritorio todo en uno para despachos judiciales y oficinas administrativas de la Seccional, con el fin de avanzar en el programa de modernización y/o renovación tecnológica previsto para la Seccional”*, teniendo en consideración los siguientes aspectos:

La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, celebró la Orden de Compra No. 122379 de 13 de diciembre de 2023 con la persona jurídica P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit 900604590, representada legalmente por la señora ALIX ADRIANA AFANADOR GUIZA, identificada con CC N° 53.050.808, por la suma de DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$2.718.872.849,00) incluido IVA y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02, y plazo de ejecución hasta el 29 de diciembre de 2023 inclusive.

Que el quince (15) de diciembre de 2023 se adicionó la Orden de Compra No. 122379 de 13 de diciembre de 2023 en la suma de SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$7.154.928,55) incluido IVA y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02 y se prorrogó el plazo de entrega hasta el treinta (30) de marzo de 2024 inclusive.

Que el veintiocho (28) de diciembre de 2023 se suscribe la Adición N° 002 a la Orden de Compra No. 122379 de 13 de diciembre de 2023, por la suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$329.126.713,30) incluido IVA y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02, que comprendió cincuenta y dos (52) equipos destinados a zona 1 y cuarenta (40) equipos destinados a zona 2, con la intención se abarcar reemplazos de tecnología obsoleta y algunos de los cargos creados mediante los citados acuerdos, no obstante, faltaron algunos para lograr la cobertura del 100%.

Adicionalmente, considerando el gran número de solicitudes que se encontraban pendientes por atender de cambio de equipos de cómputo debido principalmente a la obsolescencia de los mismos, mediante Resolución N° 3643 del 31 de enero de 2024 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se asignaron recursos a las seccionales para *“Fortalecimiento de los Servicios Digitales y de Tecnología para la Transformación Digital de la Rama Judicial a Nivel Nacional”*, en el caso de Seccional Bucaramanga por la suma de \$443.796.000,00, de los cuales determina el Memorando N° DEAJTDIFM24-46 del 30 de enero de 2024 expedido por la Dirección de la Unidad de Transformación Digital e Informática, se destinarían \$381.812.000,00 para 106 equipos de cómputo todo en uno (AIO) y \$61.984.000,00 para 13 equipos de cómputo portátiles.

Posteriormente se suscribió la Adición N° 003 a la Orden de Compra No. 122379 de 13 de diciembre de 2023 por la suma TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$379.211.213,15) incluido IVA y demás erogaciones de ley, y Prórroga N° 002 ampliando el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de abril de 2024 inclusive.

Una vez suscrita la adición, la Orden de Compra No. 122379 de 13 de diciembre de 2023, quedó de la siguiente manera:





Consejo Superior de la Judicatura
Sección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga – Santander

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 7223	etp03 - ETP-AIO 23.8"-60. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	694.0	0.55 Metros	2.967.004,00	2.059.100.776,00
2 CDP 7223	etp03 - ETP-AIO 23.8"-78. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	266.0	0.55 Metros	2.967.004,00	789.223.064,00
3 CDP 7223	etp03 - COMPONENTE-AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	0,00	0,00
4 CDP 7223	etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	0,00	0,00
5 CDP 7223	etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	0,00	0,00
6 CDP 7223	etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	960.0	0.55 Metros	0,00	0,00
7 CDP 7223	etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	0,00	0,00
8 CDP 7223	etp03 - SERVICIO-AIO-172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	694.0	0.55 Metros	26.179,00	18.168.226,00
9 CDP 7223	etp03 - SERVICIO-AIO-174. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 2	266.0	0.55 Metros	26.179,00	6.963.614,00
10 CDP 7223	etp03 - SERVICIO-AIO-177. SERVICIO -- SERVICIO -- Migración o transferencia de datos -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	13.089,50	12.565.920,00
11 CDP 7223	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	548.344.104,00	548.344.104,00
					3.434.365.704,00 COP

El quince (15) de abril de 2024 se suscribe la Prórroga N° 003 a la Orden de Compra No. 122379 de 13 de diciembre de 2023, ampliando el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de junio de 2024 inclusive.

Después de alcanzar una ejecución superior al 50%, especialmente en la zona 1 contratada, la supervisión ha garantizado que los funcionarios cuenten con equipos dotados de tecnología vigente y adecuada para el uso diario. Estos equipos incluyen tanto los adquiridos en años anteriores como los ingresados con órdenes recientes en 2023 y 2024.

Considerando que el valor de los equipos y servicios contratados es el mismo para las zonas N° 1 y 2 en la Orden de compra No.122379, y que es posible abarcar un mayor número de despachos en la zona N° 2, se solicitó al contratista una redistribución de equipos que favorezca las necesidades de la seccional.

En respuesta a la anterior solicitud, se tiene que el contratista respondió satisfactoriamente en los siguientes términos: *“Informamos a la entidad que aceptamos la nueva redistribución, lo cual no generara ningún costo adicional a la entidad”*.

Aunado a lo anterior, el diecinueve (19) de junio de 2024 P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S., realiza solicitud de prórroga manifestando:

“... Por medio de la presente me permito solicitar formalmente a la entidad una prórroga de 30 días calendario adicional, teniendo en cuenta que ya realizamos la entrega de los 960 equipos al almacén de la entidad y se ha realizado la instalación y migración de más del 50%. Debido a la que Orden de compra tiene fecha de vencimiento el 30 de junio de 2024 y que se encuentran pendientes los procesos de distribución, instalación y migración de información de los equipos correspondientes a municipios, en los cuales hemos encontrado situaciones que han causado retrasos en el plan de trabajo, especialmente con equipos de más de 8 años de antigüedad. La migración de la información de estos equipos es compleja y lenta debido a su tecnología. Por lo





tanto, se requiere una prórroga adicional para completar todas las entregas.”

Considerando lo expuesto anteriormente, la supervisión de la Orden de Compra No. 122379 del 13 de diciembre de 2023, recomienda al Ordenador del Gasto llevar a cabo una modificación para redistribuir equipos AIO, con el fin de abarcar despachos en otras zonas. Además, sugiere conceder la prórroga solicitada por el contratista, dada la justificación presentada.

2. CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122379

2.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN

2.1.1. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

La Orden de Compra No. 122379 de 13 de diciembre de 2023 se encuentra actualmente así:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7223 etp03 - ETP-AIO 23.8"-60. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	694.0	0.55 Metros	2.967.004,00	2.059.100.776,00
2	CDP 7223 etp03 - ETP-AIO 23.8"-78. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	266.0	0.55 Metros	2.967.004,00	789.223.064,00
3	CDP 7223 etp03 - COMPONENTE-AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	0,00	0,00
4	CDP 7223 etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	0,00	0,00
5	CDP 7223 etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	0,00	0,00
6	CDP 7223 etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	960.0	0.55 Metros	0,00	0,00
7	CDP 7223 etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	0,00	0,00
8	CDP 7223 etp03 - SERVICIO-AIO-172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	694.0	0.55 Metros	26.179,00	18.168.226,00
9	CDP 7223 etp03 - SERVICIO-AIO-174. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 2	266.0	0.55 Metros	26.179,00	6.963.614,00
10	CDP 7223 etp03 - SERVICIO-AIO-177. SERVICIO -- SERVICIO -- Migración o transferencia de datos -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960.0	0.55 Metros	13.089,50	12.565.920,00
11	CDP 7223 etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	548.344.104,00	548.344.104,00
				3.434.365.704,00	COP

Se modificaría en cantidades en las zonas de la Orden de Compra No. 122379 de 13 de diciembre de 2023, quedando de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	ETP-AIO 23.8"-60. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA-- ADMINISTRACIÓN REMOTA -- SSD --1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	661	\$ 2.967.004,00	\$ 1.961.189.644,00
2	etp03 - ETP-AIO 23.8"-78. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	299	\$ 2.967.004,00	\$ 887.134.196,00
3	COMPONENTE-AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	960	\$ -	\$ -
4	COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE --Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --Todas las zonas	960	\$ -	\$ -
5	COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --Todas las zonas	960	\$ -	\$ -





6	COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior -- (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --Todas las zonas	960	\$ -	\$ -
7	COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --Todas las zonas	960	\$ -	\$ -
8	SERVICIO-AIO-172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	661	\$26.179,00	\$17.304.319,00
9	etp03 - SERVICIO-AIO-174. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 2	299	\$26.179,00	\$ 7.827.521,00
10	SERVICIO-AIO-177. SERVICIO - SERVICIO - Migración o transferencias de datos -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --Todas las Zonas	960	\$13.089,50	\$ 12.565.920,00
11	IVA			\$548.344.104,00
12	TOTAL			\$3.434.365.704,00

2.1.2. MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN

La fecha de vencimiento de la orden de compra se prorrogaría hasta el día treinta (30) de julio de 2024 inclusive.

2.3 PÓLIZAS DE GARANTÍAS

El proveedor deberá actualizar las vigencias de los amparos teniendo en cuenta la prórroga que prevé suscribir.

JOSE ALFREDO SARMIENTO RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo de Mantenimiento y Soporte Tecnológico
Supervisor Orden de compra No. 122379

VB: Coordinador Área de Asistencia Legal



RE: Solicitud Re distribución de equipos por zonas OC122379

licitaciones@pypsystems.com <licitaciones@pypsystems.com>

Jue 13/06/2024 13:16

Para: Daniel Libardo Garces Camacho <dgarcesc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; 'gerencia gerencia' <gerencia@pypsystems.com>
CC: Jose Alfredo Sarmiento Rodriguez <jsarmier@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Sonia Leon Dulcey <sleond@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Contratación - Santander - Bucaramanga <Contratacionbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenas Tardes

Respetados señores

Informamos a la entidad que aceptamos la nueva redistribución, lo cual no generara ningún costo adicional a la entidad.

Cordialmente

Yuly Bolaños Pastran

Licitaciones

PYP SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.

Cel: (571) 3173655237

Autopista Medellín km 3.5 Oficina C-72 vía Cota

Terminal Terrestre de Carga

Corporativo: licitaciones@pypsystems.com



VISITA NUESTRA PAGINA:

<https://www.pypsystems.com/>



----- Declaración de Confidencialidad de Correo Internet -----

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos está destinada únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y es privada y confidencial. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, difusión, distribución o copia de este mensaje y/o archivos adjuntos está estrictamente prohibido. Si ha recibido este mensaje por error, por favor destrúyalo y notifique al remitente inmediatamente respondiendo este mismo correo. Gracias por su cooperación.

----- Internet e-mail Confidentiality Statement -----

Information contained in this e-mail message and /or in the attached files is intended only for use of the person or entity to whom it is addressed and is private and confidential. If you are not the intended recipient, any storage, dissemination, distribution or copying of this message and/or attached files is strictly prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and notify to the sender immediately by reply this e-mail. Thank you for your cooperation

De: Daniel Libardo Garces Camacho <dgarcesc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2024 11:45 a. m.
Para: gerencia gerencia <gerencia@pypsystems.com>
CC: licitaciones licitaciones <licitaciones@pypsystems.com>; Jose Alfredo Sarmiento Rodriguez <jsarmier@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Sonia Leon Dulcey <sleond@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Contratación - Santander - Bucaramanga <Contratacionbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Solicitud Re distribución de equipos por zonas OC122379

Buen día Señores P&P Systems.

En concordancia con el asunto, desde la supervisión solicitamos una redistribución de equipos correspondientes a la orden de compra No.122379, cuyo detalle por municipio se encuentra en el PDF adjunto. Esta solicitud surge con el objetivo de cubrir nuevas necesidades que han emergido durante la ejecución de las órdenes de compra destinadas a la renovación de equipos de la seccional.

Cabe destacar que esta redistribución no cambia las condiciones de la orden de compra ni implica gastos adicionales; simplemente ajusta la distribución de los equipos entre diferentes municipalidades donde se requieren.

Agradecemos de antemano su atención y pronta respuesta para proceder con el ajuste en la tienda virtual del estado.

Cordial saludo,

--

DANIEL GARCÉS CAMACHO

Ingeniero de Sistemas

Grupo de Mantenimiento y Soporte tecnológico

Bucaramanga

La calidad de nuestro servicio depende de su opinión, por eso le invitamos a responder la siguiente encuesta de calificación.

[Formulario de Calificación Grupo de Mantenimiento y Soporte Tecnológico](#)

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

ZONA - MUNICIPIO**HP Pro One 440 G9 Core i5
16 GB RAM - 1 TB SSD
(2023) OC122379****ZONA 1 661**

BUCARAMANGA	586
FLORIDABLANCA	38
GIRÓN	18
PIEDRECUESTA	19

ZONA 2 299

AGUADA	1
ALBANIA	3
ARATOCA	1
BARBOSA	7
BARICHARA	1
BARRANCABERMEJA	86
BETULIA	1
BOLÍVAR	1
CABRERA	1
CÁCHIRA	1
CALIFORNIA	1
CAPITANEJO	1
CARCASÍ	1
CEPITÁ	1
CERRITO	1
CHARALÁ	3
CHARTA	1
CHIMA	1
CHIPATÁ	1
CIMITARRA	7
CONCEPCIÓN	1
CONFINES	1
CONTRATACIÓN	1
COROMORO	1
CURITÍ	1
EL CARMEN DE CHUCURÍ	1
EL GUACAMAYO	1
EL PEÑÓN	1
EL PLAYÓN	1
ENCINO	3
ENCISO	1
FLORIÁN	1
GALÁN	1
GÁMBITA	1
GUACA	1
GUADALUPE	1
GUAPOTÁ	1
GUAVATÁ	1
GÜEPSA	1
HATO	1
JESÚS MARÍA	1
JORDÁN SUBE	1
LA BELLEZA	1
LA ESPERANZA	1
LA PAZ	2

LANDÁZURI	1
LEBRIJA	1
LOS SANTOS	1
MACARAVITA	1
MÁLAGA	4
MATANZA	1
MOGOTES	1
MOLAGAVITA	1
OCAMONTE	1
OIBA	2
ONZAGA	1
PALMAR	1
PALMAS DEL SOCORRO	1
PÁRAMO	1
PINCHOTE	1
PUENTE NACIONAL	5
PUERTO PARRA	1
PUERTO WILCHES	1
RIONEGRO	2
SABANA DE TORRES	1
SAN ANDRÉS DE BUGA	1
SAN BENITO	1
SAN GIL	52
SAN JOAQUÍN	1
SAN JOSÉ DE MIRANDA	1
SAN MIGUEL	0
SAN VICENTE DE CHUCURÍ	3
SANTA BÁRBARA	1
SANTA HELENA DEL OPÓN	1
SIMACOTA	1
SOCORRO	29
SUAITA	2
SUCRE	1
SURATÁ	1
TONA	1
VALLE DE SAN JOSÉ	1
VÉLEZ	21
VETAS	1
VILLANUEVA	1
ZAPATOCA	1
Total general	960



NIT. 900.604.590-1

Cota, Cundinamarca 19 de junio de 2024

Señores

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DEADMINISTRACION JUDICIAL SANTANDER

Aten. Sr. Jose Alfredo Sarmiento Rodriguez

Supervisor OC. 122379

Medellín

REFERENCIA: SOLICITUD PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA 122379

Justificación: “Adquirir equipos de cómputo de escritorio todo en uno para despachos judiciales y oficinas administrativas de la Seccional, con el fin de avanzar en el programa de modernización y/o renovación tecnológica previsto para la Seccional.”

La suscrita **ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA**, identificada con C.C. No. 53.050.808 de Bogotá, obrando en calidad de Representante Legal de la firma **P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S**, con Nit. **900.604.590-1**, Por medio de la presente me permito solicitar formalmente a la entidad una prórroga de 30 días calendario adicional, teniendo en cuenta que ya realizamos la entrega de los 960 equipos al almacén de la entidad y se ha realizado la instalación y migración de más del 50%.

Debido a la que Orden de compra tiene fecha de vencimiento el 30 de junio de 2024 y que se encuentran pendientes los procesos de distribución, instalación y migración de información de los equipos correspondientes a municipios, en los cuales hemos encontrado situaciones que han causado retrasos en el plan de trabajo, especialmente con equipos de más de 8 años de antigüedad. La migración de la información de estos equipos es compleja y lenta debido a su tecnología. Por lo tanto, se requiere una prórroga adicional para completar todas las entregas

Cordialmente

ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA

CC: 53. 050. 808 de Bta.

Representante Legal

NIT. 900.604.590-1

Email. licitaciones@pypsystems.com, gerencia@pypsystems.com

Tel: 601 841 5534

Dirección: Auto Medellín km 3.5 Terminal Terrestre de Carga Btá oficina C 72

P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS

Aut Medellín Km 3.5 Oficina C 72 Terminal Terrestre de Carga

Tel: 601 841 5534

gerencia@pypsystems.com