

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	327831
Número de orden de compra a modificar:	89406

Entidad compradora:	Superintendencia Nacional de Salud
Nombre del solicitante:	Carlos David Tamara Florez
Proveedor:	SISTETRONICS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-07-08 12:21:35

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-07-09	2022-08-09

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
83358	CDP LOTE 6 - PORTATILES 2022	CDP-15522	CDP	15522

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	ETP-PT-10. ETP -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	224.0	Unidad	2430100.00	CDP-15522	544342400.00
2	SERVICIO-PT- 77. SERVICIO -- Mantenimiento preventivo -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	672.0	Unidad	9460.00	CDP-15522	6357120.00
3	ACCESORIO-29. Teclado + Mouse - Alambrico, conexion USB, Plug & Play - Todas las zonas	224.0	Unidad	30900.00	CDP-15522	6921600.00
4	ACCESORIO-34. Monitores - Monitor de 21.8" FHD - Todas las zonas	224.0	Unidad	594833.03	CDP-15522	133242598.72
5	ACCESORIO-42. Maletin - NA - Todas las zonas	224.0	Unidad	48916.94	CDP-15522	10957394.56
6	ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	224.0	Unidad	9882.21	CDP-15522	2213615.04
7	ACCESORIO-44. Base refrigerante para portatil - NA - Todas las zonas	224.0	Unidad	34511.72	CDP-15522	7730625.28
8	IVA	1.0	Unidad	135235416.00	CDP-15522	135235416.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Por solicitud del supervisor Rad N° 2022153000063053, quien considera viable y necesaria la prórroga debido a la fuerza mayor que argumenta el contratista, en dificultades logísticas a nivel mundial con la fabricación e importación de partes esenciales de los equipos adquiridos, presentando cronograma de cumplimiento, se prorroga la orden de compra hasta el 09 de agosto de 2022. El supervisor manifiesta que los equipos de cómputo son herramientas con suma relevancia para la entidad a raíz de la coyuntura por lo que actualmente atraviesa la entidad en su rediseño institucional.



Firma ordenador del gasto

Nombre: GINNA FERNANDA ROJAS PUERTAS

Documento: CC 20.533.080



Firma de proveedor

Nombre: Freiderman Jaramillo Marin

Documento: 16.273.806

