

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	404861
Número de orden de compra a modificar:	118324

Entidad compradora:	Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Nombre del solicitante:	Karen Dayana Corredor Suarez
Proveedor:	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-29 10:04:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-04-30	2024-05-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111929	Portátiles	CDP-6123	CDP	6123
118145	ADICION1	CDP-8023	CDP	8023

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-71. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	2928.0	0.55 Metros	2787080.00	CDP-6123	8160570240.00
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2928.0	0.55 Metros	0.00	CDP-6123	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2928.0	0.55 Metros	0.00	CDP-6123	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2928.0	0.55 Metros	0.00	CDP-6123	0.00

5	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	2928.0	0.55 Metros	0.00	CDP-6123	0.00
6	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2928.0	0.55 Metros	0.00	CDP-6123	0.00
7	etp03 - SERVICIO-AIO- 172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	2928.0	0.55 Metros	6000.00	CDP-6123	17568000.00
8	etp03 - ACCESORIO-1. Unidad Óptica externa - NA - Todas las zonas	2928.0	0.55 Metros	0.00	CDP-6123	0.00
9	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	1819719550.80	CDP-6123	1819719550.80

10	etp03 - ETP-AIO 23.8"-71. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	501.0	0.55 Metros	2787080.00	CDP-8023	1396327080.00
11	etp03 - COMPONENTE- AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	501.0	0.55 Metros	0.00	CDP-8023	0.00
12	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	501.0	0.55 Metros	0.00	CDP-8023	0.00
13	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	501.0	0.55 Metros	0.00	CDP-8023	0.00


14	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	501.0	0.55 Metros	0.00	CDP-8023	0.00
15	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	501.0	0.55 Metros	0.00	CDP-8023	0.00
16	etp03 - SERVICIO-AIO- 172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	501.0	0.55 Metros	6000.00	CDP-8023	3006000.00
17	etp03 - ACCESORIO-1. Unidad Óptica externa - NA - Todas las zonas	501.0	0.55 Metros	0.00	CDP-8023	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


De acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por el proveedor, mediante la cual informa que los equipos serán entregados en el transcurso de la semana del 29 de abril al 3 de mayo de 2024, teniendo en cuenta la distribución e instalación de los equipos adquiridos tanto en Bogotá como en los municipios de Cundinamarca y Amazonas en donde se encuentran despachos judiciales. Por lo que la DSAJ de Bogotá acepta la justificación de la solicitud y encuentra viable la decisión de ampliar el plazo de ejecución hasta el 15 de mayo de 2024 con el fin de recibir a satisfacción los equipos adquiridos.



Firma ordenador del gasto

Nombre: José Camilo Guzmán Santos

Documento: 79.553.749



Firma de proveedor

Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza

Documento: 53.050.808