

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	154550
Número de orden de compra a modificar:	45879
Entidad compradora:	ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS
Nombre del solicitante:	William Jorge Dau Chamatt
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-07-16 13:04:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-07-17	2020-08-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45260	Servicios de Seguridad Aseo y Vigilancia	CDP-103	CDP	103

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 119	4.0	Mes	202182472.03	CDP-103	808729888.12


2	ays03--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 9	4.0	Mes	15291111.33	CDP-103	61164445.32
3	ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 48	4.0	Mes	52193665.92	CDP-103	208774663.68
4	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	11004941.86	CDP-103	44019767.44
5	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-103	0.00
6	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-103	0.00
7	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	11226887.65	CDP-103	11226887.65
8	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	21331086.53	CDP-103	21331086.53


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a informe de supervisor que relaciona lo siguiente: La orden de compra vence el 17 de Julio de 2020 y a esa fecha sólo se habría facturado la suma de \$1.042.136.581, cuyo saldo según la Orden de Compra, sería por valor de: \$113.110.157,74 De acuerdo a lo anterior se ha estimado ampliar el plazo de dicha Orden (O.C 45879) hasta el 15 de agosto del 2020, para proceder a ajustar a la realidad nuestras actuales necesidades así: • 130 operarios de aseo de tiempo completo por 5.5 meses. • 22 operarios de aseo medio tiempo por 5.5 meses. • 9 coordinadores de tiempo completo por 5.5 meses. • Bienes e insumos de aseo por los 5.5 meses del servicio Atendiendo lo anterior, se deberá ajustar la orden de compra antes del 15 de agosto, con el fin de adiccionarla tanto en tiempo como en valor, según arroje el estudio de este adicional, y de este modo cubrir la necesidad de este servicio en todas las sedes del Distrito.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: William Dao Chemarr
 Documento: 9079.552


 Firma de proveedor
 Nombre: Jonny Ramirez
 Documento: 1026.253.028

AF