

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	165549
Número de orden de compra a modificar:	45879
Entidad compradora:	ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS
Nombre del solicitante:	William Jorge Dau Chamatt
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-09-09 14:51:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-09-15	2020-10-03

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45260	Servicios de Seguridad Aseo y Vigilancia	CDP-103	CDP	103

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1.	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 119	4.0	Mes	202182472.03	CDP-103	808729888.12

2	ays03--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 9	4.0	Mes	15291111.33	CDP-103	61164445.32
3	ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 48	4.0	Mes	52193665.92	CDP-103	208774663.68
4	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	11004941.86	CDP-103	44019767.44
5	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-103	0.00
6	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-103	0.00
7	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	16648682.81	CDP-103	16648682.81
8	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	31632497.34	CDP-103	31632497.34
9	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 130	2.0	Mes	220871608.10	CDP-103	441743216.20
10	ays03--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 9	2.0	Mes	15291111.33	CDP-103	30582222.66
11	ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 22	2.0	Mes	23922096.88	CDP-103	47844193.76
12	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.0	Mes	11004941.86	CDP-103	22009883.72

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Detalle o justificación de la aclaración							


Una vez revisada la facturación presentada, así como el consumo de los insumos contratados, se considera oportuno ampliar el plazo de la orden de compra No. 45879 hasta el 03 de octubre de 2020 según la proyección financiera realizada manteniendo nuestra actual necesidad de operarios así 130 operarios de aseo tiempo completo por 18 días. 22 operarios de aseo medio tiempo por 18 días 9 coordinadores de tiempo completo por 18 días. Así las cosas, es beneficioso para la entidad prorrogar en tiempo la orden de compra hasta el 03 de octubre de 2020, con el fin de contar con la prestación del servicio de aseo de forma ininterrumpida, cumpliendo responsablemente con los protocolos de Bioseguridad y similares, actualmente exigidos, pues se cuenta con los recursos apropiados y disponibles para ejecutar la orden hasta la fecha estimada.



Firma ordenador del gasto

Nombre: William Jorge Dow Chematt

Documento: 9.079.552.



Firma de proveedor

Nombre: Jenny Aurora Ramirez

Documento: 1.026.253.028.