

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	368881
Número de orden de compra a modificar:	106294

Entidad compradora:	UAE - Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales
Nombre del solicitante:	Martha Lucía GÓMEZ GÁLVEZ
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-29 15:06:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-06-30	2023-07-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
101170	Compraventa A.I.O.	CDP-3523	CDP	3523

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-55. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	117.0	0.55 Metros	3095024.14	CDP-3523	362117824.38

2	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	117.0	0.55 Metros	476984.69	CDP-3523	55807208.73
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	117.0	0.55 Metros	4769.85	CDP-3523	558072.45
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	117.0	0.55 Metros	4769.85	CDP-3523	558072.45
5	etp03 - SERVICIO-AIO- 171. SERVICIO -- SERVICIO -- Mantenimiento preventivo -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	234.0	0.55 Metros	9010.18	CDP-3523	2108382.12

6	etp03 - SERVICIO-AIO- 172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	117.0	0.55 Metros	1.00	CDP-3523	117.00
7	etp03 - SERVICIO-AIO- 179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantia extendida por ETP -- 2 anos adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	117.0	0.55 Metros	72079.50	CDP-3523	8433301.50
8	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	81620765.94	CDP-3523	81620765.94

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


El proveedor NEXCOM S.A.S. solicitó prórroga hasta el 15 de julio de 2023, toda vez que los equipos ya están para entrega pero no así las bases de los mismos, frente a lo cual el supervisor manifiesta: "que se considera viable la prórroga solicitada de la OC- 106294 hasta el día 15 de julio de 2023, para que como se indica en la solicitud se culminen las actividades relacionadas con: "...Que, de acuerdo con el seguimiento permanente efectuado por Nex Computer ante el fabricante, nos manifiestan que las bases de los equipos estarán llegando al primera semana del mes de julio para posterior nacionalización, y entrega la entidad." En este sentido, con los argumentos expuestos y partiendo de los principios de Eficacia y buena fe, la supervisión solicita realizar la prórroga a la Orden de Compra 106294 de 2023"



Firma ordenador del gasto

Nombre: Nohora Balcázar Cisneros

Documento: 38.259.537



Firma de proveedor

Nombre: Uriel Roman Camargo

Documento: 79.341.344

