

Medellín, 15 de diciembre de 2023

Señores

**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN**

Comité de Contratacion

Ciudad

Ing. Duban Olmedo Palacio

Apoyo Profesional

Secretaria de Seguridad y Convivencia

Referencia: Orden de Compra No 122154- Lote 2 -AIO

Asunto: Solicitud de Prórroga

Diego Alejandro Arboleda, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.413.830, actuando en mi calidad de Representante Legal de GREEN SERVICIOS AND SOLUTIONS identificada con NIT. 900.571.849-1, en calidad de contratista conforme a la orden de compra No.122154 de compraventa Nacional LOTE 2 -AIO Zona 1 celebrado entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN, en cumplimiento del principio de buena fe, transparencia, responsabilidad y economía, de manera atenta presento solicitud de PRÓRROGA para la entrega de los equipos que tiene como fecha máximo de entrega el 31/12/2023 para que en virtud del acuerdo de voluntades se amplíe el plazo de ejecución contractual con base en las siguientes

### 1. CONSIDERACIONES

- Que la orden de compra llego el 7 de diciembre 2023
- Que el Fabricante DELL una vez cargada la orden de producción y fabricación de los equipos nos comunica, actualmente se están presentado demoras en la fabricación por una alta demanda en los procesadores y esto esta causando demora en la entrega de los equipos solicitados por la entidad
- Que ante lo anterior y en aras del cumplimiento total y satisfactorio del contrato, es necesaria la prórroga del contrato hasta que se supere el hecho de verificación del fabricante, la producción, importación y entrega de los bienes. Se pone en consideración la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 28 de enero de 2024.
- Que, de recibir los equipos tecnológicos antes de la fecha indicada anteriormente, se procederá con la entrega.
- Que, conforme a las anteriores consideraciones, solicitamos se tengan en cuenta los siguientes

## 2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que de acuerdo al contrato marco Especificaciones técnicas en el numeral 1.5 página 5 del contrato marco Tiempo de entrega se evidencia en el rango de cantidades zona 1 es de 50 días Calendario



*Anexo Técnico Proceso: CCENEG-051-01-2021*

### 1.5. Tiempos de entrega de los ETP

A continuación, se definen los tiempos de entrega de los ETP. Los Proveedores y las Entidades Compradoras deben cumplir con los tiempos definidos y condiciones establecidas en el protocolo

La entrega de los ETP será en la ubicación descrita por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización que incluye la distribución de los ETP cómo lo defina la Entidad, siempre y cuando se encuentre dentro de la zona con la que fue cotizado el ETP.

Entregas parciales: Las Entidades Compradoras pueden solicitar y permitir máximo tres (3) entregas parciales para más de 300 ETP solicitados en una misma Orden de Compra con la misma configuración en cómputo y más de 100 ETP solicitados en una misma Orden de Compra en impresión, escáner, proyección de imagen y colaboración y comunicaciones. El tiempo máximo para la entrega de todos los ETP con entregas parciales aumenta en quince (15) días calendario en cualquier zona. La Entidad Compradora podrá determinar dada la cantidad de ETP adquiridos, aumentar la cantidad de entregas parciales y acordar con el Proveedor.

ETP	RANGO CANTIDADES	TIEMPOS BASE		
		ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Cómputo Corporativo	1-20	40 días calendario	45 días calendario	50 días calendario
	21-50	45 días calendario	50 días calendario	55 días calendario
	51-100	50 días calendario	55 días calendario	60 días calendario
	Más de 100	55 días calendario	60 días calendario	65 días calendario
Cómputo Formación y educación / Chromebook	1-1.000	60 días calendario	70 días calendario	80 días calendario
	1.001-10.000	90 días calendario	100 días calendario	110 días calendario
	Más 10.000	120 días calendario	130 días calendario	140 días calendario
Cómputo Apple	1-20	30 días calendario	35 días calendario	40 días calendario
	21-50	35 días calendario	40 días calendario	45 días calendario
	Más de 51	40 días calendario	45 días calendario	50 días calendario
Impresión, Escáner, Proyección de Imagen y Colaboración y Comunicaciones	1-20	45 días calendario	50 días calendario	55 días calendario
	21-50	50 días calendario	55 días calendario	60 días calendario
	Más de 51	55 días calendario	60 días calendario	65 días calendario

Agradecemos su atención y quedamos a su disposición ante cualquier duda, requerimiento y/o comentario. Cualquier mejora en los tiempos de entrega será notificado inmediatamente,

Cordialmente

Diego Alejandro Arboleda  
Representante Legal  
Green Services And Solutions S.A.S.