



Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

CONTRATO No. 4600099893 DE 2023

FECHA: Abril 30 de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CONTRATISTA:	Ferricentros S.A.S.
NIT:	800.237.412-1
REPRESENTANTE LEGAL:	José Gregorio Gil Quintero
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.688.923
OBJETO:	Adquirir herramientas de apoyo para la atención de emergencias y desastres forestales e inundaciones por parte del COBM
VALOR INICIAL:	Noventa y cinco millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos M/L (\$ 95'943.384)
VALOR ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Cuarenta (40) días calendario
AMPLIACIONES:	N/A
SUSENSIONES	N/A
FECHA DE INICIO:	Emisión de la orden de compra 119388: 09-11-2023
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Vencimiento de la orden de compra 119388: 20-12-2023

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

VALOR EJECUTADO:	Noventa y cinco millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos M/L (\$ 95'943.374)
-------------------------	---

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099893 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato


El alcance del contrato fue el siguiente:


Adquirir herramientas y equipos de apoyo para el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín – COBM para cubrir las emergencias que atienden las 8 estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín en todo el territorio distrital, relacionadas con incendios forestales e inundaciones.

Elementos y cantidades requeridas:

- Machete pulido 18 pulgadas con funda: 200 unidades
- Lima triangular de 8 pulgadas con mango: 200 unidades
- Esmeril eléctrico de 1/2 HP 6 pulgadas: 8 unidades
- Motobomba autocebante 4x4 de 10 HP: 8 unidades
- Hidrolavadora semiprofesional 1600 PSI: 8 unidades

Los artículos fueron adquiridos a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), instrumento de agregación Grandes Superficiales, con la orden de compra N° 119388:

Cód. FO-GECO-005	<p align="center">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

 Alcaldía de Medellín	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN N.I.T. 890905211 ORDEN DE COMPRA																																																																								
FERRICENTROS N.I.T. 8002374121 Av caracas 74-25 Bogota, Cundinamarca Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos licitaciones2@ferricentro.com Teléfono: +57 1 6511212 516	Número de Orden 119388 No de Instrumento CCE-GS-2019-4 Instrumento agregación Grandes Superficies Fecha de Emisión 09/11/23 Fecha de Vencimiento 20/12/23 Comprador Laura Duarte Osorio Ordenador del gasto valida items Supervisor Natalia Osorio Osorio Teléfono 3003760818 Detalle de Entrega Gravámenes adicionales Estampilla Universidad de Antioquia 1% Estampilla Pro deportes 1.3% Justificación Adquirir herramientas de apoyo para la atención de emergencias y desastres forestales e inundaciones por parte del COBM																																																																								
Enviar a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN Carrera 65 # 7 -55 medellin Antioquia Atte: Natalia Osorio Osorio	Facturar a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN Carrera 65 # 7 -55 medellin , Antioquia Atte: Laura Duarte Osorio																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP Machete pulido de 18 pulgadas con funda No 4000114927 22</td> <td>200.0</td> <td>Unidad</td> <td>38.080,00</td> <td>7.616.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MACHE2+FUND 12/09/2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP LIMA TRIANGULAR 8" PARA AFILAR 4000114927 MACHETES 39597</td> <td>200.0</td> <td>Unidad</td> <td>19.600,00</td> <td>3.920.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12/09/2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP ESMERIL ELECTRICO DE 1/2HP 6" 4000114927 PROFESIONAL.MARCA ELITE 30254</td> <td>8.0</td> <td>Unidad</td> <td>294.670,00</td> <td>2.357.360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12/09/2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP gsf01- MOTOBOMBA AUTOCEBANTE EN ALUMINIO CON MOTOR DIESEL 1D0279 10 HP SUCCION 4" DESCARGA 4", MANGUERA DE SUCCION DE 4" X 6 MT, MANGUERA DE DESCARGA DE 4" X 100 MT 4000114927 1D0279</td> <td>8.0</td> <td>Unidad</td> <td>6.448.253,00</td> <td>51.586.024,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12/09/2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CDP HIDROLAVADORA 1600PSI 2HP 110V 4000114927 SEMIPROFESIO HD 585 31276</td> <td>8.0</td> <td>Unidad</td> <td>3.808.000,00</td> <td>30.464.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12/09/2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td align="right">95.943.384,00</td> <td align="right">COP</td> </tr> </tbody> </table>		Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP Machete pulido de 18 pulgadas con funda No 4000114927 22	200.0	Unidad	38.080,00	7.616.000,00		MACHE2+FUND 12/09/2023					2	CDP LIMA TRIANGULAR 8" PARA AFILAR 4000114927 MACHETES 39597	200.0	Unidad	19.600,00	3.920.000,00		12/09/2023					3	CDP ESMERIL ELECTRICO DE 1/2HP 6" 4000114927 PROFESIONAL.MARCA ELITE 30254	8.0	Unidad	294.670,00	2.357.360,00		12/09/2023					4	CDP gsf01- MOTOBOMBA AUTOCEBANTE EN ALUMINIO CON MOTOR DIESEL 1D0279 10 HP SUCCION 4" DESCARGA 4", MANGUERA DE SUCCION DE 4" X 6 MT, MANGUERA DE DESCARGA DE 4" X 100 MT 4000114927 1D0279	8.0	Unidad	6.448.253,00	51.586.024,00		12/09/2023					5	CDP HIDROLAVADORA 1600PSI 2HP 110V 4000114927 SEMIPROFESIO HD 585 31276	8.0	Unidad	3.808.000,00	30.464.000,00		12/09/2023									95.943.384,00	COP
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																																				
1	CDP Machete pulido de 18 pulgadas con funda No 4000114927 22	200.0	Unidad	38.080,00	7.616.000,00																																																																				
	MACHE2+FUND 12/09/2023																																																																								
2	CDP LIMA TRIANGULAR 8" PARA AFILAR 4000114927 MACHETES 39597	200.0	Unidad	19.600,00	3.920.000,00																																																																				
	12/09/2023																																																																								
3	CDP ESMERIL ELECTRICO DE 1/2HP 6" 4000114927 PROFESIONAL.MARCA ELITE 30254	8.0	Unidad	294.670,00	2.357.360,00																																																																				
	12/09/2023																																																																								
4	CDP gsf01- MOTOBOMBA AUTOCEBANTE EN ALUMINIO CON MOTOR DIESEL 1D0279 10 HP SUCCION 4" DESCARGA 4", MANGUERA DE SUCCION DE 4" X 6 MT, MANGUERA DE DESCARGA DE 4" X 100 MT 4000114927 1D0279	8.0	Unidad	6.448.253,00	51.586.024,00																																																																				
	12/09/2023																																																																								
5	CDP HIDROLAVADORA 1600PSI 2HP 110V 4000114927 SEMIPROFESIO HD 585 31276	8.0	Unidad	3.808.000,00	30.464.000,00																																																																				
	12/09/2023																																																																								
				95.943.384,00	COP																																																																				

Los artículos fueron recibidos el día martes 5 de diciembre de 2023 en la Estación de Bomberos Guayabal, quedando pendiente la recepción de las mangueras de succión y de descarga de las motobombas. Posteriormente, el día 19 de diciembre, se recibieron las mangueras de succión y descarga que hacían falta para completar el pedido.

- Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas

Los elementos recibidos cumplen con las especificaciones del producto publicadas en TVEC:

Machete pulido de 18 pulgadas con funda No 22 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Machete pulido de 18 pulgadas con funda No 22

38.080,00 COP

1,0000

Suministrado por

No. parte del proveedor MACHE2+FUND

Nombre del fabricante HERRAGRO

Número de parte del fabricante 21301+46511

Mercancía [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 6.080

Valor 32.000

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

LIMA TRIANGULAR 8" PARA AFILAR MACHETES (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



LIMA TRIANGULAR 8" RT8 CON CABO AFILAR MACHETE

19.600,00 COP

1,0000

Suministrado por

No. parte del proveedor 39597

Nombre del fabricante NICHOLSON

Número de parte del fabricante 39597

Mercancía [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 3.129

Valor 16.471

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

Cód. FO-GECO-005

Formato
**FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o
Interventoría**



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 15

ESMERIL ELECTRICO DE 1/2HP 6" PROFESIONAL.MARCA ELITE (Actualmente 0.0/5

estrellas. 0 clasificaciones)



ESMERIL ELECTRICO DE 1/2HP 6" PROFESIONAL.MARCA ELITE

294.670,00 COP

1,0000



Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por FERRICENTROS mediante Coupa Supplie

No. parte del proveedor 30254

Nombre del fabricante ELITE

Número de parte del fabricante EB7056

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 47.048

Valor 247.622

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

gsf01- MOTOBOMBA AUTOCEBANTE EN ALUMINIO CON MOTOR DIESEL 1D0279 10 HP SUCCION 4" DESCARGA 4", MANGUERA DE SUCCION DE 4" X 6 MT, MANGUERA DE DESCARGA DE 4" X 100 MT (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



MOTOBOMBA AUTOCEBANTE EN ALUMINIO CON MOTOR DIESEL 1D0279 10 HP SUCCION 4" DESCARGA 4", MANGUERA DE SUCCION DE 4" X 6 MT, MANGUERA DE DESCARGA DE 4" X 100 MT

6.448.253,00 COP

1,0000



Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por FERRICENTROS mediante Coupa Supplie

No. parte del proveedor 1D0279

Nombre del fabricante BARNES

Número de parte del fabricante 1D0279

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 1.029.553

Valor 5.418.700

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

HIDROLAVADORA 1600PSI 2HP 110V SEMIPROFESIO HD 585 (Actualmente 0.0/5)

estrellas. 0 clasificaciones)



HIDROLAVADORA 1600PSI 2HP 110V SEMIPROFESIO HD 585

3.808.000,00 COP

1,0000 **Unidad** Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor 31276

Nombre del fabricante 9.398-221.0

Número de parte del fabricante KARCHER

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 608.000

Valor Ipoconsumo 3.200.000

Valor IVA Ninguno/a

- Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones


Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	806.247
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	145.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	2.297.804
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	1.048.121
Total general	4.297.172

- Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Las partes cumplieron con las obligaciones establecidas en el contrato.

- Registro final de la entrega de productos

En el informe parcial se presenta el registro fotográfico de la entrega de los productos y la evidencia de la recepción de los elementos.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		


- Porcentaje final de ejecución física del contrato: 100%, correspondiente a la entrega total de los ítems de la orden de compra 119388.
- Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: "Medellín Futuro 2020-2023", línea estratégica 4: ECOCIUDAD, Componente 4.4 Urbanismo Ecológico, Programa 4.4.4 Gestión del Riesgo de Desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable a través de la incorporación de lineamientos en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES CONTRATO No. 4600099893 de 2023 Categorización de los bienes y servicios						
Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.						
Adquirir herramientas de apoyo para la atención de emergencias y desastres forestales e inundaciones por parte del COBM	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE	Medio de verificación.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE: Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública.	N/A		X		N/A	N/A

<p>COMPRA PÚBLICA INNOVADORA:</p> <p>Fomenta la innovación y el desarrollo de los proveedores del estado desde la demanda de bienes y servicios de las entidades estatales que no pueden ser satisfechos por el mercado.</p> <p>Permite que las entidades estatales adquieran nuevas y mejores soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades mejorando la forma como éstas cumplen su misión y entregan bienes, obras y servicios a los ciudadanos.</p> <p>Permite crear o desarrollar algo nuevo o encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas o prestar un servicio a los ciudadanos.</p>	N/A		X		N/A	N/A
<p>COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE:</p> <p>Permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, como los impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos.</p>	N/A		X		N/A	N/A

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
05/01/2024	Julio – diciembre 2023	Jenny Lizeth Caldas Matta C.P. Revisora fiscal T.P. 186-250-T
04/04/2024	octubre 2023 - marzo 2024	Jenny Lizeth Caldas Matta C.P. Revisora fiscal T.P. 186-250-T
04/04/2024	Marzo 2024 – Abril 2024	Jenny Lizeth Caldas Matta C.P. Revisora fiscal T.P. 186-250-T

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
2024-03 Pensión 2024-04 Salud	9465255035	\$19,005,000	\$55,944,00	\$1,734,000	\$93,233,300

- Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación
 - Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

El día 12 de enero se envió oficio con radicado número 202420001754 solicitando la marcación de los siguientes elementos:

Descripción del Bien	Cantidad
Esmeril eléctrico de ½ HP 6" profesional	8
Motobomba autocebante aluminio 10 HP Diesel 4X4"	8
Hidrolavadora HD 585 1600 PSI 2 HP 110V semiprofesional	8

- Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del servidor al cual fue cargado en cartera:

Los elementos fueron cargados en cartera del señor Fabián Andrés Patiño Martínez:

De acuerdo con la solicitud de la referencia, le informo que se han cargado al Módulo de Control de Inventarios de SAP, los siguientes bienes muebles:


Act Fijo	Inventario	Denominación	Valor
301093586	200640464	ESMERIL ELECTRICO DE 1/2 HP 6" PROFESIONAL REF:EB7	294.670
301093587	200640465	ESMERIL ELECTRICO DE 1/2 HP 6" PROFESIONAL REF:EB7	294.670
301093588	200640466	ESMERIL ELECTRICO DE 1/2 HP 6" PROFESIONAL REF:EB7	294.670
301093589	200640467	ESMERIL ELECTRICO DE 1/2 HP 6" PROFESIONAL REF:EB7	294.670
301093590	200640468	ESMERIL ELECTRICO DE 1/2 HP 6" PROFESIONAL REF:EB7	294.670
301093591	200640469	ESMERIL ELECTRICO DE 1/2 HP 6" PROFESIONAL REF:EB7	294.670
301093592	200640470	ESMERIL ELECTRICO DE 1/2 HP 6" PROFESIONAL REF:EB7	294.670
301093593	200640471	ESMERIL ELECTRICO DE 1/2 HP 6" PROFESIONAL REF:EB7	294.670
301093594	200640480	HIDROLAVADORA HD 585 1600 PSI 2 HP 110V SEMIPROFES	3.808.000
301093595	200640481	HIDROLAVADORA HD 585 1600 PSI 2 HP 110V SEMIPROFES	3.808.000
301093596	200640482	HIDROLAVADORA HD 585 1600 PSI 2 HP 110V SEMIPROFES	3.808.000
301093597	200640483	HIDROLAVADORA HD 585 1600 PSI 2 HP 110V SEMIPROFES	3.808.000
301093598	200640484	HIDROLAVADORA HD 585 1600 PSI 2 HP 110V SEMIPROFES	3.808.000
301093599	200648766	HIDROLAVADORA HD 585 1600 PSI 2 HP 110V SEMIPROFES	3.808.000
301093600	200648767	HIDROLAVADORA HD 585 1600 PSI 2 HP 110V SEMIPROFES	3.808.000
301093601	200648768	HIDROLAVADORA HD 585 1600 PSI 2 HP 110V SEMIPROFES	3.808.000
200200640472	200640472	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE ALUMINIO 10 HP DIESEL 4X4	6.448.253
200200640473	200640473	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE ALUMINIO 10 HP DIESEL 4X4	6.448.253
200200640474	200640474	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE ALUMINIO 10 HP DIESEL 4X4	6.448.253
200200640475	200640475	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE ALUMINIO 10 HP DIESEL 4X4	6.448.253
200200640476	200640476	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE ALUMINIO 10 HP DIESEL 4X4	6.448.253
200200640477	200640477	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE ALUMINIO 10 HP DIESEL 4X4	6.448.253
200200640478	200640478	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE ALUMINIO 10 HP DIESEL 4X4	6.448.253
200200640479	200640479	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE ALUMINIO 10 HP DIESEL 4X4	6.448.253
Centro de Costo 73304000 FONDO MCPAL GEST.RIE			84.407.384
Responsable 15405340 FABIAN ANDRES PATIÑO MARTINEZ			84.407.384

- El contrato no fue modificado.
- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión

Designación de supervisión del 17 de noviembre de 2023:

- Supervisor principal: Natalia Osorio Osorio
- Supervisor suplente: Gabriel Jaime Sánchez Jiménez
- Apoyos a la supervisión:
 - Componente administrativo, financiero y contable: Katherine Alexandra Ibáñez Castillo
 - Componente jurídico: Carolina Bedoya Cano
- No se materializaron riesgos.
- Evaluación final al contratista:

Número de Contrato	4600099893	Secretaría	221 DAGRED	Estado	4 Terminado																		
Objeto del Contrato	Adquirir herramientas de apoyo para la atención de emergencias y desastres forestales e inundaciones por parte del COBM																						
< Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Segui... >																							
Evaluación del Contratista																							
Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)																					
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5																					
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5																					
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4																					
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5																					
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4																					
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5																					
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5																					
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5																					
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5																					
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5																					
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5																					
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5																					
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5																					
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5																					
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4																					
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Administrativo</td> <td>Financiero y c</td> <td>Juridico</td> <td>Tecnico</td> <td>Total % Calificacion</td> </tr> <tr> <td>Ponder:</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>93,86</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19,00</td> <td>16,00</td> <td>20,00</td> <td>38,86</td> <td></td> </tr> </table>							Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion	Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	93,86		19,00	16,00	20,00	38,86	
	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion																		
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	93,86																		
	19,00	16,00	20,00	38,86																			

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- El contrato no fue auditado por parte de los entes de control ni por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
160615421	73300000	2320202008	200228	4000115253	9015130	4700055393
160615423						
160616122						
160615523						

- Información final de reservas presupuestales

Según lo dispuesto en el Artículo 4° Constitución de reservas presupuestales excepcionales correspondientes a la vigencia 2023 financiadas con cualquier tipo de recurso, Numeral 1° Por imposibilidad de recibir los bienes y servicios dentro de la vigencia 2023, tal como se pactó inicialmente en los contratos suscritos por el ordenador del gasto, debido a causas no imputables a la falta de planeación, de la Resolución 202350094733 – COMFIS 092, de noviembre 22 de 2023, se solicitó la constitución de la reserva presupuestal para el saldo del pedido No. 4700055393, por valor \$ 95.943.384.

Registro	Fondo	Posición	Código Proyecto	Descripción	Valor a Reservar
4700055393	110615421	10	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	3.855.038
4700055393	110615423	20	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	3.760.960
4700055393	110615423	30	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	10.173.686
4700055393	110615423	40	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	20.290.314
4700055393	110616122	50	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	2.357.360
4700055393	110616122	60	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	3.920.000
4700055393	110616122	70	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	28.334.729
4700055393	110615523	80	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	23.251.293
4700055393	110615421	90	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	1
4700055393	110616122	100	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	1
4700055393	110615423	110	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	1
4700055393	110615423	120	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	1
TOTAL					95.943.384

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- Relación de los pagos realizados


No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4700055393	01CR658264	17/04/2024	5000729845	3.855.038,00
4700055393		17/04/2024	5000729846	3.760.960,00
4700055393		17/04/2024	5000729846	10.173.686,00
4700055393		17/04/2024	5000729846	20.290.314,00
4700055393		17/04/2024	5000729847	2.357.360,00
4700055393		17/04/2024	5000729847	3.920.000,00
4700055393		17/04/2024	5000729847	28.334.729,00
4700055393		17/04/2024	5000729848	23.251.293,00
4700055393		17/04/2024	5000729845	1
4700055393		17/04/2024	5000729847	1
4700055393		17/04/2024	5000729846	1
4700055393		17/04/2024	5000729846	1

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se extrae de la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos):

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600099893	4700055393	221	DAGRED	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	95.943.384	95.943.374	10

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 95.943.384
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 95.943.384
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 95.943.374
Porcentaje de ejecución financiera	99,99999%

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

4. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron reclamaciones ni controversias.
- No se presentaron multas ni sanciones.
- No se exigen garantías en este proceso de contratación toda vez que está amparado por los *Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, para la conformación y uso de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes.*
- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría, Departamento Administrativo o Gerencia, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99,99999%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los treinta (30) días del mes de abril, del año dos mil veinticuatro (2024).



Natalia Osorio Osorio
Supervisora