





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME										
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor		
09/03/2022		07 de febrero al 06 de marzo de 2022			SOFTMANAGEMENT S.A.			Carlos Andres Gomez Gomez		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO										
Contrato No.:	206	Tipo:		Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A			
Objeto : "Prestar e implementar el servicio de una herramienta de software para el seguimiento y evaluación estratégico de proyectos que adelante la Rama Judicial."	Vigencia		CDP N°		Fecha de CDP		Valor			
	2021		121		12/11/2021		\$264,000,000			
							\$264,000,000.00			
Valor Contrato Inicial		Valor total		Fecha de suscripción		Plazo		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación
\$264,000,000.00		\$264,000,000.00		24/12/2021		06/10/2022		07/02/2022		06/10/2022
Requisitos para el perfeccionamiento										
Póliza No.:	Fecha de póliza		N° de Registro Presupuestal			Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción		
2144101371878	27/12/2021 - 17/01/2022		521			30/12/2021		30/12/2021		
Aprobación de Póliza 24/01/2022										
Modificaciones al Contrato										
Modificaciones al Contrato	Numero	Fecha		Tiempo		Valor		Tema de aclaración o de alcance		
	NA			NA		NA				
	NA			NA		NA				
Información Financiera										
					Anticipo y Amortización: N/A					
Pagos										
No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura		Valor Neto	Soporte	
1	521	\$ 264,000,000.00		12.50%	\$ 33,000,000.00	\$ 231,000,000.00		\$ 33,000,000.00	Factura No. 6643	
1		\$ 231,000,000.00				\$ 231,000,000.00				
2		\$ 231,000,000.00				\$ 231,000,000.00				
3		\$ 231,000,000.00				\$ 231,000,000.00				
4		\$ 231,000,000.00				\$ 231,000,000.00				
5		\$ 231,000,000.00				\$ 231,000,000.00				
6		\$ 231,000,000.00				\$ 231,000,000.00				
7		\$ 231,000,000.00				\$ 231,000,000.00				
8		\$ 231,000,000.00				\$ 231,000,000.00				
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO										
Hitos		Actividades Realizadas				Soportes				
Planeación del proyecto		Plan de administración del Proyecto				FT-02 PLAN ADMINISTRACION DEL PROYECTO -BANCO DE PROYECTOS_v0.2.pdf				
		Cronograma				FT-01 CRONOGRAMA BANCO DE PROYECTOS CSJ_V 0.3.pdf				
		Matriz de Riesgos				BP_MATRIZ DE RIESGOS.xlsx				
Configuración de la solución		Configuración look & feel				Ambiente de pruebas: http://204.110.52.84:8780/bancoproyectos/planDeAccion.jsp#				
		Sesiones de entendimiento				FT-02 ACTA 5 Sesiones de entendimiento y Definición de la estructura estratégica.pdf				
		Definición de la estructura estratégica de la cadena de valor de los proyectos				FT-02 ACTA 5 Sesiones de entendimiento y Definición de la estructura estratégica.pdf				
		Definición listas básicas				ESQUEMA_DB_Parametrización_ListasBasicas_22_02.xlsx				
Actas		Actas de seguimiento de proyecto y sesiones de trabajo				FT-02 ACTA 1 Presentación de Plan de proyecto y Cronograma.pdf FT-02 ACTA 2 Reunión de Seguimiento.pdf FT-02 ACTA 3 Reunión de Seguimiento.pdf FT-02 ACTA 4 Reunión de Seguimiento.pdf				

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución	
En esta etapa no aplica entrega de productos, toda vez que actualmente se esta realizando la configuración de la herramienta.		09/03/2022	N/A	
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)				
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
El supervisor del Contrato N° 206 de 2021, certifica que el contratista ha cumplido los requisitos establecidos en el Contrato, por lo que autoriza y solicita el pago de la Factura No. 6643 por valor de \$33,000,000,00 correspondiente a los servicios prestados durante el periodo del 7 de febrero de 2022 al 6 de marzo de 2022.				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
Contratista				
Nombre.:	Adriana Lucia Falla			
Cargo.:	Gerente General - Representante Legal			
Firma:				
Nombre.:	CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ			
Cargo.:	Director Administrativo - Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología – GPET			
Firma:				
Original:	Expediente del Contrato			
Copias:	Supervisor del Contrato y Asistencia Legal			