	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-008</b>	<b>VERSIÓN: 8</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>	

## ACTA N° 1 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO 493 de 20/05/2022.

**PAGO No. 1**

**CONTRATO N°:** 493 **DE:** 20/05/2022.

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2018000050020.

**TIPO DE CONTRATACIÓN:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Quince (15) meses.

**FECHA DE INICIACIÓN:** 10 de agosto de 2022.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 20 de agosto de 2023.

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** QUINIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. (\$512.739.000,00)

**CDP N°:** 2522 **DE:** 26/04/2022.

**CRP N°:** 3822 **DE:** 25/05/2022

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL 4T

**NIT o C.C.:** 901.448.196 – 7

**INTERVENTOR(A):** ECOVIAS S.A.S.

**NIT o C.C.:** 890.104.625-1


**SUPERVISOR(A):**

**C.C.:**

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los diez (10) días del mes de febrero de 2023, se reunieron: MARTHA LUCIA VEGA MARTÍNEZ Contratista y LUIGGI ALBERTO PUGLIESE M., Interventor(a) y/o Supervisor(a); para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre 18 de agosto de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-008</b>	<b>VERSIÓN: 8</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>	

El recibo parcial que hace la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.


**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	QUINIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. (\$512.739.000,00)
<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	\$ 0,00
<b>VALOR ACTAS ANTERIORES:</b>	\$ 0,00
<b>VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:</b>	QUINIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. (\$512.739.000,00)
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$14.946.056,00)
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</b>	N/A.
<b>VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:</b>	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$14.946.056,00)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los diez (10) días del mes de febrero de 2023.

(Firma) 

**MARTHA LUCÍA VEGA MARTÍNEZ**  
**Contratista**

(Firma) 

**GIACOMO MARCENARO JIMÉNÉZ**  
**Ordenador del Gasto UAERMV**

(Firma) 

**LUIGGI ALBERTO PUGLIESE M.**  
**Interventor(a)**

(Firma) 

**JULIO CESAR PINZÓN R.**  
**Gerente de proyecto 2018000050020.**

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV  
 Copia N°1: Supervisor(a) del contrato  
 Copia N°2: Interventor(a)-(SI APLICA)  
 Copia N°3: Contratista

\*Modificación Resolución 331 de 2016

-ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARAN EL SOMBRADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).-