

 Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Informática Informe de Supervisión y/o Interventoría									
DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor	
8/04/22		07 de marzo al 06 de abril de 2022			SOFTMANAGEMENT S.A.			Carlos Andres Gomez Gomez	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
Contrato No.:	206	Tipo:		Convenio No.:	N/A	Tipo:	N/A		
Objeto : "Prestar e implementar el servicio de una herramienta de software para el seguimiento y evaluación estratégico de proyectos que adelante la Rama Judicial."				Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor		
				2021	121	12/11/21	\$264.000.000		
							\$264.000.000,00		
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				
\$264.000.000,00	\$264.000.000,00	24/12/21	6/10/22	7/02/22	6/10/22				
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal			Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción			
2144101371878	27/12/2021 - 17/01/2022	521			30/12/21	30/12/21			
	Aprobación de Póliza 24/01/2022								
Modificaciones al Contrato									
Modificaciones al Contrato	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance				
	NA		NA	NA					
	NA		NA	NA					
Información Financiera									
Pagos					Anticipo y Amortización: N/A				
No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura	Valor acumulado	Valor Neto	Soporte
1	521	\$ 264.000.000,00		12,50%	\$ 33.000.000,00	\$ 231.000.000,00	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000,0	Factura No. 6643
2	521	\$ 231.000.000,00		12,50%	\$ 33.000.000,00	\$ 198.000.000,00	\$ 66.000.000	\$ 33.000.000,0	Factura No. 6690
3		\$ 198.000.000,00				\$ 198.000.000,00			
4		\$ 198.000.000,00				\$ 198.000.000,00			
5		\$ 198.000.000,00				\$ 198.000.000,00			
6		\$ 198.000.000,00				\$ 198.000.000,00			
7		\$ 198.000.000,00				\$ 198.000.000,00			
8		\$ 198.000.000,00				\$ 198.000.000,00			
9		\$ 198.000.000,00				\$ 198.000.000,00			
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO									
Hitos		Actividades Realizadas				Soportes			
Planeación del proyecto		Matriz de Riesgos				BP_MATRIZ DE RIESGOS.xlsx			
Configuración de la solución		Ajustes plataforma				*FT-02 ACTA 5 Sesiones de entendimiento y Definición de la estructura estratégica.pdf *Ambiente de producción <a href="https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp">https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp</a>			
		Cargue inicial de proyectos				*Archivo de cargue: *ESQUEMA_BP_Parametrización_CSJ_2022 Distribución.xlsx *Ambiente de producción <a href="https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp">https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp</a>			
		Sesión validación de entendimiento				FT-02 ACTA 9 Sesiones de validación de ajustes y cargue de proyectos.pdf			
Pruebas internas		Elaboración documentos: Manual de usuario Procedimiento de soporte Condiciones ambiente de producción				BPCSJ_MANUAL DE USUARIO.pdf BPCSJ_PROCEDIMIENTO SOPORTE Y MMT0.pdf BPCSJ_DOCUMENTO AMBIENTE DE PRODUCCIÓN.pdf			
Actas		Actas de seguimiento de proyecto y sesiones de trabajo				FT-02 ACTA 6 Reunión de Seguimiento.pdf FT-02 ACTA 7 Reunión de Seguimiento.pdf FT-02 ACTA 8 Reunión de Seguimiento.pdf FT-02 ACTA 10 Reunión de Seguimiento.pdf			

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
En esta etapa no aplica entrega de productos, toda vez que actualmente se esta realizando la configuración de la herramienta.		8/04/22	25%
<b>Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)</b>			
<b>Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual</b>			
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión
			Resultados
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>			
El supervisor del Contrato N° 206 de 2021, certifica que el contratista ha cumplido los requisitos establecidos en el Contrato, por lo que autoriza y solicita el pago de la Factura No. 6690 por valor de \$33,000,000,00 correspondiente a los servicios prestados durante el periodo del 7 de marzo de 2022 al 6 de abril de 2022.			
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>			
<b>Contratista</b>			
Nombre:	Adriana Lucia Falla		
Cargo:	Gerente General - Representante Legal		
Firma:			
Nombre:	CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ		
Cargo:	Director Administrativo - Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología - GPET		
Firma:			
Original:	Expediente del Contrato		
Copias:	Supervisor del Contrato y Asistencia Legal		