

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Informática Informe de Supervisión y/o Interventoría						
DATOS DEL INFORME								
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor				
12/07/22	14/12/2021 - 6/07/2022	SoftManagement S.A.		CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ				
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO								
Contrato No.:	131	Tipo:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Convenio No.:	N/A	Tipo.:		
Objeto :	Prestar los servicios para la definición diseño e implementación del portal web de Sede electrónica de la Rama judicial.			Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor	
				2021	33421	6/07/21	\$694.960.000	
				2022	6622	7/1/22	\$1.389.920.000	
							\$2.084.880.000,00	
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
\$2.084.880.000	\$2.084.880.000	27/10/21	31/07/22	27/10/21	31/07/22			
Requisitos para el perfeccionamiento								
Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción				
N/A	N/A	11821	6/10/21	6/10/21				
		3722	7/01/22	7/01/22				
Modificaciones al Contrato								
Modificaciones al Contrato	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance			
	N/A	N/A	N/A	N/A				
	N/A	N/A	N/A	N/A				
Información Financiera				Anticipo y Amortización: N/A				
Pagos								
No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura	Valor Acumulado	Soporte
1	11821	\$ 694.960.000		99,98%	\$ 694.817.200	\$ 142.800	\$ 694.817.200	Informe de actividades, Factura 6569, planillas de seguridad social No 9427951879
2	3722	\$ 1.389.920.000		42,81%	\$ 595.000.000	\$ 795.062.800	\$ 1.289.817.200	Informe de actividades, Factura 6770, planillas de seguridad social No 9437061383
3								
4								
5								
6								
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO								
Obligaciones Contractuales			Actividades Realizadas			Soportes		
LICENCIA SOFT- SEDE ELECTRÓNICA			INICIO - 100% PLANEACION - 100% EJECUCION - 40% COMPONENTE PORTALES - 47% Documentos de elaboración - 100% Portal Rama Judicial - 86% Portal CSJ - 70% Portal Corte Suprema de Justicia - 23% Portal Consejo de Estado - 16% Portal Corte Constitucional - 16% Portal Comisión Nacional Disciplina Justicia - 71% Portal Ventanilla Única - 30% COMPONENTE TRAMITES - 8%			1. CERTIFICACIÓN LICENCIA DE USO SEDE 2.PDF		
Despliegue de la migración a LifeRay 7.1 del portal de la Rama Judicial en ambiente de Pruebas			Migración del portal de la Rama Judicial de la versión LifeRay 6.1 a la versión 7.1			16. Informe de Migración v. 2.0.docx (dentro de este informe se encuentra el detalle del proceso realizado, así como pantallas de la migración, ambiente de pruebas, ejecuciones realizadas y escenarios propuestos con base en las sesiones de trabajo realizadas) 16.1 CRONOGRAMA MIGRACION v2.pdf 16.2 Log_Actualizacion_estructuras_nombres_duplicados_Liferay 6.1.log 16.3 Portlets portal web.xlsx 16.4 Análisis y justificación de plataforma tecnologica.pdf 16.5 Plan de Capacidad_SedeElectronica v. 1.0.pdf 16.6 FT-02 ACTA 93 ACTA DE SEGUIMIENTO DEL 30 DE JUNIO DE 202		
Estructuras de arquitectura de datos para los portales de las corporaciones y Altas Cortes			Definición de estructura de arquitectura de datos para la implementación de los lineamientos de Sede Electrónica para los siguientes portales: - Consejo Superior de la Judicatura - Comisión Nacional de Disciplina - Corte Suprema de Justicia - Corte Constitucional - Consejo de Estado			17. Estructuras Arquitectura de datos.zip		
Propuestas de diseño gráfico para los portales de las corporaciones y Altas Cortes			Definición de propuestas de diseño grafico para la implementación de los lineamientos de Sede Electrónica para los siguientes portales: - Consejo Superior de la Judicatura - Comisión Nacional de Disciplina - Corte Suprema de Justicia - Corte Constitucional - Consejo de Estado			18. Propuestas de Diseño grafico.zip		

Componentes de la Matriz de Transparencia		Definición de la estructura de contenidos para la sección de Transparencia de acuerdo a lo establecido en la resolución 1519 de 2022 para los siguientes portales: - Consejo Superior de la Judicatura - Comisión Nacional de Disciplina - Corte Suprema de Justicia - Corte Constitucional - Consejo de Estado		19. Matrices de Transparencia.zip	
Sesiones de trabajo y reuniones de supervisión del contrato		Corresponde a las sesiones de trabajo realizadas en el marco del contrato y las reuniones de seguimiento de la supervisión del contrato		21. Actas.zip	
<b>Productos a entregar</b>		<b>Productos entregados</b>		<b>Fecha</b>	<b>% de Ejecución</b>
Informe de Migración v. 2.0.docx		Informe de Migración v. 2.0.docx		12/07/22	61,9%
<b>Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)</b>					
<b>Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual</b>					
<b>Causas</b>	<b>Alternativa solución</b>	<b>Fecha solución</b>	<b>Gestión</b>	<b>Resultados</b>	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>					
El supervisor del Contrato N°131 de 2022, certifica que el contratista ha cumplido los requisitos establecidos, por lo que solicita el pago de la Factura 6770 por valor de \$595,000,000, correspondiente a los servicios prestados durante el periodo del 14 de diciembre de 2021 al 6 de julio de 2022					
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>					
<b>Elaboró</b>					
<b>Firma Contratista:</b>				<b>Firma:</b>	
<b>Nombre:</b>	Adriana Lucía Falla Lozano			<b>Nombre:</b>	CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ
<b>Cargo:</b>	Gerente General- Representante Legal			<b>Cargo:</b>	Director Administrativo - Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología - GPET
<b>Revisó</b>	CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ			SUPERVISOR	
<b>Original:</b>	Expediente del Contrato				
<b>Copias:</b>	Supervisor del Contrato				