



UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

Página 1 de 4

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE ORDEN DE COMPRA

INFORMACION GENERAL (En caso de que aplique si no indicar N/A)	
TIPO DE CONTRATO	Orden de Compra
NUMERO	91255
OBJETO	Adquisición de equipos tecnológicos y periféricos para el funcionamiento de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte – UPIT - Accesorios
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMIBA SAS
SUPERVISOR	Milton Antonio Camargo Casallas
VALOR INICIAL	\$25'155.746,05
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 de junio de 2022
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	7 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2022
CDP	2722
RP	14322
No. POLIZA Y FECHA DE APROBACION.	Póliza No. 33-46-101042783 Fecha de Aprobación: 7 de junio de 2022
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO: PROGRAMADO / EJECUTADO	100%
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: PROGRAMADO / EJECUTADO	100%





UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO-CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

Página 2 de 4

MODIFICACIONES REALIZADAS (En caso que aplique si no indicar N/A)

ADICIONES	No Aplica
PRORROGAS	No Aplica
SUSPENSIONES	No Aplica
VALOR TOTAL	No Aplica
PLAZO FINAL	No Aplica
OTRAS MODIFICACIONES	No Aplica

INFORMACION DE LA SOLICITUD (En caso de que aplique si no indicar N/A)

TIPO DE MODIFICACION	Adición
VALOR ADICIONAR	\$ 12.306.392,01
CDP	2722
FORMA DE PAGO	De acuerdo con las condiciones pactadas en el Acuerdo marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, cláusula No. 10 "Facturación y Pago".
PRÓRROGA	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
LIBERACIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	Como consecuencia de la modificación a realizar a la orden de compra, la cual incluye adición al valor del contrato, el contratista debe actualizar las correspondientes garantías de acuerdo al cambio a realizar al valor de la orden de compra.



JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL SUPERVISOR

Teniendo en cuenta que el día 5 de junio de 2022, se suscribió la Orden de Compra 91255 con el Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S para la Adquisición de equipos tecnológicos y periféricos para el funcionamiento de la UPIT, especialmente en los accesorios para computadores como implementos para la operatividad de la Entidad y como medio de trabajo para el personal que labora en las instalaciones de la entidad, en este sentido, se requiere adicionar 3 Auriculares, 12 monitores de 23,8 pulgadas, 12 combos de teclados y mouse, 12 guayas de seguridad y bases refrigerantes para los funcionarios que han sido nombrados para la vigencia 2022 y que se incorporarán en los próximos días a la Entidad.

Que la modificación se hace importante, toda vez que la Entidad en su reciente implementación y puesta en marcha, requiere la adquisición de más accesorios para los equipos de cómputo a los inicialmente adquiridos, pues de acuerdo al crecimiento de la UPIT, se tiene previsto el ingreso de nuevos funcionarios que harán parte de la planta.

Por lo anterior se requiere adicionar a la Orden de Compra 91255 los siguientes elementos que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN - REFERENCIA	CANT.	VALOR DE VENTA UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TECLADO + MOUSE INALÁMBRICO, RECEPTOR USB PLUG & PLAY	12	\$ 104.281,17	\$ 19.813,42	\$ 124.094,59	\$ 1.489.135,11
2	MONITORES - MONITOR DE 23.8" FHD	12	\$ 670.378,96	\$ 127.372,00	\$ 797.750,96	\$ 9.573.011,48
3	DIADEMA	3	\$ 154.863,13	\$ 29.423,99	\$ 184.287,12	\$ 552.861,37
4	GUAYA DE SEGURIDAD	12	\$ 7.448,65	\$ 1.415,24	\$ 8.863,89	\$ 106.366,72
5	BASE REFRIGERANTE	12	\$ 40.967,60	\$ 7.783,84	\$ 48.751,44	\$ 585.017,33
					TOTAL	\$ 12.306.392,01



UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO-CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

Página 4 de 4

ANEXOS

Orden de compra 91255
CDP 2722 con recursos

Milton Antonio Camargo Casallas, Técnico administrativo Grado 18 de la Oficina de Gestión de la Información

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

Milton A Camargo
80030033

FIRMA LA SOLICITUD

