



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 88839 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 128014 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE MUNICIPIO DE ITAGÜI Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

CONTENIDO

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | ALCANCE DEL INFORME..... | 1 |
| 2 | INTRODUCCIÓN | 1 |
| 2.1 | Breve Descripción general del Proyecto..... | 1 |
| 2.2 | Breve Descripción de la Orden de Compra..... | 1 |
| 2.3 | Antecedentes del contrato | 1 |
| 2.4 | Control de pólizas – Orden de Compra..... | 2 |
| 3 | INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA..... | 3 |
| 3.1 | Acta de Inicio..... | 3 |
| 3.2 | PRÓRROGAS: N/A | 3 |
| 3.3 | Avance físico de la Orden de Compra..... | 3 |
| 3.4 | Control a la Programación..... | 4 |
| 3.5 | Control de personal del Contratista..... | 4 |
| 4 | ANEXO TÉCNICO | 4 |
| 4.1 | Certificación Garantía de Calidad..... | 4 |
| 4.2 | Manual de Uso Mantenimiento y Garantía..... | 4 |
| 4.3 | Comités – reuniones de la Orden de Compra..... | 5 |
| 5 | ANEXO PRESUPUESTAL..... | 5 |
| 5.1 | Actas de pago Total..... | 5 |
| 5.2 | Avance de Despachos y Entregas..... | 5 |
| 5.3 | Facturación Proyectada: | 10 |
| 5.4 | Items no previstos..... | 10 |
| 6 | CONCLUSIONES..... | 10 |
| 7 | RECOMENDACIONES..... | 10 |

ANEXOS

- Anexo 1. Seguimiento Parafiscales. Planilla de Aportes Pagada.
- Anexo 2. Certificación - Garantía de Calidad
- Anexo 3. Manual de Uso, Mantenimiento y Garantía.
- Anexo 4. Orden de Compra Emitida.
- Anexo 5. Código de Conducta.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 88839 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 128014 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

PERIODO: Mayo 02/2022 – Julio 26/2022.

Fecha de Elaboración del Informe: Julio 29 de 2.022

1 ALCANCE DEL INFORME

Adquisición de Mobiliario Escolar para las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Itagüí.

2 INTRODUCCIÓN

2.1 Breve Descripción general del Proyecto.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A., ejecutó la fabricación, transporte, instalación y entrega de mobiliario escolar para la dotación de: **INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES**, ubicadas en **el Municipio de ITAGÜÍ - Antioquia**, en cumplimiento con lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional y en las Fichas Técnicas del Acuerdo Marco de dotación escolar este proyecto dotó **04 Sedes Educativas** beneficiadas por parte del **Municipio de Itagüí**.

2.2 Breve Descripción de la Orden de Compra.

El **Municipio de Itagüí**, mediante el mecanismo de compra, a través del **EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 128014 – SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGION 1**, adelantó el proyecto para "Adquisición de Mobiliario Escolar para las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Itagüí", **Municipio de Itagüí - Antioquia**.

2.3 Antecedentes del contrato

El **Municipio de Itagüí**, se vinculó al mecanismo de compra a través de **COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** para adelantar y ejecutar el proyecto, según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios, este Proyecto tiene como objetivo "Adquisición de Mobiliario Escolar para las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Itagüí", **Municipio de Itagüí - Antioquia**.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 88839 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 128014 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|--|--|
| ORDEN DE COMPRA No. | ORDEN DE COMPRA No 88839, CELEBRADA ENTRE MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. |
| OBJETO: | "Adquisición de Mobiliario Escolar para las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Itagüí". |
| CONTRATISTA | MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A. |
| NIT | 800.028.446 - 5 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. |
| INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN: | Secretaría de Educación. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN: | Abril 27 de 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL | Ochenta y cinco (85) días calendario. |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | Mayo 02 de 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL | Julio 26 de 2022 |
| VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA | \$533.517.316,81 |
| PRÓRROGAS – ADICIONES EN PLAZO: | NO APLICA |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | Julio 26 de 2022 |

2.4 Control de pólizas – Orden de Compra.

| | |
|--|-------------------------|
| N° de Orden de Compra: 88839 | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A. | |
| VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: | \$533.517.316,81 |
| Objeto del contrato: "Adquisición de Mobiliario Escolar para las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Itagüí". | |



NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 88839 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 128014 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE MUNICIPIO DE ITAGÜI Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

GARANTÍAS A LA FIRMA Y/O RECIBO DE LA ORDEN

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO –

No. **15-44-101261794** (Póliza Inicial) – Seguros del Estado S.A.

| AMPARO | VALOR | Vigencia Desde - Hasta | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$53.351.731,70 | 27/04/2022 | 26/01/2023 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | \$53.351.731,70 | 27/04/2022 | 26/07/2023 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$45.850.100,75 | 27/04/2022 | 26/07/2025 |

3 INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

3.1 Acta de Inicio.

El Acta de inicio de la Orden de Compra, celebrada entre el **Municipio de Itagüi** y **Manufacturas Sumapaz S.A.**, se firmó el día **02 de mayo de 2022**.

3.2 PRÓRROGAS: N/A

Durante la ejecución de esta Orden de Compra no se tramitaron Prórrogas:

3.3 Avance físico de la Orden de Compra.

- Abr.27/2022 Emisión de la Orden de Compra.
- Abr.29/2022 Entrega de Póliza Inicial – Garantías para la Orden de Compra.
- May.02/2022 Firma del Acta de Inicio.
- Jul.05/2022 Inicio de despachos de dotación.
- Jul.22/2022 Culminación de Entregas e instalación del mobiliario contratado.



NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 88839 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 128014 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE MUNICIPIO DE ITAGÜI Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

3.4 Control a la Programación.

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA |
|-----|--|-------------------------|--|------------|
| 1 | TOTAL ORDEN DE COMPRA. | \$533.517.316,81 | 100,00% | 0% |
| 2 | Avance de las actividades o fabricación de los productos (mobiliario). | \$533.517.316,81 | 100,00% | 0% |
| 3 | Avance de las actividades o productos ejecutados, aprobados por la Supervisión, y entregados a las Sedes autorizadas. Despachos y Entregas realizadas. | \$533.517.316,81 | 100,00% | 0% |

3.5 Control de personal del Contratista

Manufacturas Sumapaz S.A. garantizó siempre que el personal y el medio de transporte que se emplearon para la ejecución de la Orden de Compra, son personas idóneas, y cuentan con la documentación requerida de ley para llevar a cabo las actividades necesarias, así como también los vehículos fueron los adecuados y estuvieron siempre en óptimas condiciones para su propósito.

4 ANEXO TÉCNICO

4.1 Certificación Garantía de Calidad.

* Garantía que ofrece Manufacturas Sumapaz S.A. para el mobiliario objeto de esta negociación: tres (03) años, (Según certificación que se adjunta al presente informe). ESTA GARANTIA SE OFRECE DENTRO DE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO, Y NO CUBRE MAL TRATO O MAL USO DEL MOBILIARIO.

4.2 Manual de Uso Mantenimiento y Garantía.

* Documento que adjunta Manufacturas Sumapaz S. A. en la entrega del mobiliario contratado, **EN EL QUE SE DAN LOS PARAMETROS PARA UTILIZAR Y REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, QUE GARANTIZA LAS OPTIMAS CONDICIONES DEL MOBILIARIO SUMINISTRADO.**



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 88839 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 128014 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

4.3 Comités – reuniones de la Orden de Compra

- Reuniones y comunicaciones varias durante el periodo. Seguimiento de la Orden de Compra.

5 ANEXO PRESUPUESTAL.

5.1 Actas de pago Total.

Durante este periodo **no se realizó la FACTURACIÓN TOTAL para esta Orden, mientras es emitido el Informe de Supervisión por parte del Contratante, y se continúa con los trámites pertinentes.**

5.2 Avance de Despachos y Entregas.

* Durante este periodo se realizaron despachos y entregas de dotaciones para **04 Sedes** beneficiadas por parte del **Municipio de Itagüí.**

Remisiones de Despacho y Entrega de dotación: realizadas durante el periodo **desde:** Jul.05/2022 **hasta:** Jul.22/2022.

- Desde la Remisión No. 22-001 Hasta la Remisión No 22-015

* **Avance de Despachos y entregas realizado desde el inicio del Contrato hasta la fecha de corte de este informe: 100% (Ver documento adjunto de anexo - lista de dotaciones entregadas).**



NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 88839 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 128014 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE MUNICIPIO DE ITAGÜI Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

DIRECCION DE ENTREGA: Calle 30 N°49-13 San Pio, I.E. Felipe de Restrepo (Itagüi - Antioquia)

| No | ARTICULO | ITEM | DETALLE | CANT. | VALOR TOTAL INCL IVA |
|----|----------|---|--|-------|----------------------|
| 1 | AMBIENTE | 123 Aulas de preescolar | 8 juegos de puesto de trabajo preescolar, cada juego compuesto por una (1) mesa preescolar y tres (3) sillas de preescolar – dos (2) mesas auxiliares preescolar – una (1) mesa docente – una (1) silla docente – un (1) juego tándem tres (3) canecas – un (1) tablero para marcador borrable –dos (2) muebles de almacenamiento. | 14 | \$85.687.800,00 |
| 2 | AMBIENTE | 124 Aulas de primaria | 40 juegos de puesto de trabajo primaria, cada juego compuesto por una (1) mesa primaria y una (1) silla primaria – una (1) mesa docente – una (1) silla docente – un (1) juego tándem tres (3) canecas – un (1) tablero para marcador borrable –un (1) mueble de almacenamiento | 15 | \$147.968.782,02 |
| 3 | AMBIENTE | 125 Aulas de secundaria | 40 juegos de puesto de trabajo secundaria, cada juego compuesto por una (1) mesa secundaria y una (1) silla secundaria – una (1) mesa docente – una (1) silla docente – un (1) juego tándem tres (3) canecas – un (1) tablero para marcador borrable –un (1) mueble de almacenamiento | 1 | \$10.329.269,60 |
| 4 | AMBIENTE | 129 Biblioteca para 40 usuarios – Configuración 2 | Diez (10) módulos de Biblioteca de 1.30 Mts – Diez (10) mesas trapezoidales – cuatro (4) cubículos dobles – Un (1) sofá de tres (3) puestos – 30 sillas interlocutoras – 8 sillas giratorias monoconcha – dos (2) revisteros – cinco (5) butacos auxiliares – un (1) mueble móvil de recolección de libros – un (1) tablero móvil – un (1) mueble de almacenamiento biblioteca | 1 | \$25.491.256,58 |
| 5 | PRODUCTO | 181 Tablero | Es un (1) tablero para aulas especializadas y/o académicas. | 100 | \$36.643.673,57 |
| 6 | PRODUCTO | 158 Butaco de laboratorio integrado física – química secundaria | Es un (1) butaco para el trabajo en el laboratorio integrado física-química de secundaria. | 40 | \$3.783.839,67 |
| 7 | PRODUCTO | 168 Estantería de depósito | Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente. | 3 | \$1.045.538,37 |
| 8 | PRODUCTO | 190 Tándem tres (3) canecas aulas | Es para usar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. | 1 | \$217.406,48 |

TOTAL \$311.167.566,29



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 88839 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 128014 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE MUNICIPIO DE ITAGÜI Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

DIRECCION DE ENTREGA: Vereda Los Gómez, I.E. Los Gómez (Itagüí - Antioquia)

| No | ARTICULO | ITEM | DETALLE | CANT. | VALOR TOTAL INC IVA |
|--------------|----------|---|--|-------|------------------------|
| 1 | AMBIENTE | 123 Aulas de preescolar | 8 juegos de puesto de trabajo preescolar, cada juego compuesto por una (1) mesa preescolar y tres (3) sillas de preescolar – dos (2) mesas auxiliares preescolar – una (1) mesa docente – una (1) silla docente – un (1) juego tándem tres (3) canecas – un (1) tablero para marcador borrable –dos (2) muebles de almacenamiento. | 1 | \$6.120.557,14 |
| 2 | PRODUCTO | 158 Butaco de laboratorio integrado física – química secundaria | Es un (1) butaco para el trabajo en el laboratorio integrado física-química de secundaria. | 40 | \$3.783.839,67 |
| 3 | PRODUCTO | 168 Estantería de depósito | Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente. | 3 | \$1.045.538,37 |
| 4 | PRODUCTO | 190 Tándem tres (3) canecas aulas | Es para usar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. | 1 | \$217.406,48 |
| TOTAL | | | | | \$11.167.341,66 |

DIRECCION DE ENTREGA: Calle 77B 52A-46, I.E. Enrique Vélez Escobar sede Providencia (Itagüí - Antioquia)

| No | ARTICULO | ITEM | DETALLE | CANT. | VALOR TOTAL INC IVA |
|--------------|----------|---|--|-------|-----------------------|
| 1 | PRODUCTO | 158 Butaco de laboratorio integrado física – química secundaria | Es un (1) butaco para el trabajo en el laboratorio integrado física-química de secundaria. | 40 | \$3.783.839,67 |
| 2 | PRODUCTO | 168 Estantería de depósito | Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente. | 3 | \$1.045.538,37 |
| 3 | PRODUCTO | 190 Tándem tres (3) canecas aulas | Es para usar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. | 1 | \$217.406,48 |
| TOTAL | | | | | \$5.046.784,51 |



NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 88839 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 128014 -
SEGMENTO 1 - MOBILIARIO ESCOLAR - REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE MUNICIPIO DE ITAGÜI Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

DIRECCION DE ENTREGA: Carrera 55A N° 61-21 Ciudad Itagüí sede Principal (Itagüí - Antioquia)

| No | ARTICULO | ITEM | DETALLE | CANT. | VALOR TOTAL INC IVA |
|----|----------|---|--|-------|---------------------|
| 1 | AMBIENTE | 125 Aulas de secundaria | 40 juegos de puesto de trabajo secundaria, cada juego compuesto por una (1) mesa secundaria y una (1) silla secundaria - una (1) mesa docente - una (1) silla docente - un (1) juego tándem tres (3) canecas - un (1) tablero para marcador borrable - un (1) mueble de almacenamiento | 17 | \$175.597.583,25 |
| 2 | AMBIENTE | 129 Biblioteca para 40 usuarios - Configuración 2 | Diez (10) módulos de Biblioteca de 1.30 Mts - Diez (10) mesas trapezoidales - cuatro (4) cubículos dobles - Un (1) sofá de tres (3) puestos - 30 sillas interlocutoras - 8 sillas giratorias monoconcha - dos (2) revisteros - cinco (5) butacos auxiliares - un (1) mueble móvil de recolección de libros - un (1) tablero móvil - un (1) mueble de almacenamiento biblioteca | 1 | \$25.491.256,58 |
| 3 | PRODUCTO | 158 Butaco de laboratorio integrado física - química secundaria | Es un (1) butaco para el trabajo en el laboratorio integrado física-química de secundaria. | 40 | \$3.783.839,67 |
| 4 | PRODUCTO | 168 Estantería de depósito | Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente. | 3 | \$1.045.538,37 |
| 5 | PRODUCTO | 190 Tándem tres (3) canecas aulas | Es para usar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. | 1 | \$217.406,48 |

TOTAL \$206.135.624,35

TOTAL GENERAL \$533.517.316,81



NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 88839 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 128014 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE MUNICIPIO DE ITAGÜI Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

| DESPACHOS ORDEN DE COMPRA No. 88839 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|-----------|----|-----|----|-----|-----------------|-----------|----|
| AMBIENTE / PRODUCTOS | DESCRIPCION | CANT. MOBILIARIO | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL ENTREGADO | PENDIENTE | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 |
| | | | 05-jul-22 | 06-jul-22 | 09-jul-22 | 12-jul-22 | 13-jul-22 | 14-jul-22 | 16-jul-22 | | | 18-jul-22 | | | | | | | |
| AULAS PREESCOLAR (15) | Mesa puesto de trabajo preescolar. (Superficie en propileno. Color gris) | 120 | | 16 | | | 24 | | 64 | | 8 | | | | | 8 | 120 | 0 | |
| | Silla puesto de trabajo preescolar | 360 | | 48 | | | 0 | | 0 | | | | | 288 | | 24 | 360 | 0 | |
| | Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar | 30 | | | | | 24 | | 4 | | | | | | | 2 | 30 | 0 | |
| | Mesa puesto docente Superficie con lamina | 15 | | | | | 14 | | | | | | | | | 1 | 15 | 0 | |
| | Silla puesto de trabajo docente | 15 | | | | | | | 14 | | | | | | | 1 | 15 | 0 | |
| | Tándem de tres (3) canecas aulas | 15 | | | | | | | | 14 | | | | 1 | | | 15 | 0 | |
| | Tablero para marcador borrable por aula | 15 | | 14 | | | | | | | | | 1 | | | | 15 | 0 | |
| Mueble de almacenamiento por aula con tres cajones. Puertas color gris oscuro | 30 | | | | | | | | 17 | | 11 | | | | | 30 | 0 | | |
| AULA BASICA PRIMARIA (15) | Juego Tándem de tres (3) canecas por aula | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | | 15 | 0 | | |
| | Tablero para marcador borrable por aula | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | 15 | 0 | | |
| | Juego de puesto de trabajo docente mesa | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | | 15 | 0 | | |
| | Silla docente | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | | 15 | 0 | | |
| | Mueble de almacenamiento por aula con tres cajones. Puerta gris osc. | 15 | | | | | | | | | 13 | | | 2 | | 15 | 0 | | |
| | Juego por aula puesto de trabajo alumno cada uno compuesto por un mesa primaria | 600 | 330 | 270 | | | | | | | | | | | | | 600 | 0 | |
| Silla alumno primaria | 600 | 330 | 270 | | | | | | | | | | | | | 600 | 0 | | |
| AULA SECUNDARIA (18) | Mesa puesto de trabajo basica secundaria. Superficie en poliprop. Color gris | 720 | 0 | 40 | 260 | 330 | | 90 | | | | | | | | 720 | 0 | | |
| | Silla puesto de trabajo secundaria. | 720 | 0 | 40 | 260 | 330 | | 90 | | | | | | | | 720 | 0 | | |
| | Mesa puesto de trabajo docente. Superficie | 18 | 0 | 1 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | 0 | | |
| | Silla puesto de trabajo docente. | 18 | 0 | 1 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | 0 | | |
| | Tandem tres (3) canecas. Aulas | 18 | 0 | | | | | | 1 | | | 17 | | | | 18 | 0 | | |
| | Tablero para marcador borrable | 18 | 0 | 1 | | | | | | | | 17 | | | | 18 | 0 | | |
| | Mueble de almacenamiento por aula con tres cajones. Puerta gris osc. | 18 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 17 | 18 | 0 | | |
| BIBLIOTECAS (2) | Estante de Biblioteca de 1.30 mts. | 20 | | | | 10 | | | 7 | | 3 | | | | | 20 | 0 | | |
| | Mesa de consulta trapezoidal Biblioteca. | 20 | | | | 10 | | | 8 | | | | | 2 | | 20 | 0 | | |
| | Cubiculos dobles | 8 | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | 8 | 0 | | |
| | Sofá de tres (3) puestos | 2 | | | | 0 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 0 | | |
| | Silla Interlocutora | 60 | | | | 0 | | 30 | | | | | | 30 | | 60 | 0 | | |
| | Silla Giratoria Monoconcha | 16 | | | | 0 | | | | | | | 8 | 8 | | 16 | 0 | | |
| | Revisteros | 4 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 4 | 0 | | |
| | Butacos Auxiliares | 10 | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | 10 | 0 | | |
| | Mueble móvil de recolección de libros | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | | |
| | Tablero Móvil | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 0 | | |
| | Mueble de Almacenamiento Biblioteca, puerta color Gris. | 2 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | 0 | | |
| PRODUCTOS | Tablero para marcador Borrable | 100 | | 9 | | | 70 | | 21 | | | | | | | 100 | 0 | | |
| | Tandem de tres (3) canecas | 4 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 0 | | |
| | Butacos de Laboratorio | 160 | | | | | | | | | 40 | 40 | 40 | | 40 | 160 | 0 | | |
| | Estantes de depósito | 12 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 12 | 0 | | |



NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 88839 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 128014 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE MUNICIPIO DE ITAGÜI Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.

5.3 Facturación Proyectada:

Facturación que se proyectó para cumplir con el 100% del valor total de la Orden de Compra.

*** Porcentaje de la Facturación Total de la Orden – Proyectada: 100,00%**

*** Avance Total que se estima con la Facturación de la Orden: 100,00%**

5.4 Items no previstos.

Durante el período del presente informe, no se presentaron ítems no previstos.

6 CONCLUSIONES

- * Durante este periodo **se realizó la gestión de contacto con los responsables para recibir en las Instituciones Educativas beneficiadas**, a fin de informarles y confirmarles las dotaciones asignadas.
- * Durante este Periodo Manufacturas Sumapaz S.A. **inició y culminó la logística de despachos y entregas de la dotación** objeto de la Orden de Compra, con destino a las diferentes Sedes beneficiadas en este proyecto.
- * Durante este periodo **no se realizó la Facturación total** de las dotaciones entregadas.
- * **Manufacturas Sumapaz S. A. siempre ha velado por la seguridad del personal de la Compañía y visitantes**, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos en esta Orden de Compra, razón por la cual continúa acatando los protocolos de Bioseguridad y demás requisitos de Ley para el correcto funcionamiento de esta entidad.

7 RECOMENDACIONES

- * Continuar la gestión de socialización con el Contratante y la Supervisión, sobre los trámites correspondientes para la terminación, Facturación, pago, liquidación, y demás necesarios para cumplimiento de la Orden de Compra ejecutada.

Atentamente,

MERCEDES LAVERDE N.
Coordinadora de Proyectos
Cel. 316-4120693