

**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO**

<b>Código:</b>	4-GPY-F-63
<b>Versión:</b>	1.0
<b>Fecha:</b>	oct-19

TIPO DE CONTRATO	COMPRA VENTA	
ORDEN DE COMPRA No.	2022-OC-92485	
CONTRATISTA	RIO TECHNOLOGY S.A.S.	
OBJETO	"ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTO Y VIDEO PROYECTORES PARA EL EQUIPAMIENTO CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE - NORTE DE SANTANDER"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Casa de la Cultura - Municipio de Gramalote - Norte de Santander	
PLAZO INICIAL CONTRATO	Cuarenta y Cinco (45) días	
FECHA DE INICIACIÓN	8 DE JULIO DE 2022	
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 8.695.184,97	
INTERVENTOR	N.A.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N.A.</span>
SUPERVISOR	JULIO CESAR BAEZ CARDOZO	

PRÓRROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRÓRROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	
1	---	1	11 días	1	---	Cuatro (4) meses y Veintiseis (26) días	
2	---	2	15 días	2	---	FECHA DE TERMINACIÓN	16 de diciembre de 2022
3	---	3	1 Mes	3	---	VALOR ACTUAL	\$ 8.695.184,97
4	---	4	63 días	4	---		

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 16 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM / HITO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
<b>EQUIPAMIENTO 1: ESCENARIO DEPORTIVO - FECHA DE TERMINACIÓN: 21 DE DICIEMBRE DE 2021</b>							
ETP-PT-26	Portátil 15 pulgadas - Peso máximo 2,2 Kg -Umbral de rendimiento PCMark10 4500 - Procesamiento Intermedio - Disco SSD - Capacidad 512 GB PCIe - 16 GB, Seriales Nos. 5CD242CJH5 y 5CD242CJH6	2	2	100%	---		
COMPONENTE-PT-69	Sistema Operativo Windows 10 Profesional	2	2	100%	---		
COMPONENTE-PT-73	Certificación Epeat Silver	2	2	100%	---		
COMPONENTE-PT-75	Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling	2	2	100%	---		

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:  
NO SE IDENTIFICA NI NECESIDAD DE REPARACIÓN DE LOS BIENES NI ACTIVIDADES INCONCLUSAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DÍA 16 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA  
**NOMBRE** JAVIER ANTONIO BRAVO RODRIGUEZ  
**REP. LEGAL CONTRATISTA** RIO TECHNOLOGY S.A.S.

FIRMA  
**NOMBRE** JULIO CESAR BAEZ CARDOZO  
**SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 2022-OC-92485**

Revisó: Mauricio Yasno Roncancio - Apoyo a la Supervisión - Fondo Adaptación