

**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO**

| | |
|-----------------|------------|
| Código: | 4-GPY-F-63 |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | oct-19 |

| | |
|---------------------------|--|
| TIPO DE CONTRATO | COMPRA VENTA |
| ORDEN DE COMPRA No. | 2022-OC-92295 |
| CONTRATISTA | JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS |
| OBJETO | Suministro de Mobiliario para el Equipamiento Casa de la Cultura en el Municipio de Gramalote - Norte de Santander |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | Gramalote, departamento de Norte de Santander |
| PLAZO INICIAL CONTRATO | Un (1) mes y quince (15) días |
| FECHA DE INICIACIÓN | 1 DE JULIO DE 2022 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | \$ 2.549.396,26 |
| INTERVENTOR | N.A. |
| SUPERVISOR | LINA NATALIA RAMIREZ RODRIGUEZ |
| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A. |

| PRÓRROGAS | | SUSPENSIONES | | ADICIONES | | CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO | |
|--------------|--------|--------------|--------|-------------|-------|----------------------------------|----------------------|
| PRÓRROGA No. | TIEMPO | ACTA No. | TIEMPO | ADICION No. | VALOR | PLAZO ACTUAL | |
| 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- | Un (1) mes y quince (15) días | |
| 2 | --- | 2 | --- | 2 | --- | FECHA DE TERMINACION | 15 de agosto de 2022 |
| 3 | --- | 3 | --- | 3 | --- | VALOR ACTUAL | \$ 2.549.396,26 |
| 4 | --- | 4 | --- | 4 | --- | | |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 15 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 EN EL SIGUIENTE ESTADO:


| ÍTEM / HITO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | R | I |
|--|--|--------|------------------------------|----------------|---------------|---|---|
| EQUIPAMIENTO 1: ESCENARIO DEPORTIVO - FECHA DE TERMINACIÓN: 21 DE DICIEMBRE DE 2021 | | | | | | | |
| 351 | Mesa auxiliar sala de estar - Es una (1) mesa auxiliar área de esparcimiento residencia escolar. | 5 | 5 | 100% | --- | | |

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:
NO SE IDENTIFICA NI NECESIDAD DE REPARACIÓN DE LOS BIENES NI ACTIVIDADES INCONCLUSAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DÍA 3 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022
PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA 
NOMBRE JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA 
NOMBRE LINA NATALIA RAMIREZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 2022-OC-92295