



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

Código:	4-GPY-F-63
Versión:	1.0
Fecha:	oct-19

TIPO DE CONTRATO	COMPRA VENTA
ORDEN DE COMPRA No.	2022-OC-92296
CONTRATISTA	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
OBJETO	Suministro de Mobiliario para el Equipamiento Casa de la Cultura en el Municipio de Gramalote - Norte de Santander
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Gramalote, departamento de Norte de Santander
PLAZO INICIAL CONTRATO	Un (1) mes y quince (15) días
FECHA DE INICIACIÓN	1 DE JULIO DE 2022
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 14.265.863,20
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	LINA NATALIA RAMIREZ RODRIGUEZ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N.A.

PRÓRROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRÓRROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	
1	---	1	---	1	---	Un (1) mes y Quince (15) días	
2	---	2	---	2	---	FECHA DE TERMINACION	15 de agosto de 2022
3	---	3	---	3	---	VALOR ACTUAL	\$ 14.265.863,20
4	---	4	---	4	---		

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 15 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM / HITO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
EQUIPAMIENTO 1: ESCENARIO DEPORTIVO - FECHA DE TERMINACIÓN: 21 DE DICIEMBRE DE 2021							
543	Oficina Administrativa - Un (1) puesto de oficina abierta - una (1) silla operativa con contacto permanente - un (1) archivador pequeño - una (1) papelería.	5	5	100%	---		
553	Silla neumática administrativa - Es una (1) silla que se usa para el trabajo individual en áreas administrativas, con sistema de graduación de altura neumática y graduación mecánica de espaldar.	7	7	100%	---		
555	Silla interlocutora rectoría - Es una (1) silla para usar en la sala de juntas de rectoría con la mesa de juntas de rectoría.	9	9	100%	---		
558	Mesa de atención recepción - Es un (1) escritorio de atención para el trabajo en la recepción.	9	9	100%	---		

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:
NO SE IDENTIFICA NI NECESIDAD DE REPARACIÓN DE LOS BIENES NI ACTIVIDADES INCONCLUSAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DÍA 28 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
NOMBRE RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
REP. LEGAL CONTRATISTA INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

FIRMA
NOMBRE LINA NATALIA RAMIREZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 2022-OC-92296