



MEMORANDO DEAJIFM20-214

FECHA: 11 de junio de 2020

PARA: ELKIN GUSTAVO CORREA LEÓN  
Director Unidad de Presupuesto

DE: CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO  
Director Unidad de Informática

ASUNTO: *“Solicitud de pago factura según OC44137/Contrato 218 de 2019 Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S”*

En desarrollo del Contrato 218 de 2019 (Orden de Compra 44137) que tiene por objeto *“Adquisición e integración de los equipos tecnológicos para la realización de audiencias específicamente monitores y videoproyectores”*, de manera atenta solicitamos el pago de la factura emitida por *Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S.*, correspondiente al 50% del valor de los bienes entregados por el contratista a la Entidad, de acuerdo al descuento de amortización para el anticipo, según la siguiente relación en la que se detallan los valores autorizados a pagar:

Descripción	Soporte	Total, Factura (Incluido IVA)	Amortización Anticipo	Total autorizado a pagar
Entrega de monitores y videoproyectores	FE180	\$ 3.429.168.180,04	\$1.714.584.090,02	\$1.714.584.090,02

Por lo anterior y con base en el *“Acuerdo Marco para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y periféricos CCE-925- AMP-2019”*, en el que se establece el pago de acuerdo a los bienes entregados, solicitamos el pago de la factura indicada con afectación al Registro Presupuestal 29919 de 30 de diciembre de 2019, tal como se especifica en el cumplimiento adjunto con el propósito de dar cumplimiento a lo manifestado en la **Cláusula 10 – Facturación y Pago** del mencionado Acuerdo Marco de Precios.

De otra parte, informamos que el día 15 de abril de 2020, el contratista *Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S* identificado con NIT. 900.564.459, presentó solicitud de cesión de derechos patrimoniales irrevocable a favor de *IMPRESISTEM S.A.S* identificado con NIT. 800.091.549, frente a la Orden de Compra 44137 de Colombia Compra Eficiente y numerada internamente como Contrato 218 de 2019.

La solicitud de cesión de derechos patrimoniales recae sobre la diferencia entre el valor total del contrato menos el valor del anticipo, quedando un saldo en la cesión de derechos por valor de \$3.830.748.861,30, como se explica en la siguiente tabla:

Valor total del contrato	\$7.602.616.522,30
Valor anticipo	\$3.771.867.661,00
Valor restante para la cesión	\$3.830.748.861,30

En forma previa a la actual solicitud, se dio aplicación a lo contenido en la Circular DEAJC17-62 de 9 de agosto de 2017, sin que se encontrara ni al cedente ni al cesionario dentro de los listados de entidades con órdenes judiciales de embargo, registradas en los archivos en [\192.168.55.1\embargos](#), de acuerdo a lo indicado en dicha circular.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Factura de venta No. FE 180.
- Formato para pago del mes de mayo de 2020.
- Informe de supervisión del contrato 218 de 2019.
- Formato de cumplido.
- Certificación del revisor fiscal sobre aportes parafiscales de Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S.
- Soporte de entradas en los almacenes de las seccionales Bogota- Nivel Central, Bogota - Cundinamarca, Medellín, Neiva, Manizales, Ibagué, Cúcuta, Cali y Bucaramanga.
- Contrato firmado cesión de derechos económicos irrevocable suscrito entre Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S y IMPRESISTEM S.A.S.
- Carta de aceptación de derechos suscrita por IMPRESISTEM S.A.S, dirigida a la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura.
- Certificación bancaria de IMPRESISTEM S.A.S.
- Rut de IMPRESISTEM S.A.S.
- Correo PDF solicitud.

Cordialmente;

**CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO**

Director Unidad de Informática

**Anexo:** Lo enunciado

Preparó	Yenny Alexandra Antolinez Segura Profesional Universitario	
Revisó	Mario Fernando Sarria Villota Director División Ejecución de Proyectos	



**CUMPLIDO**

**ORDEN DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 44137  
CONTRATO No. 218 DE 2019**

<b>Objeto</b>	Adquisición e integración de los equipos tecnológicos para la realización de audiencias específicamente monitores y videoproyectores
<b>Valor</b>	SIETE MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$7.602.616.522,30) incluido el IVA
<b>Contratante</b>	Nación- Consejo Superior de la Judicatura
<b>Contratista</b>	Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S identificado con NIT. 900.564.459-1
<b>Fecha del contrato</b>	27 de diciembre de 2019
<b>Fecha de inicio</b>	27 de diciembre de 2019
<b>Plazo</b>	Hasta el 26 de octubre de 2020

En cumplimiento de las obligaciones en relación a la Orden de Compra (OC) 44137 (numerada internamente como Contrato 218 de 2019), celebrado entre la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y la sociedad comercial Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S identificado con NIT. 900.564.459-1, que se ejecuta según el "Acuerdo Marco de Precios (AMP) para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y periféricos CCE-925-AMP-2019", la supervisión temporal verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales y dentro de ellas, certifica el cumplimiento de la facturación de los bienes adquiridos de conformidad con lo estipulado en el contrato.

La supervisión procedió a verificar la información y soportes presentados por el contratista comercial Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S., para la factura FE 180, sustentando la entrega de los monitores y video proyectores en diferentes seccionales así:

Seccional	No. Ingreso	Cantidad de monitores		Cantidad Video proyectores	
		Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2
Bogotá Nivel Central	712	27	-	13	-
Bogotá	1238	-	74	-	-
Bogotá	1237	122	-	-	-
Bucaramanga	690	55	-	5	-
Bucaramanga	689	-	93	-	-
Cali	900	98	53	6	-
Cúcuta	635	-	91	-	-
Cúcuta	636	-	-	-	3
Ibagué	519	-	92	-	3
Manizales	545	-	85	-	3
Medellín	89	94	-	-	-
Neiva	28	-	87	-	3
<b>Totales</b>		396	575	24	12

La Entidad realizó un anticipo por valor de \$3.771.867.661 correspondiente al 50% del valor de los bienes adquiridos, en concordancia con lo indicado en la Cláusula 10 Facturación y Pago del mencionado AMP para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y periféricos, que estipula:

*Para el caso de órdenes de compra que superen mil (1.000) unidades de un producto o el presupuesto equivalente para mil (1.000) unidades de un producto, la entidad compradora podrá establecer anticipos (...)*



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**

*El anticipo será amortizado en un porcentaje no menor al veinte por ciento (20%) de cada Acta parcial de recibo, debiendo quedar amortizado en su totalidad, al momento en que se facture el noventa por ciento (90%) de la entrega de los productos. Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda iniciar con los giros del dinero entregado a título de anticipo desde el momento del inicio de la orden de compra.*

Por lo anterior, se autoriza el pago del 50% del valor de los bienes facturados y se destina el otro 50%, como amortización del anticipo efectuado por la Entidad,

Descripción	Soporte	Total, Factura (Incluido IVA)	Amortización Anticipo	Total autorizado a pagar
Entrega de monitores y videoproyectores	FE 180	\$ 3.429.168.180,04	\$1.714.584.090,02	<b>\$1.714.584.090,02</b>

**Nota:** Los cálculos se realizan redondeando al centavo.

La supervisión verificó la entrega de los siguientes documentos así:

- Factura de venta No. FE 180 de 03 de junio de 2020.
- Informe de supervisión al contrato No. 218 de 2019 suscrito entre CSJ y Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S identificado con NIT. 900.564.459 – 1.
- Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
- Certificación bancaria para pagos
- Entradas de productos a almacenes (Soporte de entradas en los almacenes de las seccionales Bogotá - Nivel Central, Bogotá - Cundinamarca, Medellín, Neiva, Manizales, Ibagué, Cúcuta, Cali y Bucaramanga).

Dado en Bogotá D.C., a los 3 días de mes de junio de 2020

Anexos:    Si(X)            No( )    No. De folios 24

  
CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO  
Director Unidad de Informática

  
MARIO FERNANDO SARRÍA VILLOTA  
Director División Ejecución de Proyectos

  
YENNY ALEXANDRA ANTONINEZ SEGURA  
Profesional Universitaria

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S**

NIT : 900,564,459 - 1  
 Cra 43 No 22A - 62  
 BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA  
 7557330 6068039  
 INFO@CREARDECOLOMBIA.COM.CO  
 Responsables de iva - No somos autorretenedores  
 Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04



<b>Cliente</b>	RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
<b>NIT</b>	800,093,816 - 3	/ld. Extranjero :	<b>Teléfono</b>
<b>Dirección</b>	CALLE 72 No 7 - 96		<b>Vendedor</b>
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		<b>Centro Costo</b>
<b>Correo</b>	yantolis@deaj.ramajudicial.gov.co		<b>Remisión</b>
<b>Order Reference Prefijo</b>	FE		<b>Numero</b>

<b>FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FE 180</b>	
<b>Fecha y Hora de Factura</b>	
<b>Generación</b>	2020-06-03 15:06:36
<b>Expedición</b>	2020-06-03 15:08:08
<b>Vencimiento</b>	2020-06-10

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010103000178	MONITORES PROFESIONALES + SOPORTE ZONA 1 -QM55R	UN	396	2,756,250.00	1,091,475,000.00
0010103000178	MONITORES PROFESIONALES + SOPORTE ZONA 2 - QM55R	UN	575	2,828,000.00	1,626,100,000.00
0010101000227	VIDEOPROYECTOR RICOH ZONA 1 - PJ XL4540	UN	24	4,509,657.73	108,231,785.52
0010103000198	SOPORTE PARA TECHO O PARED ZONA 1	UN	24	76,086.96	1,826,087.04
0010101000227	VIDEOPROYECTOR RICOH ZONA 2 - PJ XL4540	UN	12	4,440,885.45	53,290,625.40
0010103000198	SOPORTE PARA TECHO O PARED ZONA 2	UN	12	60,869.57	730,434.84

<b>Total Bruto</b>	2,881,653,932.80
<b>IVA</b>	547,514,247.24
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 3.429.168.180,04</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo \*\*\*\*\* Cuota 1 Vence el 2020-06-10

**VALOR EN LETRAS**

Tres Mil Cuatrocientos Veintinueve Millones Ciento Sesenta Y Ocho Mil Ciento Ochenta Pesos  
 M/Cte Con 04/100

**OBSERVACIONES**

ORDEN DE COMPRA No 44137

Firma Elaborado por : **USUARIO ALTERNO**

Firma Recibido

PAGAR A CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 079265880 - BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 04886265932 - OCCIDENTE CTA CORRIENTE 288861040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763002232049 aprobado en 2019-12-02 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 1 al 750**

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S**

NIT : 900,564,459 - 1  
 Cra 43 No 22A - 62  
 BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA  
 7557330 6068039  
 INFO@CREARDECOLOMBIA.COM.CO  
 Responsables de iva - No somos autorretenedores  
 Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04



<b>Cliente</b>	RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
<b>NIT</b>	800,093,816 - 3	/ld. Extranjero :	<b>Teléfono</b>
<b>Dirección</b>	CALLE 72 No 7 - 96		<b>Vendedor</b>
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		<b>Centro Costo</b>
<b>Correo</b>	yantolis@deaj.ramajudicial.gov.co		<b>Remisión</b>
<b>Order Reference Prefijo</b>	FE		<b>Numero</b>

<b>FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FE 180</b>		
<b>Fecha y Hora de Factura</b>		
<b>Generación</b>	2020-06-03	15:06:36
<b>Expedición</b>	2020-06-03	15:08:08
<b>Vencimiento</b>	2020-06-10	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010103000178	MONITORES PROFESIONALES + SOPORTE ZONA 1 -QM55R	UN	396	2,756,250.00	1,091,475,000.00
0010103000178	MONITORES PROFESIONALES + SOPORTE ZONA 2 - QM55R	UN	575	2,828,000.00	1,626,100,000.00
0010101000227	VIDEOPROYECTOR RICOH ZONA 1 - PJ XL4540	UN	24	4,509,657.73	108,231,785.52
0010103000198	SOPORTE PARA TECHO O PARED ZONA 1	UN	24	76,086.96	1,826,087.04
0010101000227	VIDEOPROYECTOR RICOH ZONA 2 - PJ XL4540	UN	12	4,440,885.45	53,290,625.40
0010103000198	SOPORTE PARA TECHO O PARED ZONA 2	UN	12	60,869.57	730,434.84

<b>Total Bruto</b>	2,881,653,932.80
<b>IVA</b>	547,514,247.24
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 3.429.168.180,04</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo \*\*\*\*\* Cuota 1 Vence el 2020-06-10

**VALOR EN LETRAS**

Tres Mil Cuatrocientos Veintinueve Millones Ciento Sesenta Y Ocho Mil Ciento Ochenta Pesos  
 M/Cte Con 04/100

**OBSERVACIONES**

ORDEN DE COMPRA No 44137

Firma Elaborado por : **USUARIO ALTERNO**


Firma Recibido

PAGAR A CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 079265880 - BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 04886265932 - OCCIDENTE CTA CORRIENTE 288861040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763002232049 aprobado en 2019-12-02 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 1 al 750**

**Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de administración Judicial  
Unidad de Informática**

**DATOS DEL INFORME**

 <b>ción</b>	<b>Periodo del Informe</b> Junio 2020	<b>Nombre del Contratista</b> GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S	<b>Nombre del Supervisor</b> YENNY ALEXANDRA ANTOLINEZ SEGURA
--	--	--	--

**DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

<b>Contrato No.:</b> 218 de 2019	<b>Tipo:</b> Orden de compra # 44137 de compra eficiente - CCE	<b>Convenio No.:</b> N/A	<b>Tipo.:</b> N/A
<b>Objeto</b>	<b>Vigencia</b>	<b>RP N°</b>	<b>Fecha de RP</b>
Adquisición e integración de los equipos tecnológicos para la realización de audiencias específicamente monitores y videoproyectores	2019	29919	12/30/2019
	2020	77919	12/30/2019
			<b>Valor</b>
			\$ 6.159.805.969,21
			\$ 1.442.810.553,09
			<b>\$7.602.616.522,30</b>
<b>Valor Contrato Inicial</b>	<b>Valor total</b>	<b>Fecha de suscripción</b>	<b>Plazo</b>
\$7.602.616.522,30	\$7.602.616.522,30	27/12/2019	10 meses
		<b>Fecha de Iniciación</b>	<b>Fecha de Terminación</b>
		30/12/2019	26/10/2020

**Requisitos para el perfeccionamiento**

<b>Póliza No.:</b>	<b>Fecha de póliza</b>	<b>N° de Registro Presupuestal</b>	<b>Valor Asignado</b>	<b>Fecha Registro Presupuestal</b>
N/A	N/A	29919	\$ 6.159.805.969,21	12/30/2019
N/A	N/A	77919	\$ 1.442.810.553,09	12/30/2019

**Modificaciones al Contrato**

<b>Modificaciones al Contrato</b>	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Valor</b>	<b>Tema de aclaración o de alcance</b>
	N/A	N/A	NA	N/A	N/A

**Información Financiera**

<b>Valor Total del Contrato y/o Convenio:</b>	<b>\$7.602.616.522,30</b>	<b>Anticipo y Amortización: N/A</b>
---	---------------------------	-------------------------------------

**Pagos**

No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado (según RP)	% Pagado	No. Factura	Valor Factura	Deducciones	Valor deducciones	Valor recomendado a pagar	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura	Soporte
1	29919	\$ 6.159.805.969,21	49,61%	FE 35	\$ 3.771.867.661,00	N/A	\$ -	\$ 3.771.867.661,00	\$ 2.387.938.308,21	La Entidad realizó un anticipo por valor de \$3.771.867.661 correspondiente al 50% del valor de los bienes adquiridos, en concordancia con lo indicado en la Cláusula 10 Facturación y Pago del mencionado AMP para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y periféricos. Radicado en el memorando DEAJIFM20-24
2 (Actual)	29919	\$ 2.387.938.308,21	22,55%	FE 180	\$ 3.429.168.180,04	N/A	\$ -	\$ 1.714.584.090,02	\$ 673.354.218,19	Informe mensual de gestión mes Marzo a Mayo. En consecuencia, se autoriza el pago del 50% del valor de los bienes facturados y se destina el otro 50%, como amortización del anticipo efectuado por la Entidad,
<b>TOTAL</b>			<b>72%</b>		<b>\$ 7.201.035.841,04</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 5.486.451.751,02</b>		

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Suministrar los servicios en la cantidades y calidades especificadas en la orden de compra 44137 y las fichas técnicas del Acuerdo Marco para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y periféricos CCE- 925- AMP-2019	El contratista Grupo Empresarial Crear del Colombia S.A.S desde el mes de marzo empezó a entregar e intalar los monitores al igual que los video proyectores.	Durante el periodo de configuracion laGrupo Empresarial Crear del Colombia S.A.S presenta informes de Implementacion, acta de reuniones,Acta de instalacion en cada sitio. De igual forma se suben todos los soportes al Drive del CSJ.
<b>Productos a entregar</b>	<b>Productos entregados</b>	<b>Fecha</b>
Monitores de 52 pulgadas y videoproyectores instalados y en funcionamiento	Informe y avance de la instalacion de los elementos adquiridos en la orden de compra No. 44137	Junio de 2020
		<b>% de Ejecución</b>
		72%

**Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)**

N/A

**Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual**

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

La Entidad realizó un anticipo por valor de \$3.771.867.661 correspondiente al 50% del valor de los bienes adquiridos, en concordancia con lo indicado en la Cláusula 10 Facturación y Pago del mencionado AMP para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y periféricos. Radicado en el memorando DEAJIFM20-24 el 22 de enero de 2020.

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

<b>Aprobó</b>	 CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO Director Unidad de Informática
<b>Revisó</b>	 MARIO FERNANDO SARRIA VILLOTA Director Administrativo División de Ejecución de Proyectos
<b>Preparó</b>	 YENNY ALEXANDRA ANTOLINEZ SEGURA Profesional Universitaria



# CREAR<sup>®</sup>

Productividad | Ahorro | Impacto | Educación



## Índice

### Informe Ejecutivo

1. Resumen .....	¡Error! Marcador no definido.
2. Avance de entregas e Instalaciones de monitores y video proyectores .....	6
3. cronograma de avance instalaciones de monitores y video proyectores .....	20
4. Problemas encontrados Vs Plan de Acción.....	22

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolumbia.com.co](http://www.creardecolumbia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolumbia.com.co](mailto:gerencia@creardecolumbia.com.co)

Bogotá – Colombia

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2020.

Señores  
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.**  
**Unidad informática**  
Directora Ejecutiva de administración judicial

Ciudad

Estimados ingenieros


Por medio del presente informe ejecutivo me permito presentar los avances de las entregas e instalaciones de manera general y detallada por regiones, de igual forma los incidentes que la compañía ha encontrado en la ejecución de este.

Atentamente,


**Luis Alberto Huertas**  
Representante Legal

## 1. Resumen monitores

CONCEPTO	CANTIDADES	PORCENTAJE %
Total de monitores del contrato:	2134	100 %
Total de monitores entregados e instalados:	460	22 %
Total de monitores entregados pendientes por instalar:	770	36 %
Total de monitores pendientes por entregar e instalar:	904	42 %



CONCEPTO	CANTIDADES	PORCENTAJE %
Total de monitores del contrato:	79	100 %
Total de monitores entregados e instalados:	13	16,5 %
Total de monitores entregados pendientes por instalar:	43	54,4 %
Total de monitores pendientes por entregar e instalar:	23	29,1 %



**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

## 2. Avance de entregas e Instalaciones con Novedades de monitores

CIUDAD	DEPARTAMENTO	ZONA	CANTIDAD	ENTREGADOS SI / NO	INSTALAD	OBSERVACIÓN
					A	
					NO / SI	
Bogotá	Nivel central	Calle 12 # 7-65- Palacio de Justicia	7	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Nivel central	Calle 72 # 7-96- Consejo superior de la judicatura	13	SI	SI	Terminada
Bogotá	Nivel central	Calle 73 # 10-83- Centro Comercial y Financiero Avenida Chile Torre D	7	SI	SI	Terminada
Bogotá	Cundinamarca	Carrera 28A # 18A-67- Paloquemao	50	SI	SI	Terminada
Bogotá	Cundinamarca	Calle 16 # 7-39- Convida	20	SI	SI	Terminada
Bogotá	Cundinamarca	Calle 31 # 6-31 Juzgado Especializado de Bogotá	15	SI	NO	Se instalan 12 pendiente 3
Bogotá	Cundinamarca	Calle 14 # 7-36- Edificio Nemqueteba	15	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Cundinamarca	Calle 12 # 30-35- Centro Especializado (CESPA) Puente Aranda	15	SI	SI	Terminada
Bogotá	Cundinamarca	Avenida Calle 24 # 53-28- Tribunales	16	SI	SI	Terminada
Bogotá	Cundinamarca	Calle 85 # 11-96 Consejo seccional de la Judicatura	5	NO	NO	Pendiente confirmación de entrega
Bogotá	Cundinamarca	Calle 12 # 9-23 Torre Central Virrey	5	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Cundinamarca	Carrera 57 # 43-91, CAN	30	SI	SI	Terminada
Bogotá	Cundinamarca	Carrera 10 # 19-65, Edificio Camacol	6	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Cundinamarca	Carrera 10 # 14-30, Edificio Jaramillo	3	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Cundinamarca	Calle 19 # 6-44 Torre A, San Remo	2	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Cundinamarca	Carrera 10 # 14-33, Edificio Hernando Morales Molina	50	SI	SI	Terminada
Manizales	Boyacá, Puerto Boyacá	Calle 11 # 3A-16, Palacio De Justicia	3	SI	NO	Pendiente permiso de instalación

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolumbia.com.co](http://www.creardecolumbia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolumbia.com.co](mailto:gerencia@creardecolumbia.com.co)

Bogotá - Colombia

Manizales	Caldas, La Dorada	Carrera 2 # 16-04	5	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Manizales	Caldas, Chinchiná	Carrera 8 # 11, Palacio Municipal	3	SI	NO	Terminada
Manizales	Caldas	Carrera 23 # 21-48, Palacio De Justicia	36	SI	NO	Terminada
Manizales	Caldas	Calle 27 # 17-19	12	SI	NO	Terminada
Manizales	Caldas	Centro Penitenciario La Blanca	1	SI	NO	Terminada
Manizales	Caldas, Rio Sucio	Carrera 5Ta # 12-117	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Manizales	Caldas, Salamina	Carrera 7 # 4-17	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Manizales	Caldas	Carrera 18 # 27-25	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cali	Valle	Palacio de Justicia, Carrera 10 # 12-15	96	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cali	Valle	Edificio Banco de Occidente, Carrera 5 # 12-42	5	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cali	Valle	Palacio Municipal, Calle 12 #4-63 Edificio Otero	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cali	Valle	Palacio Nacional, Carrera 4 # 12 -02	5	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cali	Valle	Juzgado de Restitución de Tierras, Avenida 3A Norte # 24-24	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cali	Valle	Entreceibas, Calle 8 # 1-16	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Palmira	Valle	Palacio Nacional, Calle 23 Carrera 29	4	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Palmira	Valle	Juzgados De Familia Calle 22 Entre Carrera 28ª Y 29	4	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buga	Valle	Palacio de Justicia, Calle 7 # 14-32	6	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Buga	Valle	Despachos Judiciales, Calle 7 # 13-56 - Edificio Condado Plaza	4	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buga	Valle	Edificio Caja Agraria, Carrera 12 # 6-08 PISO 2	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Tuluá	Valle	Despachos Judiciales, Calle 26 con Carrera 27 Esquina	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buenaventura	Valle	Edificio Centro Empresarial, Calle 3 # 2a-35	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buenaventura	Valle	Edificio Centro Empresarial, Calle 3 # 2a-35	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buenaventura	Valle	Buenaventura Ed Atlantis, Calle 2 A # 7 A - 50	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buenaventura	Valle	Buenaventura	Valle	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buenaventura	Valle	Edificio Jireth, Calle 3 No. 5-41	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cartago	Valle	Despachos Judiciales, Calle 11 # 5-67	5	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cartago	Valle	Despachos Judiciales, Carrera 6 # 10-21	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Sevilla	Valle	Palacio de Justicia, Carrera 47 Calle 49 Esquina Parque Uribe	4	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Roldanillo	Valle	Juzgado Penal, Carrera 7 # 9-02	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Medellín	Antioquia	Carrera 52 # 42-73, Edificio José Félix Restrepo	72	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Medellín	Antioquia	Calle 48 # 42-55, Edificio Atlas	10	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Envigado	Antioquia	Carrera 43 # 38 Sur- 42	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bello	Antioquia	Calle 47 # 48-51	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Itagüí	Antioquia	Palacio Municipal	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Rionegro	Antioquia	Carrera 47 # 60-50	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	, Calle 8a Av. 3 y 4 Palacio Nacional	4	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Arauca, Arauca	Calle 16 # 20-40, Antiguo Iguanito	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Arauca, Arauca;	Calle 21 # 21-21, Nuevo Palacio Justicia	5	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Arauca, Arauquita;	Carrera 3 # 3-09, Barrio Centro	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Arauca, Cravo	Norte; Carrera 5 # 2-66	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Arauca, Puerto	Rondón; Carrera 6 # 2-48	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Arauca, Tame	Calle 16 # 14-03, Barrio Las Flores	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Cesar, González;	Carrera 6 # 2-128, Barrio El Palomarok	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Cesar, Rio De Oro;	Palacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Abrego; Carrera 5 # 15-17	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Arboledas	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Bochalema; Calle 4 # 2 Esquina	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Cacota; Calle 3 # 1-29, Barrio El Calvario	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	Chinácota; Carrera 4 # 2- 62	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Chitaga; Calle 7 # 5-93, Barrio Huican	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Convención; Carrera 6 # 4-14, Palacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolumbia.com.co](http://www.creardecolumbia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolumbia.com.co](mailto:gerencia@creardecolumbia.com.co)

Bogotá - Colombia

Cúcuta	Norte de Santander	, Cúcuta ; Avenida 2 Este # 7-56, Palacio De Justicia	24	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Cúcuta ; Atalaya Manzana 2 G2 # 11-102	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Avenida 6 # 10-82, Edificio Banco de Bogotá	8	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	Calle 4E # 7-10, Edificio Temis Barrio Popular	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander, Cucutilla	Calle 2 # 3-46 Esquina Barrio Centro	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander, Durania	; Avenida 2 # 10-05, Barrio Las EsCalinatas	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander, El Zulia;	Avenida 1 Calle 10 # 1-17 Barrio El Triunfo	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Herrán; Carrera 5 # 6-03	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Los Patios; Avenida 10 No. 17-24 Km 9	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	, Ocaña; Carrera 12 # 12-43, Palacio de Justicia	6	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Pamplona; Calle 4 # 6-75, Palacio De Justicia	6	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	Pamplonita; Carrera 1 # 2-60	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Puerto Santander; Carrera 2A # 1-38	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Ragonvalia; Calle 5 # 2-41, Juzgado Ragonvalia, Barrio Centro	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Salazar; Calle 3 # 1-49	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	, San Cayetano; Calle 4 # 5-12, Barrio El Llano	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Santiago; Carrera 3 # 3-61	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia



Cúcuta	Norte de Santander	, Sardinata; Carrera 7 # 7-30, Centro	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Silos; Carrera 4 # 3-164	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Tarra; Edificio Amitar	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Tibú; Carrera 3 # 4-56, Miraflores	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	, Toledo; Carrera 5 # 14-77	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	, Villa Caro; Calle 2 # 5-26	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Lourdes; Carrera 5 # 4-37	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Mutiscua; Carrera 1 # 7-27	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	, LIBERTAD CALLE 15 # 12 - 15	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Bucaramanga	Calle 35 # 11-12, Palacio de Justicia	39	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Bucaramanga	Juzgados penales para Adolescentes, Carrera 15 # 30-13	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Bucaramanga	Edificio José Acevedo y Gómez, Calle 35 # 16-24, Piso 3, 15,16	6	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Bucaramanga	Despachos Judiciales, Carrera 10 # 35-30	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Floridablanca	Carrera 10#04-48/ 4-54 y Otro	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Girón	Carrera 26 No. 31-36	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Piedecuesta	Carrera 6 # 9-82	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Barranca	Calle 50 con Carrera 8D Sector Comercial	14	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Cimitarra	Carrera 4 # 6-23	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Charala	Carrera 17 # 23 - 36	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolumbia.com.co](http://www.creardecolumbia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolumbia.com.co](mailto:gerencia@creardecolumbia.com.co)

Bogotá - Colombia

Bucaramanga	Santander, Málaga	Carrera 8 # 13-13	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Puente Nacional	Calle 5 # 6-29 Palacio De Justicia	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, San Gil	Carrera 10 # 9-42, Palacio De Justicia	13	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, San Vicente de Chucuri	Cra. 11 No. 9-48	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Socorro	Calle 16 # 14 -21	10	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Vélez	Carrera 2 # 9-06 Palacio De Justicia	6	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Sabana de Torres	CARRERA 11 Calle 14 Esquina	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Puerto Wilches	CARRERA 3 #o. 3-16 Barrio El Centro	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, El Playón	CARRERA 5 # 14-62	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Barbosa	CARRERA 9 N° 11-14 PISO 3	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Pinchote	CARRERA 5#4-07	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Simacota	CALLE 3A # 6-57 Casa Fiscal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Valle de San José	CALLE 5#6-11	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Oiba	CALLE 12 # 8-4	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Páramo	CALLE 5ta # 4A -04	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Barichara	Palacio Municipal	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Villanueva	CALLE 15 # 14-61	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Bucaramanga	Santander, Bolívar	CALLE 9 # 3-31 Alcaldía Municipal, Piso 2	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Rionegro	CALLE 11 # 8 - 40	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Mogotes	CARRERA 6# 5-63	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, El Carmen de Chucurí	CARRERA 3 # 5-43	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Landázuri	CARRERA 4B # 6-42	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Lebrija	CARRERA 8 # 10-17, piso 2	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, San Miguel	CARRERA 3 # 4-15 Alcaldía Municipal, piso 2	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Aratoca	CALLE 4 # 4-32, Pacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Guadalupe	CARRERA 4 # 5-31	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Suaita	CALLE 5 # 8-32, Piso 2, Palacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Suaita	CALLE 5 # 8-32, Piso 2, Palacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, San José de Miranda	Calle 5 No. 4-22	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Guavatá	CALLE 5 Carrera 4 Esquina	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, San Andrés de Buga	CARRERA 5 # 7-41 piso 2	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Norte de Santander, La Esperanza	CALLE 2#1-34	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Contratación	CARRERA 4 # 6-51, Palacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Concepción	CALLE 7A # 3-12, Palacio Municipal , piso 1	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Bucaramanga	Santander, Albania	CALLE 5 # 4-46 Palacio Municipal 2o piso	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Palmas del Socorro	CALLE 7 # 5-34	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Sucre	Casa de la Cultura	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Coromoro	CARRERA 5 # 5- 22,Palacio Municipal, 2 piso	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Los Santos	CARRERA 7 # 2- 2 Alcaldía Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, La Paz	CARRERA 4 # 4-03 Calle Real	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Prado	Calle 9 # 5-45	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Alpujarra	Calle 5 # 4-48	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ambalema	Calle 8 # 5-21	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Anzoátegui	Carrera 2 # 13- 42, Casa Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Armero Guayabal	Carrera 6 # 3-89	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Armero Guayabal	Carrera 6 # 3-89	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ataco	Carrera 6 # 8-41	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Cajamarca	Carrera 6 # 7-52	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Carmen De Apicalá	Carrera 5 # 5, Casa Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Casabianca	Carrera 2 # 3-40	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Coello	Carrera 2 # 3-01	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Ibagué	Tolima, Cunday	Calle 6 # 2-27	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Dolores	Carrera 6 # 4-24	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Espinal	Carrera 6 # 10-36	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Falan	Casa Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Fresno	Calle 3 # 4-53, Palacio De Justicia	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Guamo	Calle 8 # 8-22	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Guamo	Calle 9 # 7-33	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Guamo	Calle 9 Manzana 1 Casa 8	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Guamo	Carrera 9 # 10-47	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Herveo	Calle 4 # 7-36	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ibagué	Calle 69 # 19-109, Edificio Comfatolima	7	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ibagué	Carrera 2 # 11-80, Edificio Metropol	6	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ibagué	Carrera 2 # 8-90, Palacio de Justicia	36	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ibagué	Carrera 5 # 39A-77, Edificio Cespa	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ibagué	Carrera 5 # 9-82	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Líbano	Calle 5 # 6-21, Palacio De Justicia	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Melgar	Carrera 25 # 4-59	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Ibagué	Tolima, Murillo	Carrera 8 # 3-85	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Natagaima	Carrera 3 # 6-25	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Natagaima	Carrera 5 # 4-93	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ortega	Carrera 5 # 6-20	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ortega	Carrera 5 # 6-32	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Palocabildo	Calle 5 # 8-21, Palacio Municipal, Barrio Centro	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Piedras	Carrera 5A # 6-65	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Planadas	Calle 8 # 5-58	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Purificación	Carrera 5 # 9-28	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Rioblanco	Casa Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Roncesvalles	Carrera 2 # 7-38	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, San Antonio	Calle 4 # 5-20	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Santa Isabel	Calle 4 # 2-18	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Valle De San Juan	Calle 6 # 3-38	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Villahermosa	Carrera 3 # 10 Esquina, Palacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Acevedo	Calle 9 # 4-42	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Neiva	Huila, Agrado	Carrera 4 # 5-14	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Aipe	Carrera 7 # 4-39	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Algeciras	Carrera 5 # 2-31	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Altamira	Carrera 54 # 4-51	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Baraya	Carrera 5 # 2C-50	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Campoalegre	Calle 17 # 9-06	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Colombia	Calle 6 # 3-52	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Garzón	Carrera 8 # 7-64	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Garzón	Carrera 8 # 7-73	5	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Guadalupe	Calle 3 # 3-28	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Hobo	Calle 6 # 8-66	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Iquira	Calle 4 # 4-109	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Isnos	Calle 4 # 2-28	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, La Argentina	Calle 5 # 4-35	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, La Plata	Calle 5 # 4-44	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Neiva	Carrera 4 # 12-35	7	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Neiva	Carrera 4 # 6-99	29	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Neiva	Huila, Neiva	Carrera 7 # 6-03	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Oporapa	Calle 6 # 4-36	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Paicol	Carrera 6 # 3-57	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Palermo	Calle 9 # 9-29	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Palestina	Carrera 1 # 3-45	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Pital	Calle 8 # 8-05	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Pitalito	Carrera 4 # 13-64	8	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Rivera	Calle 4 # 4-26	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Saladoblanco	Carrera 2 # 5-44	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, San Agustín	Carrera 11 # 3-46 48	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Santa Maria	Carrera 3 # 9-34	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Suaza	Calle 6 # 4-51	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Tarqui	Carrera 10 # 3-51	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Tello	Calle 5 # 4-03, Cabecera Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Teruel	Carrera 3 # 5-36	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Villavieja	Calle 4 N 6-46	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Gigante	Calle 2 # 5-70	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia



Neiva	Huila, Nataga	Calle 2 # 5-55	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
-------	---------------	----------------	---	----	----	---------------------------

### Avance de entregas e Instalaciones con Novedades de video proyectores

CIUDAD	DEPARTAMENTO	ZONA	CANTIDAD	ENTREGADOS SI / NO	INSTALADA	OBSERVACIÓN
					NO / SI	
Bogotá	Nivel central	Calle 12 # 7-65- Palacio de Justicia	12	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Nivel central	Calle 72 # 7-96- Consejo superior de la judicatura	1	SI	SI	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Bogotá Cundinamarca	venida Calle 24 # 53-28- Tribunales	10	SI	NO	Pendiente instalación
Manizales	Caldas	Carrera 23 # 21- 48, Palacio De Justicia	3	SI	SI	Terminada
Medellín	Antioquia	Carrera 52 # 42- 73, Edificio José Félix Restrepo	7	SI	NO	Pendiente instalación
Cali	Valle de cauca	Carrera 10 # 12- 15, Palacio De Justicia	6	SI	NO	Pendiente instalación
Ibagué	Tolima	Carrera 2 # 8-90, Palacio de Justicia	3	SI	NO	Pendiente instalación
Neiva	Huila	Carrera 4 # 6-99	3	SI	NO	Pendiente instalación

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Bucaramanga	Santander	Calle 35 # 11-12, Palacio de Justicia	5	SI	NO	Pendiente instalación
Cucuta	Norte de Santander	Calle 50 # 8B-35, Palacio De Justicia	3	SI	NO	Pendiente instalación

### 3. Cronograma con fecha de instalación monitores.

SITIO	CANTIDAD	TIEMPO DE INSTALACIÓN		OBSERVACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
CSJ CALLE 72	13	13/03/2020	19/03/2020	INSTALADOS
CJS CALLE 73	7	12/03/2020	17/03/2020	INSTALADOS
PALACIO DE JUSTICIA	7	17/03/2020	20/03/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
PALOQUEMAO	50	20/04/2020	24/04/2020	INSTALADOS
TRIBUNALES	16	21/04/2020	22/04/2020	INSTALADOS
CESPA	15	23/04/2020	24/04/2020	INSTALADOS
CONVIDA	20	24/04/2020	27/04/2020	INSTALADOS
ESPECIALIZADOS	15	23/04/2020	23/04/2020	INSTALADOS
NEMQUETEBA	15	27/04/2020	28/04/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
VIRREY	5	28/04/2020	29/04/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
CALLE 85	5	29/04/2020	30/04/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
HERNANDO MORALES	50	28/04/2020	30/04/2020	INSTALADOS

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá – Colombia

CAN	30	30/04/2020	4/05/2020	INSTALADOS
CAMACOL	6	5/05/2020	6/05/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
JARAMILLO	3	6/05/2020	7/05/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
SAN REMO	2	7/05/2020	7/05/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
MANIZALES	49	4/05/2020	8/05/2020	INSTALADOS
PUERTO BOYACA	3	11/05/2020	15/05/2020	<u>EN INSTALACIÓN</u>
LA DORADA	5	11/05/2020	15/05/2020	<u>EN INSTALACIÓN</u>
CHINCHINA	3	11/05/2020	9/05/2020	INSTALADOS
<u>RIO SUCIO</u>	<u>2</u>	<u>11/05/2020</u>	<u>15/05/2020</u>	<u>EN INSTALACIÓN</u>
<u>SALAMINA</u>	<u>2</u>	<u>11/05/2020</u>	<u>15/05/2020</u>	<u>EN INSTALACIÓN</u>
<u>CUCUTA</u>	<u>24</u>	<u>18/05/2020</u>	<u>22/05/2020</u>	<u>EN INSTALACIÓN</u>
<u>Bucaramanga</u>	<u>148</u>	<u>29/05/2020</u>	<u>15/06/2020</u>	<u>EN INSTALACIÓN</u>
<u>Ibagué</u>	<u>92</u>	<u>29/05/2020</u>	<u>15/06/2020</u>	<u>EN INSTALACIÓN</u>
<u>Neiva</u>	<u>87</u>	<u>29/05/2020</u>	<u>15/06/2020</u>	<u>EN INSTALACIÓN</u>

### Cronograma con fecha de instalación video proyectores

SITIO	CANTIDAD	TIEMPO DE INSTALACIÓN		OBSERVACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
CSJ CALLE 72	1	13/03/2020	19/03/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
PALACIO DE JUSTICIA	12	17/03/2020	20/03/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
Tribunales	10	28/05/2020	29/05/2020	<u>EN INSTALACION</u>
Medellín	7	01/06/2020	05/06/2020	<u>EN INSTALACION</u>
Cali	6	01/06/2020	05/06/2020	<u>EN NSTALLACION</u>
Ibagué	3	02/06/2020	05/06/2020	<u>EN INSTALACION</u>

#### GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Neiva	3	02/06/2020	08/06/2020	<u>EN INSTALACION</u>
Bucaramanga	5	03/06/2020	08/06/2020	<u>EN INSTALACION</u>
Cucuta	3	03/06/2020	08/06/2020	<u>EN INSTALACION</u>
Manizales	3	11/05/2020	11/05/2020	INSTALADO

#### 4. Problemas encontrados Vs Plan de Acción.

- a. En algunos puntos de entrega no se realiza las instalaciones debido a que los edificios se encuentran serrados por emergencia sanitaria COVID- 19, debido a esto no se encuentra el personal encargado.

##### Plan de Acción:

1. en reunión con el consejo superior de la judicatura se acordó que la instalación de los gares faltantes cuando la emergencia pase de los monitores se realizaría en el edificio Hernando morales para una vez superada la emergencia se distribuyeran a los lugares dispuestos.
2. en reunión con el consejo superior de la judicatura se acordó que las instalaciones para la distribución de los monitores faltantes será de acuerdo con la comunicación con las seccionales para así avanzar con las entregas lo más pronto posible.



# CREAR<sup>®</sup>

Productividad | Ahorro | Impacto | Educación

## Índice

### Informe Ejecutivo

1. Resumen .....	¡Error! Marcador no definido.
2. Avance de entregas e Instalaciones de monitores y video proyectores .....	6
3. cronograma de avance instalaciones de monitores y video proyectores .....	20
4. Problemas encontrados Vs Plan de Acción.....	22

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolumbia.com.co](http://www.creardecolumbia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolumbia.com.co](mailto:gerencia@creardecolumbia.com.co)

Bogotá – Colombia

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2020.

Señores  
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.**  
**Unidad informática**  
Directora Ejecutiva de administración judicial

Ciudad

Estimados ingenieros


Por medio del presente informe ejecutivo me permito presentar los avances de las entregas e instalaciones de manera general y detallada por regiones, de igual forma los incidentes que la compañía ha encontrado en la ejecución de este.

Atentamente,


**Luis Alberto Huertas**  
Representante Legal

## 1. Resumen monitores

CONCEPTO	CANTIDADES	PORCENTAJE %
Total de monitores del contrato:	2134	100 %
Total de monitores entregados e instalados:	460	22 %
Total de monitores entregados pendientes por instalar:	770	36 %
Total de monitores pendientes por entregar e instalar:	904	42 %



CONCEPTO	CANTIDADES	PORCENTAJE %
Total de monitores del contrato:	79	100 %
Total de monitores entregados e instalados:	13	16,5 %
Total de monitores entregados pendientes por instalar:	43	54,4 %
Total de monitores pendientes por entregar e instalar:	23	29,1 %



**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia



## 2. Avance de entregas e Instalaciones con Novedades de monitores

CIUDAD	DEPARTAMENTO	ZONA	CANTIDAD	ENTREGADOS SI / NO	INSTALAD	OBSERVACIÓN
					A	
					NO / SI	
Bogotá	Nivel central	Calle 12 # 7-65- Palacio de Justicia	7	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Nivel central	Calle 72 # 7-96- Consejo superior de la judicatura	13	SI	SI	Terminada
Bogotá	Nivel central	Calle 73 # 10-83- Centro Comercial y Financiero Avenida Chile Torre D	7	SI	SI	Terminada
Bogotá	Cundinamarca	Carrera 28A # 18A-67- Paloquemao	50	SI	SI	Terminada
Bogotá	Cundinamarca	Calle 16 # 7-39- Convida	20	SI	SI	Terminada
Bogotá	Cundinamarca	Calle 31 # 6-31 Juzgado Especializado de Bogotá	15	SI	NO	Se instalan 12 pendiente 3
Bogotá	Cundinamarca	Calle 14 # 7-36- Edificio Nemqueteba	15	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Cundinamarca	Calle 12 # 30-35- Centro Especializado (CESPA) Puente Aranda	15	SI	SI	Terminada
Bogotá	Cundinamarca	Avenida Calle 24 # 53-28- Tribunales	16	SI	SI	Terminada
Bogotá	Cundinamarca	Calle 85 # 11-96 Consejo seccional de la Judicatura	5	NO	NO	Pendiente confirmación de entrega
Bogotá	Cundinamarca	Calle 12 # 9-23 Torre Central Virrey	5	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Cundinamarca	Carrera 57 # 43-91, CAN	30	SI	SI	Terminada
Bogotá	Cundinamarca	Carrera 10 # 19-65, Edificio Camacol	6	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Cundinamarca	Carrera 10 # 14-30, Edificio Jaramillo	3	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Cundinamarca	Calle 19 # 6-44 Torre A, San Remo	2	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Cundinamarca	Carrera 10 # 14-33, Edificio Hernando Morales Molina	50	SI	SI	Terminada
Manizales	Boyacá, Puerto Boyacá	Calle 11 # 3A-16, Palacio De Justicia	3	SI	NO	Pendiente permiso de instalación

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolumbia.com.co](http://www.creardecolumbia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolumbia.com.co](mailto:gerencia@creardecolumbia.com.co)

Bogotá - Colombia

Manizales	Caldas, La Dorada	Carrera 2 # 16-04	5	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Manizales	Caldas, Chinchiná	Carrera 8 # 11, Palacio Municipal	3	SI	NO	Terminada
Manizales	Caldas	Carrera 23 # 21-48, Palacio De Justicia	36	SI	NO	Terminada
Manizales	Caldas	Calle 27 # 17-19	12	SI	NO	Terminada
Manizales	Caldas	Centro Penitenciario La Blanca	1	SI	NO	Terminada
Manizales	Caldas, Rio Sucio	Carrera 5Ta # 12-117	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Manizales	Caldas, Salamina	Carrera 7 # 4-17	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Manizales	Caldas	Carrera 18 # 27-25	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cali	Valle	Palacio de Justicia, Carrera 10 # 12-15	96	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cali	Valle	Edificio Banco de Occidente, Carrera 5 # 12-42	5	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cali	Valle	Palacio Municipal, Calle 12 #4-63 Edificio Otero	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cali	Valle	Palacio Nacional, Carrera 4 # 12 -02	5	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cali	Valle	Juzgado de Restitución de Tierras, Avenida 3A Norte # 24-24	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cali	Valle	Entreceibas, Calle 8 # 1-16	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Palmira	Valle	Palacio Nacional, Calle 23 Carrera 29	4	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Palmira	Valle	Juzgados De Familia Calle 22 Entre Carrera 28ª Y 29	4	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buga	Valle	Palacio de Justicia, Calle 7 # 14-32	6	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Buga	Valle	Despachos Judiciales, Calle 7 # 13-56 - Edificio Condado Plaza	4	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buga	Valle	Edificio Caja Agraria, Carrera 12 # 6-08 PISO 2	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Tuluá	Valle	Despachos Judiciales, Calle 26 con Carrera 27 Esquina	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buenaventura	Valle	Edificio Centro Empresarial, Calle 3 # 2a-35	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buenaventura	Valle	Edificio Centro Empresarial, Calle 3 # 2a-35	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buenaventura	Valle	Buenaventura Ed Atlantis, Calle 2 A # 7 A - 50	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buenaventura	Valle	Buenaventura	Valle	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Buenaventura	Valle	Edificio Jireth, Calle 3 No. 5-41	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cartago	Valle	Despachos Judiciales, Calle 11 # 5-67	5	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cartago	Valle	Despachos Judiciales, Carrera 6 # 10-21	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Sevilla	Valle	Palacio de Justicia, Carrera 47 Calle 49 Esquina Parque Uribe	4	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Roldanillo	Valle	Juzgado Penal, Carrera 7 # 9-02	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Medellín	Antioquia	Carrera 52 # 42-73, Edificio José Félix Restrepo	72	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Medellín	Antioquia	Calle 48 # 42-55, Edificio Atlas	10	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Envigado	Antioquia	Carrera 43 # 38 Sur- 42	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bello	Antioquia	Calle 47 # 48-51	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Itagüí	Antioquia	Palacio Municipal	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Rionegro	Antioquia	Carrera 47 # 60-50	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	, Calle 8a Av. 3 y 4 Palacio Nacional	4	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Arauca, Arauca	Calle 16 # 20-40, Antiguo Iguanito	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Arauca, Arauca;	Calle 21 # 21-21, Nuevo Palacio Justicia	5	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Arauca, Arauquita;	Carrera 3 # 3-09, Barrio Centro	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Arauca, Cravo	Norte; Carrera 5 # 2-66	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Arauca, Puerto	Rondón; Carrera 6 # 2-48	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Arauca, Tame	Calle 16 # 14-03, Barrio Las Flores	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Cesar, González;	Carrera 6 # 2-128, Barrio El Palomarok	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Cesar, Rio De Oro;	Palacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Abrego; Carrera 5 # 15-17	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Arboledas	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Bochalema; Calle 4 # 2 Esquina	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Cacota; Calle 3 # 1-29, Barrio El Calvario	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	Chinácota; Carrera 4 # 2- 62	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Chitaga; Calle 7 # 5-93, Barrio Huican	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Convención; Carrera 6 # 4-14, Palacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolumbia.com.co](http://www.creardecolumbia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolumbia.com.co](mailto:gerencia@creardecolumbia.com.co)

Bogotá - Colombia

Cúcuta	Norte de Santander	, Cúcuta ; Avenida 2 Este # 7-56, Palacio De Justicia	24	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Cúcuta ; Atalaya Manzana 2 G2 # 11-102	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Avenida 6 # 10-82, Edificio Banco de Bogotá	8	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	Calle 4E # 7-10, Edificio Temis Barrio Popular	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander, Cucutilla	Calle 2 # 3-46 Esquina Barrio Centro	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander, Durania	; Avenida 2 # 10-05, Barrio Las EsCalinatas	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander, El Zulia;	Avenida 1 Calle 10 # 1-17 Barrio El Triunfo	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Herrán; Carrera 5 # 6-03	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Los Patios; Avenida 10 No. 17-24 Km 9	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	, Ocaña; Carrera 12 # 12-43, Palacio de Justicia	6	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Pamplona; Calle 4 # 6-75, Palacio De Justicia	6	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	Pamplonita; Carrera 1 # 2-60	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Puerto Santander; Carrera 2A # 1-38	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Ragonvalia; Calle 5 # 2-41, Juzgado Ragonvalia, Barrio Centro	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Salazar; Calle 3 # 1-49	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	, San Cayetano; Calle 4 # 5-12, Barrio El Llano	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Santiago; Carrera 3 # 3-61	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Cúcuta	Norte de Santander	, Sardinata; Carrera 7 # 7-30, Centro	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Silos; Carrera 4 # 3-164	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Tarra; Edificio Amitar	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Tibú; Carrera 3 # 4-56, Miraflores	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	, Toledo; Carrera 5 # 14-77	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	, Villa Caro; Calle 2 # 5-26	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Lourdes; Carrera 5 # 4-37	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander,	Mutiscua; Carrera 1 # 7-27	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Cúcuta	Norte de Santander	, LIBERTAD CALLE 15 # 12 - 15	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Bucaramanga	Calle 35 # 11-12, Palacio de Justicia	39	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Bucaramanga	Juzgados penales para Adolescentes, Carrera 15 # 30-13	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Bucaramanga	Edificio José Acevedo y Gómez, Calle 35 # 16-24, Piso 3, 15,16	6	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Bucaramanga	Despachos Judiciales, Carrera 10 # 35-30	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Floridablanca	Carrera 10#04-48/ 4-54 y Otro	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Girón	Carrera 26 No. 31-36	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Piedecuesta	Carrera 6 # 9-82	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Barranca	Calle 50 con Carrera 8D Sector Comercial	14	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Cimitarra	Carrera 4 # 6-23	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Charala	Carrera 17 # 23 - 36	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolumbia.com.co](http://www.creardecolumbia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolumbia.com.co](mailto:gerencia@creardecolumbia.com.co)

Bogotá - Colombia

Bucaramanga	Santander, Málaga	Carrera 8 # 13-13	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Puente Nacional	Calle 5 # 6-29 Palacio De Justicia	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, San Gil	Carrera 10 # 9-42, Palacio De Justicia	13	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, San Vicente de Chucuri	Cra. 11 No. 9-48	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Socorro	Calle 16 # 14 -21	10	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Vélez	Carrera 2 # 9-06 Palacio De Justicia	6	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Sabana de Torres	CARRERA 11 Calle 14 Esquina	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Puerto Wilches	CARRERA 3 #o. 3-16 Barrio El Centro	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, El Playón	CARRERA 5 # 14-62	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Barbosa	CARRERA 9 N° 11-14 PISO 3	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Pinchote	CARRERA 5#4-07	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Simacota	CALLE 3A # 6-57 Casa Fiscal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Valle de San José	CALLE 5#6-11	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Oiba	CALLE 12 # 8-4	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Páramo	CALLE 5ta # 4A -04	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Barichara	Palacio Municipal	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Villanueva	CALLE 15 # 14-61	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Bucaramanga	Santander, Bolívar	CALLE 9 # 3-31 Alcaldía Municipal, Piso 2	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Rionegro	CALLE 11 # 8 - 40	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Mogotes	CARRERA 6# 5-63	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, El Carmen de Chucurí	CARRERA 3 # 5-43	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Landázuri	CARRERA 4B # 6-42	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Lebrija	CARRERA 8 # 10-17, piso 2	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, San Miguel	CARRERA 3 # 4-15 Alcaldía Municipal, piso 2	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Aratoca	CALLE 4 # 4-32, Pacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Guadalupe	CARRERA 4 # 5-31	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Suaita	CALLE 5 # 8-32, Piso 2, Palacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Suaita	CALLE 5 # 8-32, Piso 2, Palacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, San José de Miranda	Calle 5 No. 4-22	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Guavatá	CALLE 5 Carrera 4 Esquina	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, San Andrés de Buga	CARRERA 5 # 7-41 piso 2	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Norte de Santander, La Esperanza	CALLE 2#1-34	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Contratación	CARRERA 4 # 6-51, Palacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Concepción	CALLE 7A # 3-12, Palacio Municipal , piso 1	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia



Bucaramanga	Santander, Albania	CALLE 5 # 4-46 Palacio Municipal 2o piso	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Palmas del Socorro	CALLE 7 # 5-34	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Sucre	Casa de la Cultura	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Coromoro	CARRERA 5 # 5- 22,Palacio Municipal, 2 piso	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, Los Santos	CARRERA 7 # 2- 2 Alcaldía Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Bucaramanga	Santander, La Paz	CARRERA 4 # 4-03 Calle Real	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Prado	Calle 9 # 5-45	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Alpujarra	Calle 5 # 4-48	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ambalema	Calle 8 # 5-21	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Anzoátegui	Carrera 2 # 13- 42, Casa Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Armero Guayabal	Carrera 6 # 3-89	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Armero Guayabal	Carrera 6 # 3-89	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ataco	Carrera 6 # 8-41	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Cajamarca	Carrera 6 # 7-52	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Carmen De Apicalá	Carrera 5 # 5, Casa Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Casabianca	Carrera 2 # 3-40	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Coello	Carrera 2 # 3-01	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Ibagué	Tolima, Cunday	Calle 6 # 2-27	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Dolores	Carrera 6 # 4-24	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Espinal	Carrera 6 # 10-36	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Falan	Casa Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Fresno	Calle 3 # 4-53, Palacio De Justicia	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Guamo	Calle 8 # 8-22	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Guamo	Calle 9 # 7-33	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Guamo	Calle 9 Manzana 1 Casa 8	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Guamo	Carrera 9 # 10-47	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Herveo	Calle 4 # 7-36	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ibagué	Calle 69 # 19-109, Edificio Comfatolima	7	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ibagué	Carrera 2 # 11-80, Edificio Metropol	6	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ibagué	Carrera 2 # 8-90, Palacio de Justicia	36	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ibagué	Carrera 5 # 39A-77, Edificio Cespa	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ibagué	Carrera 5 # 9-82	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Líbano	Calle 5 # 6-21, Palacio De Justicia	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Melgar	Carrera 25 # 4-59	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Ibagué	Tolima, Murillo	Carrera 8 # 3-85	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Natagaima	Carrera 3 # 6-25	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Natagaima	Carrera 5 # 4-93	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ortega	Carrera 5 # 6-20	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Ortega	Carrera 5 # 6-32	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Palocabildo	Calle 5 # 8-21, Palacio Municipal, Barrio Centro	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Piedras	Carrera 5A # 6-65	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Planadas	Calle 8 # 5-58	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Purificación	Carrera 5 # 9-28	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Rioblanco	Casa Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Roncesvalles	Carrera 2 # 7-38	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, San Antonio	Calle 4 # 5-20	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Santa Isabel	Calle 4 # 2-18	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Valle De San Juan	Calle 6 # 3-38	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Ibagué	Tolima, Villahermosa	Carrera 3 # 10 Esquina, Palacio Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Acevedo	Calle 9 # 4-42	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Neiva	Huila, Agrado	Carrera 4 # 5-14	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Aipe	Carrera 7 # 4-39	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Algeciras	Carrera 5 # 2-31	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Altamira	Carrera 54 # 4-51	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Baraya	Carrera 5 # 2C-50	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Campoalegre	Calle 17 # 9-06	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Colombia	Calle 6 # 3-52	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Garzón	Carrera 8 # 7-64	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Garzón	Carrera 8 # 7-73	5	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Guadalupe	Calle 3 # 3-28	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Hobo	Calle 6 # 8-66	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Iquira	Calle 4 # 4-109	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Isnos	Calle 4 # 2-28	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, La Argentina	Calle 5 # 4-35	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, La Plata	Calle 5 # 4-44	3	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Neiva	Carrera 4 # 12-35	7	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Neiva	Carrera 4 # 6-99	29	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Neiva	Huila, Neiva	Carrera 7 # 6-03	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Oporapa	Calle 6 # 4-36	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Paicol	Carrera 6 # 3-57	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Palermo	Calle 9 # 9-29	2	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Palestina	Carrera 1 # 3-45	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Pital	Calle 8 # 8-05	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Pitalito	Carrera 4 # 13-64	8	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Rivera	Calle 4 # 4-26	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Saladoblanco	Carrera 2 # 5-44	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, San Agustín	Carrera 11 # 3-46 48	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Santa Maria	Carrera 3 # 9-34	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Suaza	Calle 6 # 4-51	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Tarqui	Carrera 10 # 3-51	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Tello	Calle 5 # 4-03, Cabecera Municipal	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Teruel	Carrera 3 # 5-36	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Villavieja	Calle 4 N 6-46	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
Neiva	Huila, Gigante	Calle 2 # 5-70	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia

Neiva	Huila, Nataga	Calle 2 # 5-55	1	SI	NO	EN PROCESO DE INSTALACION
-------	---------------	----------------	---	----	----	---------------------------

### Avance de entregas e Instalaciones con Novedades de video proyectores

CIUDAD	DEPARTAMENTO	ZONA	CANTIDAD	ENTREGADOS SI / NO	INSTALADA	OBSERVACIÓN
					NO / SI	
Bogotá	Nivel central	Calle 12 # 7-65- Palacio de Justicia	12	SI	NO	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Nivel central	Calle 72 # 7-96- Consejo superior de la judicatura	1	SI	SI	Pendiente permiso de instalación
Bogotá	Bogotá Cundinamarca	venida Calle 24 # 53-28- Tribunales	10	SI	NO	Pendiente instalación
Manizales	Caldas	Carrera 23 # 21- 48, Palacio De Justicia	3	SI	SI	Terminada
Medellín	Antioquia	Carrera 52 # 42- 73, Edificio José Félix Restrepo	7	SI	NO	Pendiente instalación
Cali	Valle de cauca	Carrera 10 # 12- 15, Palacio De Justicia	6	SI	NO	Pendiente instalación
Ibagué	Tolima	Carrera 2 # 8-90, Palacio de Justicia	3	SI	NO	Pendiente instalación
Neiva	Huila	Carrera 4 # 6-99	3	SI	NO	Pendiente instalación

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá – Colombia

Bucaramanga	Santander	Calle 35 # 11-12, Palacio de Justicia	5	SI	NO	Pendiente instalación
Cucuta	Norte de Santander	Calle 50 # 8B-35, Palacio De Justicia	3	SI	NO	Pendiente instalación

### 3. Cronograma con fecha de instalación monitores.

SITIO	CANTIDAD	TIEMPO DE INSTALACIÓN		OBSERVACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
CSJ CALLE 72	13	13/03/2020	19/03/2020	INSTALADOS
CJS CALLE 73	7	12/03/2020	17/03/2020	INSTALADOS
PALACIO DE JUSTICIA	7	17/03/2020	20/03/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
PALOQUEMAO	50	20/04/2020	24/04/2020	INSTALADOS
TRIBUNALES	16	21/04/2020	22/04/2020	INSTALADOS
CESPA	15	23/04/2020	24/04/2020	INSTALADOS
CONVIDA	20	24/04/2020	27/04/2020	INSTALADOS
ESPECIALIZADOS	15	23/04/2020	23/04/2020	INSTALADOS
NEMQUETEBA	15	27/04/2020	28/04/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
VIRREY	5	28/04/2020	29/04/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
CALLE 85	5	29/04/2020	30/04/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
HERNANDO MORALES	50	28/04/2020	30/04/2020	INSTALADOS

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA**

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá – Colombia

CAN	30	30/04/2020	4/05/2020	INSTALADOS
CAMACOL	6	5/05/2020	6/05/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
JARAMILLO	3	6/05/2020	7/05/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
SAN REMO	2	7/05/2020	7/05/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
MANIZALES	49	4/05/2020	8/05/2020	INSTALADOS
PUERTO BOYACA	3	11/05/2020	15/05/2020	<u>EN INSTALACIÓN</u>
LA DORADA	5	11/05/2020	15/05/2020	<u>EN INSTALACIÓN</u>
CHINCHINA	3	11/05/2020	9/05/2020	INSTALADOS
<u>RIO SUCIO</u>	<u>2</u>	<u>11/05/2020</u>	<u>15/05/2020</u>	<u>EN INSTALACIÓN</u>
<u>SALAMINA</u>	<u>2</u>	<u>11/05/2020</u>	<u>15/05/2020</u>	<u>EN INSTALACIÓN</u>
<u>CUCUTA</u>	<u>24</u>	<u>18/05/2020</u>	<u>22/05/2020</u>	<u>EN INSTALACIÓN</u>
<u>Bucaramanga</u>	<u>148</u>	<u>29/05/2020</u>	<u>15/06/2020</u>	<u>EN INSTALACIÓN</u>
<u>Ibagué</u>	<u>92</u>	<u>29/05/2020</u>	<u>15/06/2020</u>	<u>EN INSTALACIÓN</u>
<u>Neiva</u>	<u>87</u>	<u>29/05/2020</u>	<u>15/06/2020</u>	<u>EN INSTALACIÓN</u>

### Cronograma con fecha de instalación video proyectores

SITIO	CANTIDAD	TIEMPO DE INSTALACIÓN		OBSERVACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
CSJ CALLE 72	1	13/03/2020	19/03/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
PALACIO DE JUSTICIA	12	17/03/2020	20/03/2020	POSPUESTA INSTALACIÓN
Tribunales	10	28/05/2020	29/05/2020	<u>EN INSTALACION</u>
Medellín	7	01/06/2020	05/06/2020	<u>EN INSTALACION</u>
Cali	6	01/06/2020	05/06/2020	<u>EN NSTALLACION</u>
Ibagué	3	02/06/2020	05/06/2020	<u>EN INSTALACION</u>

#### GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA

Cra. 43 # 22a - 62

Pbx: + 57 1 7557330

Web Site: [www.creardecolombia.com.co](http://www.creardecolombia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá - Colombia



Neiva	3	02/06/2020	08/06/2020	<u>EN INSTALACION</u>
Bucaramanga	5	03/06/2020	08/06/2020	<u>EN INSTALACION</u>
Cucuta	3	03/06/2020	08/06/2020	<u>EN INSTALACION</u>
Manizales	3	11/05/2020	11/05/2020	INSTALADO

#### 4. Problemas encontrados Vs Plan de Acción.

- a. En algunos puntos de entrega no se realiza las instalaciones debido a que los edificios se encuentran serrados por emergencia sanitaria COVID- 19, debido a esto no se encuentra el personal encargado.

##### Plan de Acción:

1. en reunión con el consejo superior de la judicatura se acordó que la instalación de los gares faltantes cuando la emergencia pase de los monitores se realizaría en el edificio Hernando morales para una vez superada la emergencia se distribuyeran a los lugares dispuestos.
2. en reunión con el consejo superior de la judicatura se acordó que las instalaciones para la distribución de los monitores faltantes será de acuerdo con la comunicación con las seccionales para así avanzar con las entregas lo más pronto posible.