



Municipio de Villavicencio

**ACTA DE TERMINACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 128740 DEL 16 DE MAYO DE 2024,  
CONTRATO No. 992 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y  
DOCTOR PC MAYORISTA S.A.S**

**INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

|  |   |                      |             |      |
|--|---|----------------------|-------------|------|
| NUMERO ORDEN DE COMPRA   | 128740 DE 2024  |                      |             |      |
| NUMERO DE CONTRATO   | 992 DE 2024   |                      |             |      |
| CLASE  | SUMINISTRO DE SERVICIOS   | SUMINISTRO DE BIENES | COMPRAVENTA | OTRO |
|  |   |                      | x           |      |
| CONTRATISTA (PROVEEDOR)  | <b>DOCTOR PC MAYORISTA SAS</b>  |                      |             |      |
| OBJETO:  | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA OPERACION DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACION DE LA UNIDAD DE GESTION CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META |                      |             |      |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR -<br>FECHA DESIGNACION<br>(Todos los que haya tenido,<br>empezando por el vigente) | JOSE ALBERTO MORA BARRERA<br>22 DE MAYO DE 2024   |                      |             |      |
| <b>CONDICIONES INICIALES</b>   |   |                      |             |      |
| VALOR DE ORDEN DE COMPRA   | \$98.791.471,21   |                      |             |      |
| FECHA EMISION ORDEN DE COMPRA:   | 16 DE MAYO DE 2024  |                      |             |      |
| FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:  | 14 DE JULIO DE 2024   |                      |             |      |
| INSTRUMENTO DE AGREGACION:   | ETP III   |                      |             |      |
| FECHA ACTA DE INICIO:  | 22 DE MAYO DE 2024  |                      |             |      |
| <b>MODIFICACIONES</b>  |   |                      |             |      |
| ID SOLICITUD No.: 412109<br>FECHA: 9 DE JULIO DE 2024:   | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION: Ajuste de items ya que el proveedor informa que la DIAN le exige facturar IVA desagregado   |                      |             |      |
| NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: (si aplica)  | 14 DE JULIO DE 2024.  |                      |             |      |
| VALOR ACTUALIZADO:<br>(Valor inicial + adición) ó<br>(valor inicial - reducción)                         | \$98.791.470,98   |                      |             |      |

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 16 días del mes de JULIO de 2024, se reunieron en el Despacho Municipal, el Dr CARLOS ANDRES CARDENAS CARDENAS, en calidad de Secretario de Catastro y Espacio Público, JOSE ALBERTO MORA BARRERA en calidad de Supervisor y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio y DOCTOR PC MAYORISTA S.A.S, como



Municipio de Villavicencio

contratista, a fin de realizar la terminación de la orden de compra No. 128740 de 2024, conforme a las siguientes consideraciones:

**PRIMERO:** Que el Municipio de Villavicencio y DR PC MAYORISTA S.A.S, celebraron el día 16/05/2024, la orden de compra No. 128740 de 2024, cuyo objeto fue: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA OPERACION DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACION DE LA UNIDAD DE GESTION CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.

**SEGUNDO:** Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en la orden de compra, en el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 22/05/2024 hasta el 14/07/2024, entregó los bienes y/o servicios de acuerdo a las condiciones señaladas y al comprobante de Ingreso No. 117 de fecha 14 de junio de 2024 expedida por el jefe de Almacén Municipal, tal como se relaciona a continuación:

| No. | Artículo  | Cantidad | Unidad         | Precio        | Total         |
|-----|---|----------|----------------|---------------|---------------|
| 1   | etp03 - ACCESORIO-1.<br>ACCESORIO   | 22.00    | 0.55<br>Metros | 92.822,52     | 2.042.095,44  |
| 2   | etp03 - ETP-CCD-29. ETP -<br>6200 - AVANZADA -<br>ADMINISTRACION Y<br>GESTION REMOTA - HDD +<br>SSD - 1 TB 7200 RPM + 500<br>GB PCIE - 16 GB - ZONA 2                 | 22.00    | 0.55<br>Metros | 3.675.849,76  | 80.868.694,72 |
| 3   | etp03 - COMPONENTE-CCD-<br>59. COMPONENTE -<br>CERTIFICACION EPEAT<br>GOLD - NA - NA - NA - NA - NA<br>- TODAS LAS ZONAS  | 22.00    | 0.55<br>Metros | 2.437,56      | 53.626,32     |
| 4   | etp03 - COMPONENTE-CCD-<br>63. COMPONENTE -<br>CERTIFICADOS EN EL<br>ESTANDAR MILITAR MIL-STD<br>810G O MIL-STD 810H - NA -<br>NA - NA - NA - NA - TODAS<br>LAS ZONAS | 22.00    | 0.55<br>Metros | 2.437,56      | 53.626,32     |
| 5   | etp03 - IVA   | 1.00     | 0.55<br>Metros | 15.773.428,18 | 15.773.428,18 |
|     |   |          |                | Total         | 98.791.470,98 |

5 X



Municipio de Villavicencio

**TERCERO:** Que acorde con la ejecución de la orden de compra se enuncia seguidamente el balance financiero:

**BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA**

**Relación de pagos ya autorizados por el(os) supervisor(es):**

| No. Periodo certificado | Fecha de corte | No. Factura del proveedor | Valor Facturado | Valor Pagado o autorizado | Observaciones |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1                       | N/A            | N/A                       | N/A             | N/A                       | N/A           |
| TOTAL PAGOS REALIZADOS  |                |                           | N/A             | N/A                       | N/A           |

**Nota 1.** El supervisor verificará que el proveedor efectuó publicación de la copia de cada una de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, requisito indispensable para trámite de liquidación de la Orden de Compra.

**Nota 2.** En atención a lo que cita el MANÚAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION código 1010-MI-GCT, en el artículo 26. *De la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que subsisten con posterioridad a la liquidación de los contratos*, la supervisión deberá vigilar que la entidad compradora realice los pagos correspondientes a la liquidación de la orden de compra e informar a la oficina de contratación sobre el estado a paz y salvo por todo concepto para efectos de los tramites de la liquidación en la TVEC.

| CONCEPTO   | VALOR           | FECHA                    | %   |
|--|-----------------|--------------------------|-----|
| TOTAL PAGOS REALIZADOS   |                 | N/A                      |     |
| VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)                        | \$98.791.470,98 | 22/05/2024 al 14/07/2024 | 100 |
| SALDO PENDIENTE POR PAGAR  | 0               | N/A                      | 0   |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique) | 0               | N/A                      | 0   |
| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA  | \$98.791.470,98 | 22/05/2024 al 14/07/2024 | 100 |

NOTA: Cuando se realizó la entrega de elementos a Almacén Municipal se efectuó con valor inicial de la orden de compra \$98.791.471,21, sin embargo, por solicitud del proveedor se ajustó el valor ítem para desagregar IVA, en dicho proceso el valor de la orden cambió a \$98.791.470,98.

**Observaciones:** N/A

En caso de existir saldo a favor del Municipio, la Secretaria correspondiente remitirá copia del presente documento a la Dirección de Presupuesto para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal de la Orden de compra.



Municipio de Villavicencio

| No. RP/Vigencia | No. CDP/Vigencia | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO  | VALOR A LIBERAR |
|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 2008/2024       | 1365/2024        | Conformación de la unidad de gestión catastral del municipio de Villavicencio, meta | 0,23            |

**CUARTO:** Que el Contratista dió cumplimiento a las obligaciones contraídas en la orden de compra y realizó la entrega de los bienes y/o servicios en las condiciones contractuales según las consideraciones citadas en el artículo segundo de la presente acta.

**QUINTO:** Que la supervisión, procedió a verificar el cumplimiento de la orden de compra, la cual recibió a satisfacción los bienes y/o servicios contemplados en la orden de compra según consta en el informe de supervisor.

**SEXTO:** Teniendo en cuenta lo anterior enunciado y dado los presupuestos legales para la presente diligencia, las partes están de acuerdo en dar por terminada la enunciada orden de compra.

Se suscribe por los que en ella intervinieron a los 16 días del mes de **JULIO** del **2024**.

Firma:

Nombre: **JOSE ALBERTO MORA BARRERA**  
Supervisor

Firma:

Nombre: **DOCTOR PC MAYORISTA S.A.S.**  
Contratista/proveedor

Nombre: **CARLOS ANDRES CARDENAS CARDENAS**  
Secretario de Catastro y Espacio Público