



**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ORDEN DE COMPRA No. 2595 DE 2024 – CCE No. 129372 DE 2024 – LOTE No. 1 DESKTOP ESCRITORIO
CON LA EMPRESA SISTETRONICS S.A.S**

**ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE ENTREGAS, PARA EL TRANSPORTE Y
ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA**

En Bogotá D.C., hoy 14 días del mes de Junio del 2024, se reunieron las siguientes personas: **ALEJANDRO CÁCERES MONROY**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor y **FREIDERMAN JARAMILLO MARIN**, identificado con C.C. No 16.273.806, representante legal de SISTETRONICS S.A.S. con Nit. 800.230.829-7, para suscribir el ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE ENTREGAS, PARA EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO de la ORDEN DE COMPRA No. 2595 DE 2024 – CCE No. 129372 DE 2024.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
FREIDERMAN JARAMILLO MARIN
C.C. 16.273.806
SISTETRONICS S.A.S
Nit. 800.230.829-7

Supervisor
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
C.C. 1.032.413.022
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Proyecto: Jorge Augusto Lopez Parra – Dirección de Dotaciones Escolares

Bogotá, 14 de junio de 2024

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA
 Atn. Doctor ALEJANDRO CACERES MONROY
 DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
 Ciudad.

Ref: CRONOGRAMA ORDEN DE COMPRA AMP 129372 – SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA


Respetado Doctor,

Por medio del presente y de acuerdo con su solicitud remitimos a Uds., cronograma correspondiente a la OC129372

Task Name	SEMANA 28	SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34
	Del 08 al 14 de Julio	Del 15 al 21 de Julio	Del 22 al 28 de Julio	Del 29 al 04 de Julio - Agosto	Del 05 al 11 de Agosto	Del 12 al 18 de Agosto	Del 19 al 25 de Agosto
LLEGADA A PUERTO EN COLOMBIA							
SALIDA DEL PUERTO EN COLOMBIA							
LLEGADA A ZF MOSQUERA							
PROCESO COMPUMAX (FABRICACION)							
ENTREGAS PARCIALES A SED							
ENTREGA TOTAL							

Cuadro de Convenciones	
PROCESO TRANSPORTE MARITIMO	
PROCESO TRANSPORTE TERRESTRE	
PROCESO FABRICACION EN PLANTA	
PROCESO DE ENTREGA TERRESTRE EN SEDES	
FINALIZACION	

Cordialmente,



FREIDERMAN JARAMILLO MARIN
 C.C. 16.273.806 de Palmira
 SISTETRONICS S.A.S
 NIT_800.230.829-7