	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

ACTA N° 11 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO ACUERDO MARCO CCE280-AMP-2021

PAGO No. 15 de No. 17

CONTRATO N°: 621 DE: 30/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de fotocopiado, impresión y escáner en la modalidad de outsourcing de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco.

TIPO DE CONTRATACIÓN: Acuerdo marco CCE280-AMP-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: Doce (12) meses

FECHA DE INICIACIÓN: 11/10/2022

PRORROGA No1: Cinco (5) meses y Veinte (20) días

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/03/2024

VALOR DEL CONTRATO: Treinta millones setecientos noventa y ocho mil quinientos setenta y tres pesos (\$ 30.798.573) MCTE

ADICIÓN No.1: Ocho millones ciento veintinueve mil cuatro pesos (\$ 8.129.004) MCTE

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Treinta y ocho millones novecientos veintisiete mil quinientos setenta y siete pesos (\$ 38.927.577) MCTE

CDP N°: 818 DE: 05/09/2022

CDP N°: 826 DE: 12/09/2022

CDP N°: 904 DE: 29/09/2023

CRP N°: 900 DE: 03/10/2022

CRP N°: 901 DE: 03/10/2022

CRP N°: 987 DE: 11/10/2023

CONTRATISTA: Nueva Era Soluciones S.A.S.

NIT o C.C.: 830037278

INTERVENTOR(A): N/A


NIT o C.C.: N/A

SUPERVISOR: Jose Gabriel Guerra Almendrales

C.C.: 73578272

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 18 días del mes de marzo de 2024, se reunieron: LUIS ANDRÉS REY MÉNDEZ, Representante Legal del contratista y JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES, Supervisor; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el (12/12/2023 y el 11/01/2024) por valor de \$ 2.600.229

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	Treinta millones setecientos noventa y ocho mil quinientos setenta y tres pesos (\$ 30.798.573) MCTE
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR DE LA ADICIÓN NO.1	Ocho millones ciento veintinueve mil cuatro pesos (\$ 8.129.004) MCTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Treinta y ocho millones novecientos veintisiete mil quinientos setenta y siete pesos (\$ 38.927.577) MCTE
VALOR ACTAS ANTERIORES:	Veintinueve millones ciento noventa y ochomil ochocientos cincuenta y cuatro pesos (\$29.198.854) MCTE
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	Nueve millones setecientos veintiocho mil setecientos veintitrés pesos (\$9.728.723) MCTE
VALOR PRESENTE ACTA:	Dos millones seiscientos mil doscientos veintinueve pesos (\$2.600.229) MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	Dos millones seiscientos mil doscientos veintinueve pesos (\$2.600.229) MCTE

Para constancia de los anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella a los 18 días del mes de marzo de 2024

(Firma)


LUIS ANDRÉS REY MÉNDEZ
Representante Legal del Contratista

(Firma)


JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Supervisor UAERMV

(Firma)

 N/A
Interventor(a) (SI APLICA)

(Firma)

 N/A
Ordenadora del Gasto

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
 *Modificación Resolución 575 de 2023