

## ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
01	Julio 4 de 2023	11:00 am	11:30 am	Bogotá (Reunión virtual)
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>				
<b>ACORDAR LA FACTURACIÓN ORDEN DE COMPRA 111084 – CONTRATO 055 DE 2023, TENIENDO EN CUENTA LAS ENTREGAS PARCIALES.</b>				
<b>RESPONSABLES DE LA REUNIÓN</b>				
<b>NOMBRE</b>		<b>ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD</b>		
GUSTAVO GUTIÉRREZ PADILLA		SUPERVISOR - DIVISIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		

### CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
BLANCA GAVIRIA	EJECUTIVA DE CUENTA – UNIPLES S.A.	X			
GUSTAVO GUTIÉRREZ PADILLA	SUPERVISOR - DIVISIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				

### AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
DEFINICIÓN FACTURACIÓN OC 111084 – CONTRATO 055 DE 2023	ENTREGA PARCIAL Y TOTAL DE LAS UNIDADES DE CADA REFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN ASUNTO		

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN


Se acordó en reunión virtual por Teams, celebrada el día 4 de julio de 2023 (se copia link) que la facturación de la totalidad de las unidades de cada una de las referencias de los Consumibles de Impresión de la Orden de Compra No. 111084, se facturarán una vez se termine de completar la entrega en almacén la totalidad de estas unidades, teniendo presente que se va a realizar una entrega parcial el día 4 de julio de 2023 en almacén.

Este acuerdo obedece a que la forma de entrega acordada inicialmente se modificará, por la solicitud de prórroga hecha por el contratista UNIPLAS S.A. por retraso del fabricante (OKI DATA), lo cual hace tener un retraso respecto a la fecha de vencimiento de la orden de compra en asunto.



COMPROMISOS			
Nº	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1.	La facturación de la totalidad de las unidades de cada una de las referencias de los Consumibles de Impresión de la Orden de Compra No. 111084, se facturarán una vez se termine de completar la entregar en almacén la totalidad de estas unidades, teniendo presente que se va a realizar una entrega parcial el día 4 de julio de 2023 en almacén.	La entrega parcial la realiza la Dirección de Logística de Uniples S.A., por medio de la Remisión # 100172877 (email julio 4 de 2023)	Entrega parcial 4 de julio de 2023. Entrega total del saldo, entre agosto 15 y 17 de 2023 (según solicitud de prórroga con fecha junio 27 de 2023)

En Constancia firman,



**Blanca Gaviria.**  
Ejecutiva de Cuenta UNIPLES S.A.  
C.C. 42.882.740.



**Gustavo Gutiérrez Padilla.**  
Supervisor(a) División Supervisión de Contratos  
DEAJ

Anexos: SI(X) NO ():

LINK REUNIÓN POR TEAMS

REUNIÓN FACTURACIÓN CONTRATO 055 DE 2023 O.C. 111084-20230704 105824-Grabación de la reunión.mp4  
([sharepoint.com](#))

Elaboró: GUSTAVO GUTIÉRREZ PADILLA - SUPERVISOR

Revisó: