 <b>Corpoboyacá</b>	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b>	<b>GESTIÓN CONTRATACION</b>		
		<b>FORMATO DE REGISTRO</b>		
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>FGC- 04</b>	<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Versión 05</b>	<b>16-06-2014</b>	

**ACTA DE TERMINACION**

CONTRATO/CONVENIO:

C C V 2 0 2 3 5 3 2

de fecha: 30/08/2023

\*(dd/mm/aaaa)

(\*Fecha de suscripción del contrato)

CONTRATISTA/EJECUTOR	: COMERCIALIZADORA SEMCAR SAS
NIT ó C. C. Nº	: 900502917
PARTE CONVENIENTE (Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYACÁ)	: NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL	: Productos metálicos, maquinaria y equipo / R.B. Sobretasa - participación ambiental – Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría / Recursos Físicos.
CODIGO PRESUPUESTAL	: 2.1.2.02.01.004-31-310106-1.3.3.3.01
INTERVENTOR / SUPERVISOR	: JUAN EDGARDO BOSA MORALES Profesional Universitario G-10 - Soporte Tecnológico Subdirección de Planeación y Sistemas de Información
OBJETO :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS (ETP) DE LA CATEGORIA DESKTOP ESCRITORIO A TRAVÉS DEL "ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS - ETP III" DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.
DURACION	: Cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la suscripción Acta de Inicio FGC-03
VALOR INICIAL	: El presupuesto oficial estimado para la presente contratación es la suma de: NOVENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$99.067.500,00) incluido IVA
FECHA DE INICIACIÓN	: 11/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 24/11/2023
<p>FORMA DE PAGO: La Corporación pagará al contratista un (1) pago de contado por el valor total de la orden de compra resultante del evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación, aprobación y radicación de la factura, entrega de los equipos y accesorios correspondientes y suscripción del acta de recibo a satisfacción en el Formato FRF-18 INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO por parte del supervisor designado por la entidad.</p> <p>El Proveedor debe presentar a la Entidad para el pago, un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.</p> <p>Nota 1: Como requisito adicional para el desembolso el proponente debe realizar el pago y entrega de Estampilla pro-UPTC correspondiente al 1% sobre el valor neto del contrato antes de impuestos, según ordenanza 030 de 2005 de Gobernación de Boyacá.</p> <p>Nota 2: Al finalizar el contrato, se debe suscribir acta de terminación en formato FCG-04 y acta de liquidación en el formato FCG-05.</p>	


**NOVEDADES EN LA EJECUCION**

VALOR ADICION	: El presupuesto oficial estimado para la presente adición es la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$ 45.220.000,00) incluido IVA
VALOR TOTAL *	: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 144.287.500,00) incluido IVA
PLAZO ADICIONADO	: NA
PLAZO TOTAL **	: NA
TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica)	: NA
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si aplica)	: NA
PLAZO REAL EJECUTADO***	: NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	: NA
<p>OBSERVACIONES: Los insumos ingresaron al almacén de la entidad el 01/11/2023, como se evidencian en los formatos Entrada Elementos de Consumo por Contrato de Compraventa 20230168, 20230169 y 20230170.</p> <p>El contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato de compraventa CCV 2023532.</p>	

\* Sumatoria del Valor Inicial y Valor de la Adición

\*\* Sumatoria del plazo Inicial y del Plazo Adicionado

\*\*\* Diferente al plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada)

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTIÓN CONTRATACION	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGC- 04	Página 2 de 1
			Versión 05	16-06-2014
<b>ACTA DE TERMINACION</b>				

En Tunja, a los 24 días del mes de noviembre de 2023, los firmantes se reúnen, con el objeto de dar por **terminado** el Contrato X, Convenio\_\_ (Marque con una X según aplique)

*Juana Zuleta*

CONTRATISTA/ COMERCIALIZADORA SEMCAR SAS  
R/L - JUANA MARIA ZULETA SANDOVAL  
C.C. No. 40.334.052

*Juan Edgardo Bosa Morales*

INTERVENTOR / SUPERVISOR  
JUAN EDGARDO BOSA MORALES  
C.C. No. 4.208.963