

ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FO-AD-03


Versión:11

Fecha de aprobación:
16/03/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	X	Convenio	
Número:	SSYPS -72219-2021(ORDEN DE COMPRA)	de	09/07/2021
MODALIDAD:	Compraventa		
Objeto del contrato ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA DOTACION DE UNA SALA DE COMPUTO PARA LA PROMOCION DE LA ALFABETIZACION DIGITAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO VIDA HOGAR DE LOS RECUERDOS ZONA NORTE.			
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S		
Nit o C.C	900.564.459-1		
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES		
C.C.	1.026.556.466		
Plazo	Setenta y ocho (78) días, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato y en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2021		
Fecha de Inicio	27-07-2021		
Fecha de Terminación	12-10-2021		
Valor Inicial	(\$3.579.971) Tres millones quinientos setenta y nueve mil novecientos setenta y un pesos.		
Valor inicial en SMMLV	3,94 SMMLV		
Supervisor	Alexander Ramirez Estrada Subsecretario de los adultos Mayores Secretaría de la Familia		
Interventor	N/A		
Razón social	N/A		
Numero contrato	N/A		

2. ADICIONES EN VALOR

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:11
		Fecha de aprobación: 16/03/2021

Valor Inicial	N/A
Valor inicial en SMMLV	N/A
Adición valor # ____	N/A
Fecha de suscripción de la adición # ____	N/A
Valor total de las adiciones	N/A
% de las adiciones	N/A
Valor final del contrato o convenio	N/A
Valor final del contrato o convenio en SMMLV	N/A

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO Y SUSPENSIONES

Plazo Inicial	Setenta y ocho (78) días, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato y en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2021.
Prórroga # 01	Treinta días más desde el doce (12) de octubre al once (11) de noviembre de 2021(ambas fechas inclusive) sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2021.
Fecha de terminación después de la prórroga # 01	11-11-2021 según la prórroga # 01 realizada el día 12/10/2021
Fecha de suscripción de la prórroga # 01	07-10-2021
Tiempo total prorrogado	Ciento cuatro (104) días contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato y en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2021)
Fecha de terminación del contrato	11-11-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°	N/A



**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03


Versión:11

Fecha de aprobación:
16/03/2021

FECHA DE REANUDACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
Plazo Inicial	Setenta y ocho (78) días, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato y en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2021.
Prórroga # 02	Treinta días más desde el once (11) de noviembre al once (11) de diciembre de 2021(ambas fechas inclusive) sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2021.
Fecha de terminación después de la prórroga #01	12-11-2021 según la prórroga # 01 realizada el día 11/11/2021
Fecha de suscripción de la prórroga # 02	11-11-2021
Tiempo total prorrogado	Ciento treinta y cuatro (134) días contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato y en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2021)
Fecha de terminación del contrato	11-11-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N° _____	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

4. MODIFICACIONES

Modificación # _____	N/A
Fecha de suscripción de la	N/A

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:11
		Fecha de aprobación: 16/03/2021

Modificación # _____	
----------------------	--

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Itagüí y GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S. Se celebró el Contrato N° SSYPS -72219-2021(ORDEN DE COMPRA) de 09/07/2021, cuyo objeto es "ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA DOTACION DE UNA SALA DE COMPUTO PARA LA PROMOCION DE LA ALFABETIZACION DIGITAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO VIDA HOGAR DE LOS RECUERDOS ZONA NORTE".

Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal N° 1045 de 27/05/2021 y el Registro Presupuestal N° 4218 de 13/07/2021, así mismo el contrato para iniciar su ejecución, se aportó por parte del contratista la póliza 33-46-101033521 del 19 de julio de 2021, de la compañía Seguros del Estado.

Que por lo anterior las partes

ACUERDAN:

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato N° SSYPS -72219-2021(ORDEN DE COMPRA) de 09/07/2021, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA DOTACION DE UNA SALA DE COMPUTO PARA LA PROMOCION DE LA ALFABETIZACION DIGITAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO VIDA HOGAR DE LOS RECUERDOS ZONA NORTE", el día 11 del mes de diciembre de 2021.

Nota: El Acta de Terminación se suscribirá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato o convenio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 14 días del mes de diciembre de 2021 por quienes intervinieron:



**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:11

Fecha de aprobación:
16/03/2021

LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES
Representante legal
GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S

ANA CATALINA RENDON MANRIQUE
Secretaria de la Familia (E)

ALEXANDER RAMIREZ ESTRADA
Subsecretaria de los Adultos Mayores
Secretaría de la Familia

Documento Radicado en la Secretaría Jurídica el día _____.

