

## ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FO-AD-03

Versión:11

Fecha de aprobación:  
16/03/2021

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Contrato</b>	X	<b>Convenio</b>	
<b>Número:</b>	SE-91914-2022	de	16 de junio 2022
<b>MODALIDAD:</b>	Contratación Directa- Instrumento de Agregación de Demanda (Acuerdo Marco de Precios de compra y alquiler de computadores y periféricos – ETP III CCE-280-AMP-2021)		
<b>Objeto del contrato:</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL CITY LAB DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.		
<b>Contratista</b>	GTI- ALBERTO ÁLVAREZ LÓPEZ S.A.S		
<b>Nit o C.C</b>	901.039.927-1		
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	ALBERTO ÁLVAREZ LÓPEZ		
<b>C.C.</b>	10.271.281		
<b>Plazo</b>	Dos (02) meses contados a partir de la fecha de emisión de la orden de compra y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022		
<b>Fecha de Inicio</b>	17 de junio de 2022		
<b>Fecha de Terminación</b>	17 de agosto de 2022		
<b>Valor Inicial</b>	TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L (\$35.078.582) IVA incluido.		
<b>Valor inicial en SMMLV</b>	35,078 SMMLV		
<b>Supervisor</b>	Jeysson Pérez Gómez Profesional Universitario Secretaría de Educación		
<b>Interventor</b>	NO APLICA		
<b>Razón social</b>	NO APLICA		
<b>Numero contrato</b>	NO APLICA		

### 2. ADICIONES EN VALOR

<b>Valor Inicial</b>	NO APLICA
----------------------	-----------



## ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FO-AD-03


Versión:11

Fecha de aprobación:  
16/03/2021

Valor inicial en SMMLV	NO APLICA
Adición valor # ____	NO APLICA
Fecha de suscripción de la adición # ____	NO APLICA
Valor total de las adiciones	NO APLICA
% de las adiciones	NO APLICA
Valor final del contrato o convenio	NO APLICA
Valor final del contrato o convenio en SMMLV	NO APLICA

### 3. PRÓRROGAS EN TIEMPO Y SUSPENSIONES

Plazo Inicial	Dos (02) meses contados a partir de la fecha de emisión de la orden de compra y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022
Prórroga # <u>1</u>	Noventa y tres (93) días calendario, contados desde el 18 de agosto y hasta el 18 de noviembre de 2022, ambas fechas inclusive.
Fecha de terminación después de la prórroga # <u>1</u>	18 de noviembre de 2022
Fecha de suscripción de la prórroga # <u>1</u>	12 de agosto de 2022
Prórroga # <u>2</u>	Veintidós (22) días calendario, contados desde el 19 de noviembre y hasta el 10 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.
Fecha de terminación después de la prórroga # <u>2</u>	10 de diciembre de 2022
Fecha de suscripción de la prórroga # <u>2</u>	16 de noviembre de 2022
Tiempo total prorrogado	Ciento quince (115) días calendario, contados desde el 18 de agosto y hasta el 10 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.
Fecha de terminación del	10 de diciembre de 2022



**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE  
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:11

Fecha de aprobación:  
16/03/2021

contrato	
FECHA DE SUSPENSIÓN N° ____	NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	NO APLICA

**4. MODIFICACIONES**

Modificación # 1	Se adiciona el plazo del contrato en 93 días
Fecha de suscripción de la Modificación # <u>1</u>	12 de agosto de 2022
Modificación # 2	Se adiciona el plazo del contrato en 22 días
Fecha de suscripción de la Modificación # <u>2</u>	16 de noviembre de 2022

**CONSIDERANDO:**


Que entre el Municipio de Itagüí y GTI- ALBERTO ÁLVAREZ LÓPEZ S.A.S se celebró el Contrato N° SE-91914-2022 de 16 de junio 2022, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL CITY LAB DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal N° 966 del 25 de mayo de 2022 y el Registro Presupuestal N° 3935 del 16 de junio de 2022, así mismo el contrato para iniciar su ejecución, se aportó por parte del contratista la póliza de cumplimiento N° 42-44-101140857 del 17 de junio de 2022 de la compañía Seguros del Estado S.A

Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse POR otros hechos generadores. Para que sea efectivo lo anterior, se debe presentar copia del presente documento con la respectiva actualización o cancelación del RIT por parte del interesado EN LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RENTAS.

**Que por lo anterior las partes**


**ACUERDAN:**

	<b>ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO</b>	Código: FO-AD-03
		Versión:11
		Fecha de aprobación: 16/03/2021


1. Dar por Terminado el plazo del Contrato No SE-91914-2022, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL CITY LAB DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, el día 10 de diciembre de 2022.
2. Que una vez el contratista allegue la factura, el Municipio se compromete a realizar el pago correspondiente a los bienes efectivamente entregados. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual Mensualidad de Caja PAC

Nota: El Acta de Terminación se suscribirá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato o convenio.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 13 días del mes de diciembre de 2022 por quienes intervinieron:



**ALBERTO ÁLVAREZ LÓPEZ**  
Representante legal  
GTI- ALBERTO ÁLVAREZ LÓPEZ S.A.S  
CONTRATISTA



**GUILLERMO LEÓN RESTREPO OCHOA**  
Secretario de Educación  
Municipio de Itagüí



**JEYSSON PÉREZ GÓMEZ**  
Profesional Universitario  
Supervisor

Municipio de Itagüí,  
Secretaría Jurídica  
Fecha: 14/12/2022 Hora: 09:36 am

Documento Radicado en la Secretaría Jurídica el día

Quien Recibe Bartolomé Eduvino