


	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

DATOS GENERALES			
No. Y FECHA	OC 121810 de 2023		
OBJETO	Contratar el servicio integral de equipos de cómputo que comprenda la instalación, configuración, gestión, administración y transporte, así como la adquisición de los accesorios y componentes tecnológicos correspondientes que se requieran para el uso y correcto funcionamiento en la EMB S.A (Equipos de Cómputo).		
CONTRATANTE	Empresa Metro de Bogotá S.A.		
CONTRATISTA	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS		
Partes	N/A		
FECHA DE FIRMA	06/12/2023		
FECHA ACTA DE INICIO	12/12/2023		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	22/02/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta el 22 de febrero de 2024		
PLAZO FINAL DE EJECUCION	Hasta el 22 de febrero de 2024		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	N/A		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 94.307.127,49		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 94.307.127,49		
PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN	\$ 39.848.082,04		
SALDO A FAVOR DEL/ LA CONTRATISTA	\$ 54.459.045,45		
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 0		
ANTICIPO	SI	No X	Valor N/A
PAGO ANTICIPADO	SI	No X	Valor N/A
GARANTIAS	AMPAROS: Cumplimiento del Contrato Prestaciones sociales		

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

	Calidad de Servicio
	VIGENCIA: 06/12/2023 a 22/08/2024 06/12/2023 a 22/07/2027 06/12/2023 a 22/08/2024
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.

Se reunieron, **GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA**, en calidad de supervisor y **JOSE LUIS VARGAS CASTILLO**, en su calidad de contratista, con el fin de revisar las condiciones de cumplimiento en la entrega de los servicios pactados en desarrollo de la OC No. **121810** de 2023.

CON RELACIÓN A LOS PAGOS CONTRACTUALES

Que, a la fecha de terminación del Plazo de Ejecución Contractual, la situación de los pagos realizados al Contratista es la siguiente:



ORDEN	DESCRIPCION	VALOR (\$)
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 94.307.127,49
2	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	\$ 39.848.082,04
3	SALDO PENDIENTE DE PAGO*	\$ 54.459.045,45
4	SALDO SIN EJECUTAR**	\$0
5	VALOR ANTICIPO OTORGADO	\$0
6	VALOR ANTICIPO LEGALIZADO	\$0
* Establecer los acuerdos frente a los pagos pendientes de realizar. ** Establecer los saldos no ejecutados y que serán objeto de liberación.		

Que las partes declaran que durante la ejecución del Contrato y hasta la fecha de suscripción de la presente acta, **NO** se ha adelantado proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista.

De igual manera, el supervisor del contrato declara que realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato y deja constancia que durante su ejecución no se materializó algún riesgo.

Por otro lado, las partes reconocen que existe un saldo a favor del contratista por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 54.459.045,45), una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato.

Finalmente, se deja constancia que el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en la OC No.121810 de 2023.

La presente Acta se firma, a los 20 días del mes de marzo de 2023.

POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

POR EL CONTRATISTA

GRACE
ANDREA
QUINTANA
ORTEGA

Firmado digitalmente por GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA

GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA
C.C. 1.090.365.885
Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas



JOSE LUIS VARGAS CASTILLO
C.C. 800.233.033
Representante Legal