


	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

DATOS GENERALES			
No. Y FECHA	OC 106721 de 2023		
OBJETO	Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puesta en marcha y administración de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la EMB S.A., así como la adquisición de los accesorios y elementos que se requieran para su operación y funcionamiento. -EQUIPOS DE COMPUTO		
CONTRATANTE	Empresa Metro de Bogotá S.A.		
CONTRATISTA	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS		
Partes	N/A		
FECHA DE FIRMA	23/03/2023		
FECHA ACTA DE INICIO	15/04/2023		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	07/12/2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta el 7 de octubre de 2023		
PLAZO FINAL DE EJECUCION	Hasta el 7 de diciembre de 2023		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	Adición y Prorroga por Dos (2) meses		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 140.018.331,82		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 186.691.109,09		
PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN	\$ 163.354.718,85		
SALDO A FAVOR DEL/ LA CONTRATISTA	\$ 17.891.230,93		
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 5.445.159,31		
ANTICIPO	SI	No X	Valor N/A
PAGO ANTICIPADO	SI	No X	Valor N/A
GARANTIAS	AMPAROS: Cumplimiento del Contrato Prestaciones sociales Calidad de Servicio		

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

	VIGENCIA: 23/03/2023 a 07/06/2023 23/03/2023 a 07/12/2026 23/03/2023 a 07/06/2024
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS JIMENEZ ACRISTIZABAL Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.

Se reunieron, **JUAN CARLOS JIMENEZ ACRISTIZABAL**, en calidad de supervisor y **MARTHA PENAGOS MONTOYA**, en su calidad de contratista, con el fin de revisar las condiciones de cumplimiento en la entrega de los servicios pactados en desarrollo de la OC No. **106721** de 2023.

CON RELACIÓN A LOS PAGOS CONTRACTUALES

Que, a la fecha de terminación del Plazo de Ejecución Contractual, la situación de los pagos realizados al Contratista es la siguiente:

ORDEN	DESCRIPCION	VALOR (\$)
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 186.691.109,09
2	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	\$ 163.354.718,85
3	SALDO PENDIENTE DE PAGO*	\$ 17.891.230,93
4	SALDO SIN EJECUTAR**	\$ 5.445.159,31
5	VALOR ANTICIPO OTORGADO	\$0
6	VALOR ANTICIPO LEGALIZADO	\$0



* Establecer los acuerdos frente a los pagos pendientes de realizar.
** Establecer los saldos no ejecutados y que serán objeto de liberación.

Que las partes declaran que durante la ejecución del Contrato y hasta la fecha de suscripción de la presente acta, **NO** se ha adelantado proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista.

De igual manera, el supervisor del contrato declara que realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato y deja constancia que durante su ejecución no se materializó algún riesgo.

Por otro lado, las partes reconocen que existe un saldo a favor del contratista por valor de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$ 17.891.230,93), una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.


	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

Las partes acuerdan, proceder a la liberación del saldo sin ejecutar del siguiente Registro Presupuestal: No002295 del **29 de septiembre de 2023** por valor de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$ 5.445.159,31)** en razón a que no se ejecutó es su totalidad.

Finalmente, se deja constancia que el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en la OC No.**106721** de 2023.

La presente Acta se firma, a los 26 días del mes de diciembre de 2023.

POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO



Digitally signed by
**JUAN CARLOS
 JIMENEZ
 ARISTIZABAL**

JUAN CARLOS JIMENEZ ARISTIZABAL

C.C. 79.131.916

Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas

POR EL CONTRATISTA



JOSE LUIS VARGAS CASTILLO

C.C. 800.233.033

Representante Legal

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.