



ACTA DE INICIO

CONTRATO No. 25 - 2022

CONTRATISTA UNION TEMPORAL TIGO – BEXT 2021

OBJETO Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube en Microsoft AZURE que aloja la plataforma integral misional y sus componentes del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia.

PLAZO de (9) meses a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta que se agoten los recursos.

VALOR TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE (**\$385.099.903**) IVA INCLUIDO

En Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), Lorenzo Molano Ortiz, Profesional Especializado, en calidad de Supervisor por parte del COPNIA y **HECTOR MARTIN RODRIGUEZ**, en calidad de Representante legal de UNION TEMPORAL TIGO – BEXT 2021 acuerdan iniciar la ejecución del Contrato No. 25 – 2022 con orden de compra No. 89713

En consecuencia, se fija como fecha de inicio de la ejecución del contrato el día 13 de mayo de 2022 y como fecha de terminación de la ejecución el día 12 de febrero de 2023 o hasta que se agoten los recursos, lo que ocurra primero.

En constancia de lo anterior, firman

Por el COPNIA,

Por el CONTRATISTA,

LORENZO MOLANO ORTIZ
Profesional Especializado
Supervisor COPNIA

HECTOR MARTIN RODRIGUEZ
Representante legal
UNION TEMPORAL TIGO – BEXT 2021



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 601 3220102 - Bogotá D.C.
email: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co



SC-CER878961