 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p>	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-045	VERSIÓN: 4
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

ACTA N° 11 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.

PAGO No. 10 de No.

CONTRATO N°: 525 **DE:** 19 de mayo de 2023 – Orden de compra No. 109700

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de cemento gris de uso general, cemento tipo art y aditivos para concreto, proyecto 7858 (metas 1, 2, 4 y 5) y proyecto 7903 (meta 1).

PLAZO DE EJECUCIÓN: Ocho (08) meses

FECHA DE INICIACIÓN: 24 de mayo de 2023

CDP N°: 666 **DE:** 8 de mayo de 2023

CDP N°: 667 **DE:** 8 de mayo de 2023

CRP N°: 697 **DE:** 23 de mayo de 2023

CRP N°: 698 **DE:** 23 de mayo de 2023

CONTRATISTA: INVESAKK S.A.S.

NIT o C.C.: 802.014.471-6

INTERVENTOR(A): No aplica.

NIT o C.C.: No aplica.

SUPERVISOR(A): José Efraín Acero Mondragón.

C.C.: 79.263.307

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 23 de enero de 2024.


FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 30 de marzo de 2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Mil seiscientos cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos m/cte. (\$1.645.655.946)

VALOR ADICIONES: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Mil seiscientos cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos m/cte. (\$1.645.655.946)

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 3 días del mes de abril de 2024, se reunieron: **SAMIR KUZMAR KHALILIA** Representante Legal del contratista **INVESAKK S.A.S** contratista y **JOSÉ EFRAÍN**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-045	VERSIÓN: 4
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

ACERO MONDRAGÓN, Supervisor de la **UAERMV**, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista correspondiente al periodo del 1 al 30 de marzo de 2024, recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión a los 30 días del mes marzo de 2024.


GARANTÍAS:

El presente Contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	CERTIFICADO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	MODIFICACIÓN
cumplimiento	BQ- 100069699	0	19/05/2023 al 24/07/2024	\$ 164.565.594,60	Seguros Mundial	Firma Del Contrato
		28361270	19/05/2023 al 30/10/2024	\$ 164.565.594,60		Prorroga No. 1
0		19/05/2023 al 24/07/2024	\$ 164.565.594,60	Firma Del Contrato		
28361270		19/05/2023 al 30/10/2024	\$ 164.565.594,60	Prorroga No. 1		
calidad y correcto financiamiento de los bienes						


ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$1.645.655.946,0)
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA.
VALOR ANTERIORES: ACTAS	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$1.389.787.964,0)
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$255.867.982)
VALOR PRESENTE ACTA:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$179.550.956,0)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-045	VERSIÓN: 4
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	NO APLICA.
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$179.550.956,0)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 3 días del mes de abril de 2024.

(Firma) 
SAMIR KUZMAR KHALILIA
INVESAKK S.A.S
Contratista

(Firma) _____
JOSÉ EFRAÍN ACERO MONDRAGÓN
Supervisor(a) UAERMV

(Firma) _____
No aplica
Interventor (a)

(Firma) _____
GIACOMO MARCENARO JIMENEZ
Gerente del Proyecto de Inversión
Ordenador del Gasto

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
 Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
 Copia N°2: Interventor(a)-(SI APLICA)
 Copia N°3: Contratista

*Modificación Resolución 575 de 2023