

113864

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-045	VERSIÓN: 4
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

ACTA N° 2 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 639 DEL 28 DE JULIO DEL 2023

PAGO No. 1 de No. 1

CONTRATO N°: 639 DE: 28 JULIO 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA PUESTOS DE TRABAJO ERGONÓMICOS PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MANTENIMIENTO VIAL Y EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DEL 2015.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 1 DE AGOSTO DEL 2023

CDP N°: 829 DE: 27 DE JULIO DEL 2023

CRP N°: 880 DE: 31 DE JULIO DEL 2023

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT: 830.037.946

INTERVENTOR: N/A

NIT: N/A

SUPERVISOR: JOHAN JAIR VARELA CANO

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 30 DE AGOSTO DEL 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 18,873,400). ✓

VALOR ADICIONES: N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-045

VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

VALOR FINAL DEL CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 18,873,400).

En la ciudad de Bogotá D.C.; al 1 días del mes de agosto de 2023, se reunieron: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, Representante Legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. y JOHAN JAIR VARELA CANO, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión o interventoría a los 30 días del mes de agosto del 2023.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 18,873,400). ✓
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA (N/A).
VALOR ACTAS ANTERIORES:	NO APLICA (N/A).
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 18,873,400). ✓
VALOR PRESENTE ACTA:	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 18,873,400). ✓
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	NO APLICA (N/A).
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 18,873,400).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-045

VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 30 días del mes de agosto de 2023.


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante legal
Contratista


JOHAN JAIR VARELA CANO
Supervisor(a) UAERMV

Interventor(a)

Gerente del Proyecto de Inversión


MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
*Ordenador del Gasto UAERMV

*Aplicación Resolución No. 331 de 2016
Original: Secretaría General Oficina de Contratos UAERMV

CON GRIS Y LAS TABLAS SE QUITARÁN EL SOMBRADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto). ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. ESTÁ PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE. SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA. EN LOS CASOS DE LAS TABLAS AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA. RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS

