



Municipio de Villavicencio

**ACTA DE TERMINACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 115505 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 2913 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y SUMIMAS SAS.**

**INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

NUMERO ORDEN DE COMPRA	115505 DE 2023			
NUMERO DE CONTRATO	2913 DE 2023			
CLASE	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAS A	OTRO
			X	
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	SUMIMAS SAS NIT:830001338			
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE ETP PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."			
NOMBRE DEL SUPERVISOR - FECHA DESIGNACION	HERVY JOVANY MONDRAGÓN PEÑUELA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.			
<b>CONDICIONES INICIALES</b>				
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$ 428.670.132,29).			
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	06 DE NOVIEMBRE DE 2023			
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	ETP III			
FECHA ACTA DE INICIO:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
<b>MODIFICACIONES</b>				
ID SOLICITUD No.: 382261  FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2023	<b>JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:</b> Con el fin de poder suplir al máximo las necesidades de los funcionarios de planta de las distintas áreas de la Alcaldía del municipio de Villavicencio, ya que se requiere de equipos de cómputo para el desarrollo de sus funciones y la misionalidad de las áreas. De acuerdo a que, para la ejecución de dicha adición, el proveedor requiere un tiempo para la entrega de los equipos de acuerdo a los plazos establecidos en el AMP, se requiere realizar prorroga No. 1 de (1) un mes y (15) días. Mediante la adición se editará el ítem 1 y se adicionará 41 equipos más de cómputo de iguales características o condiciones técnicas a las iniciales contratadas, y se requiere crear un nuevo ítem para adquirir 7 equipos de mejores características técnicas y que son del mismo lote N. 1.			
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:	21 DE DICIEMBRE DE 2023			
VALOR ACTUALIZADO:	SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MDA CTE (\$ 641.756.934,81).			

X



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión a la Contratación  
ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 21 días del mes de diciembre de 2023, se reunieron en el Despacho Municipal, el Dr (a). **ANGELA LORENA ORTIZ ROSERO**, en calidad de Secretaria de Desarrollo Institucional, el Doctor **HERVY JOVANY MONDRAGÓN PEÑUELA** en calidad de Supervisor y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio y **SUMIMAS SAS**, como contratista, a fin de realizar la terminación de la orden de compra **No. 115505 de 2023**, conforme a las siguientes consideraciones:

**PRIMERO:** Que el Municipio de Villavicencio y **MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ R/L DE SUMIMAS SAS**, celebraron el día 06/09/2023, la orden de compra **No. 115505 de 2023**, cuyo objeto fue: **“ADQUISICIÓN DE ETP PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.”**.

**SEGUNDO:** Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en la orden de compra No. 115505, en el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 06/09/2023 hasta el 21/12/2023, entregó los bienes de acuerdo a las condiciones señaladas, conforme al acta de Ingreso No. 396 del 03 de noviembre de 2023 expedida por el jefe de Almacén Municipal Miguel Ángel Torres Perez relacionada en la primera cuenta de cobro y No. 462 del 20 de diciembre de 2023 expedida por el jefe de Almacén Municipal encargado Hervy Jovany Mondragón Peñuela, tal como se relaciona a continuación con un porcentaje de avance ejecutado del 100%: 66,8% (\$428.670.132,29) en la primera cuenta de cobro y 33,2% (\$213.086.802,52).

ITEM	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO CON IVA	TOTAL
1	etp03 - ETP-CCD-29. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	109	0.55 Metros	\$3.304.826,33	\$360.226.069,97
2	etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA - - NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	109	0.55 Metros	\$6,93	\$755,37
3	etp03 - COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE - COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	109	0.55 Metros	\$1.16	\$126,44
4	etp03 - COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE - COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -	109	0.55 Metros	\$0,23	\$25,07





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión a la Contratación  
ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL

	- NA				
5	etp03 - COMPONENTE-CCD-63. COMPONENTE - COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	109	0.55 Metros	\$0,23	\$25,07
6	etp03 - IVA	1	0.55 Metros	\$68.443.130,37	\$68.443.130,37
TOTAL					\$428.670.132,29

ITEM	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO CON IVA	TOTAL
1	etp03 - ETP-CCD-29. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	41	0.55 Metros	\$3.304.826,33	\$135.497.879,53
2	etp03 - ETP-CCD-27-5400-AVANZADA-ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA-HDD + SSD- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe- 32 GB-Zona 2.	7	0.55 Metros	\$6.223.750,00	\$43.566.250,00
3	etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA - - NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48	0.55 Metros	\$6,93	\$332,64
4	etp03 - COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE - COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48	0.55 Metros	\$1.16	\$55,68
5	etp03 - COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE - COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA - - NA	48	0.55 Metros	\$0,23	\$11,04
6	etp03 - COMPONENTE-CCD-63. COMPONENTE - COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48	0.55 Metros	\$0,23	\$11,04



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión a la Contratación  
ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL

7	etp03 - IVA	1	0.55 Metros	\$34.022.262,59	\$34.022.262,59
TOTAL					\$213.086.802,52

(Inserte los ítems necesarios)

**TERCERO:** Que acorde con la ejecución de la orden de compra se enuncia seguidamente el balance financiero:

**BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA**

**Relación de pagos ya autorizados por el(os) supervisor(es):**

No. Periodo certificado	Fecha de corte	No. Factura del proveedor	Valor Facturado	Valor Pagado o autorizado	Observaciones
PRIMER PERIODO	13/09/2023 al 06/11/2023	SMVP 99431 N. Débito No. SUMD309	\$428.670.132,29	\$428.670.132,29	
TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$428.670.132,29	

Inserte las filas que sean necesarias

**Nota 1.** El supervisor verificará que el proveedor efectuó publicación de la copia de cada una de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, requisito indispensable para trámite de liquidación de la Orden de Compra.

**Nota 2.** En atención a lo que cita el MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION código 1010-MI-GCT, en el artículo 26. *De la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que subsisten con posterioridad a la liquidación de los contratos*, la supervisión deberá vigilar que la entidad compradora realice los pagos correspondientes a la liquidación de la orden de compra e informar a la oficina de contratación sobre el estado a paz y salvo por todo concepto para efectos de los trámites de la liquidación en la TVEC.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$428.670.132,29	13/09/2023 al 06/11/2023	66,8%
<b>VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)</b>	\$213.086.802,51	07/11/2023 al 21/12/2023	33,2%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$0	N/A	N/A
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique)	\$0	N/A	N/A
<b>VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 641.756.934,80	13/09/2023 al 21/12/2023	100%

(Este cuadro de balance financiero se puede ajustar en casos especiales que se requiera justificar saldos que no contemple el mismo)

**Observaciones:** N/A

**CUARTO:** Que el Contratista dio cumplimiento a las obligaciones contraídas en la orden de compra y realizó la entrega de los bienes en las condiciones contractuales según las consideraciones citadas en el artículo segundo de la presente acta.



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión a la Contratación  
ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL

**QUINTO:** Que la supervisión, procedió a verificar el cumplimiento de la orden de compra, la cual recibió a satisfacción los bienes contemplados en la orden de compra según consta en el informe de supervisor.

**SEXTO:** Teniendo en cuenta lo anterior enunciado y dado los presupuestos legales para la presente diligencia, las partes están de acuerdo en dar por terminada la enunciada orden de compra.

Se suscribe por los que en ella intervinieron a los **21** días del mes de **diciembre** del **2023**.

Firma:   
**HERVY JOVANY MONDRAGÓN PEÑUELA**  
DIRECTOR DE APOYO A LA GESTIÓN  
Supervisor  
Teléfono del supervisor: 310-7995713

Firma:   
**SUMIMAS SAS.**  
R/L. MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ

  
**ANGELA LORENA ORTIZ ROSERO**  
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 