



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión a la Contratación  
**ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL**

**ACTA DE TERMINACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121317 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 3580 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y SISTETRONICS SAS**

**INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

|  |  |                      |             |      |  |
|--|--|----------------------|-------------|------|--|
| NUMERO ORDEN DE COMPRA   | 121317 DE 2023   |                      |             |      |  |
| NUMERO DE CONTRATO   | 3580 DE 2023   |                      |             |      |  |
| CLASE  | SUMINISTRO DE SERVICIOS  | SUMINISTRO DE BIENES | COMPRAVENTA | OTRO |  |
|  |  |                      | X           |      |  |
| CONTRATISTA (PROVEEDOR)  | SISTETRONICS S.A.S NIT. 800.230.829-7  |                      |             |      |  |
| OBJETO:  | "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PERISFÉRICOS (ETP) PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SECRETARÍA DE SALUD, Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"   |                      |             |      |  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR -<br>FECHA DESIGNACION<br>(Todos los que haya tenido,<br>empezando por el vigente) | JEISSON ARLEY JARA GUEVARA<br>08 DE FEBRERO DE 2024<br>LUISA FERNANDA ROMERO PACAZUCA<br>30 DE NOVIEMBRE DEL 2023  |                      |             |      |  |
| <b>CONDICIONES INICIALES</b>   |  |                      |             |      |  |
| VALOR DE ORDEN DE COMPRA   | \$ 40.602.735,98   |                      |             |      |  |
| FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:   | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  |                      |             |      |  |
| FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:  | 31 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      |             |      |  |
| INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:   | EPT III  |                      |             |      |  |
| FECHA ACTA DE INICIO:  | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  |                      |             |      |  |
| <b>MODIFICACIONES</b>  |  |                      |             |      |  |
| ID SOLICITUD No.: 393945<br><br>FECHA: 29 de Diciembre de 2023   | <b>JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:</b><br>Los ETP'S del Lote 3, ofrecidos por SISTETRONICS S.A.S en el catálogo de Colombia Compra Eficiente son diseñados y producidos a medida de las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios, razón por la cual los fabricantes comienzan producción de sus ETP'S al momento de recibir la Orden de Compra emitida por las Entidades Compradoras. El fabricante DELL nos comunica, actualmente se están presentando demoras en los despachos debido a la alta demanda de todo lo relacionado con componentes de toda la industria tecnológica en especial con los chips electrónicos y a todas las dificultades de los tránsitos vía marítima, lo cual ha causado congestión en los puertos y modificaciones de tiempos de salida y llegada a los diferentes destinos a nivel global. Por lo anterior manifestamos la necesidad expresa y urgente de ampliar |                      |             |      |  |



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión a la Contratación  
ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL

|  |  |
|--|--|
|  | el plazo de entrega para el equipos etp03 - ETP-WS-21. ETP -- ETP -- 7000 -- 32 NUCLEOS -- AVANZADA -- GESTION Y ADMINISTRACION -- HDD + SSD -- 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIe -- ECC -- 256 GB -- Zona 2 correspondiente a la ORDEN DE COMPRA No 121317, los mismos se encuentran en tránsito con una fecha estimada de entrega para el 19 de enero de 2024., no sin antes aclararle a la entidad que los tiempos de entrega estipulados en el AMP para los ETP objeto de esta orden de compra son de 45 días, pero para este caso solicitamos ampliar el tiempo de entrega hasta el 30 de enero de 2023. |
| NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: (si aplica)                                    | 30 DE ENERO DE 2024  |
| VALOR ACTUALIZADO: (Valor inicial + adición) ó (valor inicial - reducción) | N/A  |

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los **01** días del mes de **MARZO** de **2024**, se reunieron en el Despacho Municipal, el Dr (a). **JHONY ALEXANDER MORENO MONTOYA**, en calidad de Secretario de Desarrollo Institucional y **JEISSON ARLEY JARA GUEVARA** en calidad de Supervisor y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio y **SISTETRONICS SAS**, como contratista, a fin de realizar la terminación de la orden de compra **No. 121317 de 2023**, conforme a las siguientes consideraciones:

**PRIMERO:** Que el Municipio de VILLAVICENCIO y SISTETRONICS SAS R/L FREIDERMAN JARAMILLO MARIN, celebraron el día 30/11/2023, la orden de compra No. 121317 de 2023, cuyo objeto fue: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PERISFÉRICOS (ETP) PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SECRETARÍA DE SALUD, Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

**SEGUNDO:** Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en la orden de compra, en el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 04/12/23 hasta el 30/01/24, entregó los bienes y/o servicios de acuerdo a las condiciones señaladas y conforme al acta de Ingreso expedida por el jefe de Almacén Municipal 052 del 27 de febrero del 2024, tal como se relaciona a continuación:

| ITEM | ARTÍCULO  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO          | TOTAL           |
|------|---|----------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1    | Etp03 – ETP-WS-21. ETP – ETP – 7000 – 32 NUCLEOS – AVANZADA – GESTIÓN Y ADMINISTRACION – HDD + SSD – 2 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe – ECC – 256 GB -- Zona 2 | 1.0      | 0.55 Metros      | \$34.110.972,00 | \$34.110.972,00 |
| 2    | Etp03 – COMPONENTE – WS-47. COMPONENTE – COMPONENTE – Certificacion Epeat Gold – NA – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas                          | 1.0      | 0.55 Metros      | \$4.487,10      | \$4.487,10      |





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión a la Contratación  
**ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL**

|              |   |     |             |                |                        |
|--------------|---|-----|-------------|----------------|------------------------|
| 3            | etp03 -- COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior -- CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- | 1.0 | 0.55 Metros | \$4.487,10     | \$4.487,10             |
| 5            | etp03 - IVA   | 1.0 | 0.55 Metros | \$6.482.789,78 | \$6.482.789,78         |
| <b>TOTAL</b> |   |     |             |                | <b>\$40.602.735,98</b> |

**TERCERO:** Que acorde con la ejecución de la orden de compra se enuncia seguidamente el balance financiero:

**BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA**

| Relación de pagos ya autorizados por el(os) supervisor(es): |                |                           |                 |                           |               |
|---|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| No. Periodo certificado                                     | Fecha de corte | No. Factura del proveedor | Valor Facturado | Valor Pagado o autorizado | Observaciones |
| TOTAL PAGOS REALIZADOS                                      |                |                           |                 |                           |               |

**Nota 1.** El supervisor verificará que el proveedor efectuó publicación de la copia de cada una de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, requisito indispensable para trámite de liquidación de la Orden de Compra.

**Nota 2.** En atención a lo que cita el MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION código 1010-MI-GCT, en el artículo 26. *De la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que subsisten con posterioridad a la liquidación de los contratos*, la supervisión deberá vigilar que la entidad compradora realice los pagos correspondientes a la liquidación de la orden de compra e informar a la oficina de contratación sobre el estado a paz y salvo por todo concepto para efectos de los trámites de la liquidación en la TVEC.

| CONCEPTO   | VALOR                  | FECHA                    | %    |
|--|------------------------|--------------------------|------|
| TOTAL PAGOS REALIZADOS   | 0                      | N/A                      | 0    |
| <b>VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)</b>                 | <b>\$40.602.735,98</b> | 04/12/2023 al 30/01/2024 | 100% |
| SALDO PENDIENTE POR PAGAR  | 0                      | N/A                      | 0    |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique) | 0                      | N/A                      | 0    |
| <b>VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>   | <b>\$40.602.735,98</b> | 04/12/2023 al 30/01/2024 | 100% |

(Este cuadro de balance financiero se puede ajustar en casos especiales que se requiera justificar saldos que no contemple el mismo)



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión a la Contratación  
**ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL**

En caso de existir saldo a favor del Municipio, la Secretaria correspondiente remitirá copia del presente documento a la Dirección de Presupuesto para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal de la Orden de compra. **(SI APLICA)**.

| No. RP/Vigencia | No. CDP/Vigencia | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO | VALOR A LIBERAR |
|-----------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
|                 |                  |                                  |                 |

**CUARTO:** Que el Contratista dio cumplimiento a las obligaciones contraídas en la orden de compra y realizó la entrega de los bienes y/o servicios en las condiciones contractuales según las consideraciones citadas en el artículo segundo de la presente acta.

**QUINTO:** Que la supervisión, procedió a verificar el cumplimiento de la orden de compra, la cual recibió a satisfacción los bienes y/o servicios contemplados en la orden de compra según consta en el informe de supervisor.

**SEXTO:** Teniendo en cuenta lo anterior enunciado y dado los presupuestos legales para la presente diligencia, las partes están de acuerdo en dar por terminada la enunciada orden de compra.

Se suscribe por los que en ella intervinieron a los **01** días del mes de **MARZO** del **2024**.

Firma:  
**JEISSON ARLEY JARA GUEVARA**  
Supervisor/interventor

Firma:  
**SISTETRONICS SAS R/L FREIDEMAN JARAMILLO**  
Contratista/proveedor

**JHONY ALEXANDER MORENO MONTOYA**  
Secretario de Desarrollo Institucional