

	<b>ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO</b>		Código: FO-AD-03
			Versión:10
			Fecha de aprobación: 27/10/2020

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	X	Convenio	
Número:	SE-56843-2020	de	20 de octubre de 2020.
MODALIDAD:	Contratación Directa Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19.		
Objeto del contrato :	Adquisición de elementos de bioseguridad y protección personal, para fortalecer los procesos de aseo y desinfección de los docentes, directivos docentes, administrativos y estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Itagüí, conforme a los "Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa" expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.		
Contratista	Nach Soluciones Ambientales e Industriales S.A.S		
Nit o C.C	901.169.407-9		
REPRESENTANTE LEGAL	Hania Gisela Huerfano González		
C.C.	52.274.662		
Plazo	Treinta y dos (32) días, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2020.		
Fecha de Inicio	22 de octubre de 2020		
Fecha de Terminación	22 de noviembre de 2020		
Valor Inicial	DIECINUEVE MILLONES QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$19.015.938)		
Valor inicial en SMMLV	21.663 SMMLV		
Supervisor	JUAN CAMILO BUSTAMANTE VALENCIA Técnico Operativo Secretaría de Educación		
Interventor	N/A		
Razón social	N/A		
Numero contrato	N/A		

### 2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	N/A
Valor inicial en SMMLV	N/A



**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE  
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:10

Fecha de aprobación:  
27/10/2020

Adición valor #	N/A
Fecha de suscripción de la adición #	N/A
Valor total de las adiciones	N/A
% de las adiciones	N/A
Valor final del contrato	N/A
Valor final del contrato en SMMLV	N/A

**3. PRÓRROGAS EN TIEMPO Y SUSPENSIONES**

Plazo Inicial	N/A
Prórroga #	N/A
Fecha de terminación después de la prórroga #	N/A
Fecha de suscripción de la prórroga #	N/A
Tiempo total prorrogado	N/A
Fecha de terminación del contrato	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N°	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

**4. MODIFICACIONES**

Modificación #	N/A
Fecha de suscripción de la Modificación #	N/A

**CONSIDERANDO:**

Que entre el Municipio de Itagüí y Nach Soluciones Ambientales e Industriales S.A.S se celebró la Contratación Directa Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19 N° SE-56843-2020 del 20 de octubre de 2020, cuyo objeto es "Adquisición de elementos de bioseguridad y protección personal, para fortalecer los procesos de aseo y desinfección de los docentes, directivos docentes, administrativos y estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Itagüí, conforme a los "Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de



ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE  
CONTRATO O CONVENIO

Código: FO-AD-03

Versión:10

Fecha de aprobación:  
27/10/2020

prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa" expedidos por el Ministerio de Educación Nacional."

Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal N° 1481 de (25/08/2020) y el Registro Presupuestal N° 7386 de (22/10/2020).

Que con el fin de mejorar los servicios suministrados por personas externas (contratistas), en nombre de la entidad y acorde a lo establecido en el numeral 8.4 de la norma NTC-ISO 9001-2015, se requiere la implementación de la reevaluación de proveedores de acuerdo con los parámetros que se presenta a continuación:

Criterios de evaluación

ÍTEM	FACTOR	CRITERIO DE EVALUACIÓN		
		CONCEPTO	RANGO	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Cumple con alguno de los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	No cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	El contratista incumplió con alguna de las especificaciones técnicas establecidas, las cuales son corregidas, por lo tanto no se considera que incumplió el contrato.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	El contrato presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Entrega puntual del bien y/o servicio.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, superior al 20% de la



**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:10

Fecha de aprobación:  
27/10/2020

				duración del mismo.
--	--	--	--	---------------------

Con base en lo anterior, se procede a realizar la reevaluación del proveedor, para ello evalúe el servicio estableciendo un puntaje de acuerdo con los rangos que se presentan en la tabla de evaluación.

ÍTEM	FACTOR	EVALUACIÓN	
		VALOR	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	5.0	
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	5.0	
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	5.0	


Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor CUENTA CON EL TÉRMINO PREVISTO EN LA CLAUSULA del Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19.


Que por lo anterior las partes

**ACUERDAN:**

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato Directo Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19 N° SE-56843-2020, cuyo objeto es Adquisición de elementos de bioseguridad y protección personal, para fortalecer los procesos de aseo y desinfección de los docentes, directivos docentes, administrativos y estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Itagüí, conforme a los "Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa" expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, a partir del día 22 de noviembre de 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 23 días del mes de noviembre de 2020.

  
**HANIA GISELA HUÉRFANO GONZALES**  
 Nach Soluciones Ambientales e Industriales S.A.S  
 Representante Legal

  
**JUAN CAMILO BUSTAMANTE VALENCIA**  
 Asuntos Legales  
 Secretaría de Educación - Supervisor


Documento Radicado en la Secretaría Jurídica el día 24 NOV 2020

Asuntos Legales  
Secretaría de Educación

Día: 23 Mes: 11 Año: 2020

Hora: 3:54

Nombre quien recibe: Juan Camilo B.

Firma: 

**Municipio de Itagüí**  
**Secretaría Jurídica**  
Fecha: 24/11/2020 Hora: 11:30 am

Quien Recibe: Bentha Echeverri