



**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA  
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ORDEN DE COMPRA No. 2482 DE 2022 – CCE No. 92353, CON LA EMPRESA SISTETRONICS S.A.S**

**ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE ENTREGAS No. 1, PARA EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA**

En Bogotá D.C., hoy 19 días del mes de Septiembre del 2022, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisora y **FREIDERMAN JARAMILLO MARIN**, identificado con C.C. No 16.273.806, representante legal de **SISTETRONICS S.A.S.** con Nit. 800.230.829-7, para suscribir el ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE ENTREGAS No. 1, PARA EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO de la ORDEN DE COMPRA No. 2482 DE 2022 – CCE No. 92353 DEL 2022.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

---

**Contratista**  
**FREIDERMAN JARAMILLO MARIN**  
**C.C. 16.273.806**  
**SISTETRONICS S.A.S**  
**Nit. 800.230.829-7**

---

**SUPERVISORA**  
**LILIANA DIAZ POVEDA**  
**C.C. 52.423.077**  
**DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

Proyecto: Jorge Augusto Lopez Parra – Dirección de Dotaciones Escolares

Bogotá, 16 de septiembre de 2022

Señores  
**SISTETRONICS S.A.S.**  
 Atn. Ing. **Freiderman Jaramillo**  
 Ciudad.

**Ref:** EVENTO DE COTIZACION No 3415 – SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.  
**Asunto:** CRONOGRAMA FABRICACION Y ENTREGA – O.C. DE ETP III- LOTE 7 SED (PORTATILES) – 1087 unds.

Respetado ingeniero Jaramillo.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y de la misma manera, me permito comunicar a usted una vez tengamos la aprobación de parte de la SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL, el cronograma dispuesto para la fabricación y despacho a las sedes correspondientes queda de la siguiente manera:

## CRONOGRAMA INICIO DE LABORES EN BODEGAS DE COMPUMAX

CRONOGRAMA COMPUMAX	TIEMPO EN DIAS CALENDARIO	FECHA ESTIMADA
Entrega Tarjetas 10/100/1000 - ORIGEN		martes, 27 de septiembre de 2022
Tránsito a Colombia AEREO	15	miércoles, 12 de octubre de 2022
Traslado a Mosquera (AEROPUERTO EL DORADO - ZF OCCIDENTE)	2	viernes, 14 de octubre de 2022
Ensamble de Equipos Bodegas Compumax	14	viernes, 28 de octubre de 2022
Nacionalización	3	lunes, 31 de octubre de 2022
Revisión documental ZF y DIAN	1	martes, 1 de noviembre de 2022
Revisión Secretaría Distrital de Educación	3	viernes, 4 de noviembre de 2022

## CRONOGRAMA DE ENTREGAS POR SEDE EDUCATIVA.

NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	LOCALIDAD	DIRECCION	Cantidad	FECHA DE ENTREGA EN SEDE EDUCATIVO
COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	KM 5 VIA OLARTE	115	8/11/2022
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	KM 24 VIA QUIBA	111	8/11/2022
COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	KM 10 VIA QUIBA LOTE EL CLAVEL	126	8/11/2022
COLEGIO SAN CAYETANO (IED)	USME	CL 74 A SUR # 17 - 49 ESTE	161	9/11/2022
COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ (IED)	USME	CL 83 SUR # 13 - 33 ESTE	113	9/11/2022
COLEGIO RURAL OLARTE (CED)	USME	KM 3.5 VIA USME SAN JUAN DE SUMAPAZ	18	9/11/2022
COLEGIO EL DESTINO (IED)	USME	KM 8 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ	69	9/11/2022
COLEGIO EL UVAL (IED)	USME	KM 8 AUTO AL LLANO VDA EL UVAL	66	9/11/2022
COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)	CHAPINERO	CL 45 # 3 - 35 ESTE	53	10/11/2022



COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	CHAPINERO	KR 5 C ESTE # 98 A - 55	100	10/11/2022
COLEGIO EL VERJON (IED)	SANTAFE	KM 13 VIA CHOACHI	24	10/11/2022
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	KM 6 VIA NAZARETH VDA AURAS	22	11/11/2022
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	VDA LA UNION	49	11/11/2022
COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)	USAQUEN	KR 5 B # 189 B - 30	60	11/11/2022
		<b>TOTAL</b>	<b>1087</b>	

Ofrecemos disculpas por los retrasos causados y agradecemos su comprensión, reiteramos nuevamente nuestro compromiso para dar cumplimiento a esta orden de compra, quedando atentos a cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente.



**Leonardo Fabio Monroy Cadena**

C.C. 79'859.579 de Bogotá

Representante legal

**COMPUMAX COMPUTER S.A.S.**

NIT 804.005.914-6

Dirección. kra 106 No 15-25 Manz 15 B 99 Zona franca Fontibón - Teléfono 3204541539 / (57) 1 – 4433870 / Ext: 207 - 208

Email: [leonardo.monroy@compumax.info](mailto:leonardo.monroy@compumax.info) / [gobierno@compumax.info](mailto:gobierno@compumax.info)

