

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	263257
Número de orden de compra a modificar:	67053

Entidad compradora:	ANTIOQUA - MUNICIPIO DE ITAGUI
Nombre del solicitante:	Jeysson Perez Gomez
Proveedor:	Selcomp Ingenieria S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-08-13 09:58:05

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-09-08	2021-11-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
63198	CDP 264	CDP-264	CDP	264

## Artículos actuales

No. Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1 etc02--lote1.13- ETP Portatil con pantalla de 14pulgadas 1500.ENTRADA HDD 500 GB 5400 rpm TN 4 GB - DDR4 - 1866 SI 1 2 Zona 1	1389.0	Unidad	833589.71	CDP-264	1157856107.19
2 etc02--lote1.13- COMPONENTE LICENCIA WINDOWS 10 PRO FOR EDUCATION 64 BITS NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	1389.0	Unidad	0.00	CDP-264	0.00
3 etc02--lote1.13- COMPONENTE SOFTWARE ANTIRROBO NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	1389.0	Unidad	0.00	CDP-264	0.00

4	etc02--lote1.13- COMPONENTE PORCENTAJE ADICIONAL POR Garantia ANTICIPADA NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	1.0	Unidad	4514.25	CDP-264	4514.25
5	etc02--IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-264	0.00

**Artículos editados y/o agregados**


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

El proveedor no ha podido realizar las entregas de los bienes adquiridos por el Municipio de Itagüí, aludiendo mediante oficio que por fuerza mayor, a causa de la actual situación mundial del mercado tecnológico y las condiciones logísticas de transporte internacional; ha ocasionado que su aliado estratégico fabricante (Compumax), se le dificulte la producción debido al desabastecimiento en la cadena de suministro de chipset de redes, problemática en la cadena logística global en cuanto a puertos, navieras y contenedores, impactando el transporte de insumos para la fabricación de los equipos, aunado al colapso logístico del puerto de Buenaventura con los bloqueos presentados en los meses de abril, mayo y junio del presente año, cuyo impacto ha trascendido en el tiempo, afectando significativamente la logística nacional de descarga de insumos y materias primas.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: GUILLERMO LEON RESTREPO OCHOA  
Documento: 98.548.467



Firma de proveedor  
Nombre: DIANA VICTORIA MORALES  
Documento: 51.864.391