



NIT. 900.604.590-1

Cota, Cundinamarca 13 de diciembre de 2022

Señores

**RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ARMENIA
QUINDÍO**

Aten. Sr. Allen David Zuluaga Mateus

Supervisor OC. 80163

Armenia - Quindío

Asunto: Cronograma de entrega Orden de compra 80163

Por medio de la presente yo Aliz Adriana Afanador Guiza identificada con cedula de ciudadanía número 53.050.808 de Bogotá, actuando en calidad de representante legal de la empresa P&P Systems Colombia S.A.S con Nit 900.604.590-1, informo a la entidad el cronograma de entrega de la orden de compra 80163 teniendo en cuenta la fecha brindada por el fabricante de llegada a Colombia de las maquinas objeto de esta.:

Fecha	Actividad
12 de Abril 20212	Llegada de máquinas a Colombia
22 de Abril de 2022	Salida de Nacionalización de las maquinas
25 de Abril de 2022	Envío de Maquinas desde la ciudad de Bogotá al almacén de la entidad
29 de Abril de 2022	distribución de las maquinas objeto de la orden de compra
2 de Mayo de 2022	Inicio del proceso de instalación de las máquinas.

Quedamos atentos a su decisión,

Cordialmente

ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA

REPRESENTANTE LEGAL

P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S

NIT.900.604.590-1



P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS

Aut Medellin Km 3.5 Oficina C 72 Terminal Terrestre de Carga Tel: 8773518
gerencia@pypsystems.com



22 de Noviembre de 2021

Estimado socio,

Re: Su número de pedido 105790000 retrasado

Le escribimos con respecto al siguiente pedido que ha realizado en P Y P SYSTEMS COLOMBIA SAS bajo los términos del Acuerdo de Socio de HP:

Cliente final: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ARMENIA QUINDÍO

Orden: 105790000

Socio: P Y P SYSTEMS COLOMBIA SAS

(105790000).

Como sabe, sujeto a los términos estándar de entrega de HP, los tiempos de entrega son solo estimaciones. Normalmente, nuestro objetivo es entregar dentro de los 90 días a partir de la fecha del pedido. Desafortunadamente, para el pedido mencionado anteriormente, experimentamos retrasos y ahora estimamos que la entrega se producirá el 12 de abril de 2022.

Hoy en día, muchos empleados siguen trabajando parcial o exclusivamente desde casa, casi el [40%](#) en todo el mundo, mientras que las empresas están comenzando a adoptar modelos de trabajo híbridos.

El aumento de la demanda está contribuyendo a la [escasez de componentes y otros desafíos de suministro](#) que continúan persistiendo en todo el mundo. Los expertos de la industria predicen que la escasez de componentes en todas las industrias y segmentos [continuará](#) en la primera mitad de 2022.

El aumento de la demanda [ha impactado los](#) plazos de entrega debido a la escasez de equipos y mano de obra, entre otras variables. Los expertos de la industria predicen que el aumento de la demanda que afecta a la logística continuará hasta bien entrado 2022.

Tenga la seguridad de que estamos monitoreando de cerca la situación y haciendo todo lo posible para responder en tiempo real a las consultas de clientes y socios. Nuestro grupo de trabajo global, dirigido por miembros de nuestro equipo de liderazgo ejecutivo, [se centra en mitigar la escasez](#) y reducir la acumulación de trabajo al tiempo que racionaliza nuestros procesos y flujos de trabajo para una mayor eficiencia.

El estado del pedido, los posibles retrasos o los retrasos adicionales en los pedidos y/o reparaciones existentes de los clientes continúan reflejándose en los sistemas HP y se actualizarán regularmente. Valoramos enormemente su negocio y apreciamos su paciencia continua.

Consulte cualquier pregunta relacionada con pedidos y/o reparaciones específicas a través de sus contactos normales de HP.

Saludos

Mateo Figueroa
Representante Legal
HP Colombia S.A.S.

Ref.PV-172496