

**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31


Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

INFORME N°: 01	SUPERVISION	X	DE SEGUIMIENTO	X
	INTERVENTORIA		PARA PAGO	X
			PARA DESEMBOLSO	
	Fecha Elaboración de Informe	03-2023		
Periodo de seguimiento	Desde:	02-02-2023	Hasta:	06-03-2023
Periodo para pago	Desde:	02-02-2023	Hasta:	06-03-2023

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	NÚMERO:	SH - 104304 - 2023		
CONVENIO	FECHA SUSCRIPCIÓN:	02	02	2023
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica	<input type="checkbox"/> SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) <input checked="" type="checkbox"/> NO			
OBJETO: ADQUISICIÓN DE LICENCIA AUTODESK AUTOCAD PARA LABORES CATASTRALES.				
CONTRATISTA	NOMBRE	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		
	CC. o NIT	830.037.946-3		
	Representante Legal (RL)	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS		
	C.C del RL	17.052.933		
VALOR [\$]:	INICIAL	\$17.651.800	15,22 SMLMV	
	FORMA DE PAGO:	La forma de pago se estipula de conformidad con el contenido de la cláusula X, sección F (facturación y pago) de los Términos y Condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
	No aplica	N/A	N/A	
	FORMA DE PAGO:	N/A		
VALOR TOTAL	\$17.651.800	15,22 SMLMV		
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
		02-02-2023	18-03-2023	
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION	
No aplica	N/A	N/A		



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	323			
	FECHA:	30	01	2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	843			
	FECHA:	02	02	2023	
SUSPENSION N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación		Nueva fecha de terminación	
No aplica	N/A	N/A		N/A	
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	NO	NO APLICA	X
SUPERVISOR	NOMBRE:	SILVESTER JARAMILLO LONDOÑO			
	CARGO:	A.A. Subsecretaria de Gestión de Rentas			
	CORREO ELECTRÓNICO:	Silvester.jaramillo@itagui.gov.co			
INTERVENTOR	NOMBRE	No Aplica			
	NUMERO CONTRATO:	N/A			
	CORREO ELECTRÓNICO:	N/A			

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO


Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME								
Inf or me No.	N° Factura	Valor Factura	Comprobant e Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
TOTALES								

OBSERVACIONES: Sin observaciones



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$17.651.800
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	0
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	0
D	Valor total del contrato (Incluidas adiciones y reducciones)	\$17.651.800
E	Valor ejecutado y causado (antes de esta acta)	0
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	0
G	Valor autorizado de esta acta	\$17.651.800
H	Valor total ejecutado (incluida esta acta)	\$17.651.800
I	Valor por ejecutar (después de esta acta)	0

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así:

Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO	Nº RP PARA PAGO	RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
	843	04.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01-01	\$17.651.800
VALOR TOTAL FACTURA			\$17.651.800

ACUERDO DE PAGO:


Pagar al Contratista a manera de pago total la suma de: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L (\$ 17.651.800)

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaría de Hacienda para autorizar pago.

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Secretaría de Hacienda.



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO**


Actividad / Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS		
Adquisición de dos (2) licencias GS-LICENCIA AUTOCAD AD COM SINGLE.	Se cumplió 100%, entrega de (2) licencias GS-LICENCIA AUTOCAD AD COM SINGLE.	Se hizo entrega de las dos licencias y por parte de la Dirección Administrativa de las TIC a través del técnico designado, se realizó la instalación en los equipos de cómputo y se verificó el adecuado funcionamiento.
RESULTADOS		
Adquisición de dos (2) licencias GS-LICENCIA AUTOCAD AD COM SINGLE.	Se cumplió 100%, entrega de (2) licencias GS-LICENCIA AUTOCAD AD COM SINGLE.	Se hizo entrega de las dos licencias y por parte de la Dirección Administrativa de las TIC a través del técnico designado, se realizó la instalación en los equipos de cómputo y se verificó el adecuado funcionamiento.

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS ADICIONALES DEL
CONTRATISTA O VALORES AGREGADOS DENTRO DE LA OFERTA O PROPUESTA**
N/A

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
N/A

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? X NO SI (en caso afirmativo, justificar) Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o interventoría del contrato/convenio durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31


Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

AJUSTE A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES: No aplica

OBSERVACIONES

Sin observaciones.



CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante Legal
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.



SILVESTER JARAMILLO LONDOÑO
Supervisor
Auxiliar Administrativo

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.

NOTA 2: En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.

Itagüí, 06 de marzo de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR


El Subsecretario encargado de Gestión de Rentas informa que las licencias del software Autodesk AutoCAD, recientemente adquiridas y recibidas a satisfacción por esta dependencia, se encuentran instaladas en los equipos de cómputo con las siguientes placas:

1-148278 registrado en el inventario del Municipio de Itagüí a nombre del funcionario Silvester Jaramillo Londoño C.C. 1.036.653.836.

1-148265 registrado en el inventario del Municipio de Itagüí a nombre del funcionario Kevin Alexander Vallejo Montoya C.C. 1.017.212.699.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente,



JULIO CÉSAR PÉREZ BERMÚDEZ
Subsecretario (e) de Gestión de Rentas
(Decreto No. 192 del 17 de febrero de 2023)



Proyectó: Silvester Jaramillo Londoño
Auxiliar administrativo

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19



CLIENTE / ADQUIRIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI				UP: VENTAS EXTERNAS			
NIT: 890980093				VENDEDOR: GERENCIA			
DIRECCIÓN: CR 51 N 51 55				FECHA EXPEDICIÓN: 23/03/2023 07:59 a.m.			
TELÉFONOS: 3737676				FECHA VENCIMIENTO: 23 / 04 / 2023			
CIUDAD / PAÍS: ITAGUI / CO				CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS		FORMA DE PAGO: CRÉDITO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8613576	LICENCIA AUTOCAD AD COM.SINGLE ELD 1AÑO	AUTOCAD	0	180003873	2	8,825,900.00	17,651,800.00

MONTO EN LETRA

*DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	17,651,800.00
BASE EXCLUIDA:	17,651,800.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	17,651,800.00

REM. 10093089
NRO. ORD DE COMPRA: 104304

OBSERVACIONES

OCO 104304

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: eda30bd0a6ecc5d9620c24004cfcb671d752c20a768bf245ba3911725a850ec7b989a5f8713d90b2b3391a1b7654077

2023-03-23T08:43:12

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI



		ORDEN DE PAGO N° 1		Código: FO-AD-32
				Versión: 07
		MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 890.980.093-8		Fecha de Actualización: 14/06/2022
Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)				
Retención en la Fuente:				
ReteIVA				
FECHA DE ELABORACIÓN:		A FAVOR DE:		INFORMACIÓN DEL PAGO
DIA	MES	AÑO	830.037.946-3	COMPRA No: SH - 104304 - 2023
06	03	2023	830.037.946-3	FACTURA No:
CONCEPTO: Único pago, el objeto es: ADQUISICIÓN DE LICENCIA AUTODESK AUTOCAD PARA LABORES CATASTRALES.			830.037.946-3	CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 210-05750-1
			NIT:	AHORRO : CORRIENTE : X
				BANCO: Banco de Occidente
				RP que respalda la compra: No 843 de 02/02/2023
			SUBTOTAL \$ 17.651.800	Rubro y Fuente que respaldan RP:
			IVA	04.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01-01 por \$ 17.651.800
			OTROS IMPUESTOS	Codigos CPC: N/A
			AMORTIZACIÓN	
			TOTAL \$ 17.651.800	
EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L				
Supervisor		Ordenador del gasto:		
SILVESTER JARAMILLO LONDOÑO		JORGE ELIECER ECHEVERRI JARAMILLO		
A.A. Subsecretaría de Gestión de Rentas		Secretario de Despacho		
OBSERVACIONES:		Secretaría Privada		
		Firma (Nombre y cargo)		
		RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA		

- EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -

Comprobante de Egreso Número : 000000230009497

Fecha del Egreso: 31/03/2023 12:55:52 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 17.261.731,00
Tercero: 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A
Detalle: CANCELACION CXP N° 230001199 PAGO UNICO DEL CONTRATO SH-104304-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2023 AL 06/03/2023 POR ADQUISICION DE LICENCIA AUTODESK AUTOCAD PARA LABORES CATASTRALES.
Valor en Letras DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-00 RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	830037946	111006064	\$ 0,00	\$ 17.261.731,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	830037946	240101001	\$ 17.261.731,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
001166771	\$ 17.261.731,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1863		04.2.1.2.01.01.005.02.0 3.01.01.01-01	PAQUETES DE SOFTWARE	01 - RECURSOS PROPIOS	17.651.800,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:11

Fecha de aprobación:
16/03/2021**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Contrato	X	Convenio	
Número:	SH - 104304 - 2023	de	02 DE FEBRERO DE 2023
MODALIDAD:	GRANDES ALMACENES – Colombia Compra Eficiente		
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE LICENCIA AUTODESK AUTOCAD PARA LABORES CATASTRALES.			
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		
Nit	830.037.946-3		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS		
C.C.	17.052.933		
Plazo	Plazo de vencimiento de la orden de compra: Cuarenta y cinco días (45) días calendario, contados a partir de la fecha contemplada en el acta de inicio, y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2023. Plazo de entrega de los productos: Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de colocación de la orden de compra de conformidad con la cláusula X, sección D (entrega), subsección A. de los Términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		
Fecha de Inicio	02 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha de Terminación	18 DE MARZO DE 2023		
Valor Inicial	Diecisiete millones seiscientos cincuenta y un mil ochocientos pesos M/L (\$17.651.800).		
Valor inicial en SMMLV	15,22 SMLMV		
Supervisor	Silvester Jaramillo Londoño, Auxiliar Administrativo, Subsecretaría de Gestión de Rentas		
Interventor			
Razón social	N/A		
Numero contrato	N/A		

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	N/A
---------------	-----



**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:11

Fecha de aprobación:
16/03/2021


Valor inicial en SMMLV	N/A
Adición valor #	N/A
Fecha de suscripción de la adición #	N/A
Valor total de las adiciones	N/A
% de las adiciones	N/A
Valor final del contrato o convenio	N/A
Valor final del contrato o convenio en SMMLV	N/A

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO Y SUSPENSIONES

Plazo Inicial	N/A
Prórroga #	N/A
Fecha de terminación después de la prórroga #	N/A
Fecha de suscripción de la prórroga #	N/A
Tiempo total prorrogado	N/A
Fecha de terminación del contrato	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N°	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

4. MODIFICACIONES

Modificación #	N/A
Fecha de suscripción de la Modificación #	N/A

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:11
		Fecha de aprobación: 16/03/2021

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Itagüí y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. se celebró el Contrato N° SH – 104304 - 2023 del 02 de febrero de 2023, cuyo objeto es la adquisición de licencia AUTODESK AUTOCAD para labores catastrales.

Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal N.º 323 de 30 de enero de 2023 y el Registro Presupuestal N.º 843 de 02 de febrero de 2023.

Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor para realizar el trámite respectivo.

Que por lo anterior las partes

ACUERDAN:


1. Dar por Terminado el plazo del Contrato No SH – 104304 - 2023, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE LICENCIA AUTODESK AUTOCAD PARA LABORES CATASTRALES, El día 18 de marzo de 2023.
2. La orden de pago Nro. 1, que corresponde al único pago del contrato, se encuentran en la Oficina de Contabilidad, pendiente del pago al contratista.


Nota: El Acta de Terminación se suscribirá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato o convenio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 24 días del mes de marzo de 2023 por quienes intervinieron:


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 Representante Legal
 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.



Municipio de Itagüí
Secretaría Jurídica
 Fecha: 4/4/23 Hora: 11:25
 Quien Recibe: 



ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO

Código: FO-AD-03

Versión:11

Fecha de aprobación:
16/03/2021

OTONIEL DE JESUS MUÑOZ ZAPATA
Subsecretario de Gestión de Rentas
Secretaria de Hacienda

SILVESTER JARAMILLO LONDOÑO
A.A. Subsecretaria de Gestión de Rentas
Supervisor

Documento Radicado en la Secretaría Jurídica el día _____