



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial	Fecha del informe:	08/02/2023
Unidad responsable:	Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología	Contrato No.	206 de 2021
Supervisor (es):	Carlos Andrés Gómez Gómez	Fecha de suscripción:	24 de diciembre de 2021
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 264,000,000.00
Contratista:	Softmanagement S.A.	Plazo total:	hasta el 24 de agosto de 2022
Nit:	830.026.014-7	Fecha de terminación:	24 de agosto de 2022
Modalidad de Selección	Orden de Compra No. 83570	Lugar de ejecución:	Bogotá
Pertenece al Plan Operativo:	Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología	Porcentaje avance:	100%
Objeto de contratación:	Estado actual: Finalizado		

Objeto de contratación:  
Prestar e implementar el servicio de una herramienta de software para el seguimiento y evaluación estratégico de proyectos que adelante la Rama Judicial

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	24/01/2022	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	24/08/2022	Suspension	N/A			
Fecha vencimiento inicial:	24/08/2022	Reinicio	N/A			
Fecha terminación:	24/08/2022	Prorroga	N/A			

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 264,000,000.00	Valor Total:	\$ 264,000,000.00
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	
		Saldo por pagar:	\$ -

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	Valor	
13%	\$ 33,000,000.00	Planeación del Proyecto Configuración de la solución
13%	\$ 33,000,000.00	Cargue de proyectos
13%	\$ 33,000,000.00	Cargue de variables adicionales por el aplicativo Cargue de Información
13%	\$ 33,000,000.00	Cargue de variables adicionales por el aplicativo Cargue de Indicadores estratégicos 3 sesiones de capacitación
13%	\$ 33,000,000.00	Cargue de variables adicionales por el aplicativo Cargue de Indicadores estratégicos 1 sesión Capacitación Ambiente de producción
13%	\$ 33,000,000.00	Cargue de avances de indicadores
25%	\$ 66,000,000.00	Cierre del proyecto



**PAGOS REALIZADOS**

No. Cuenta por pagar	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
SM 6643	09/03/2022	\$ 33,000,000.00	130824322	17/05/2022	\$ 31,617,300.00
SM 6690	08/04/2022	\$ 33,000,000.00	130824322	17/05/2022	\$ 31,617,300.00
SM 6672	11/05/2022	\$ 33,000,000.00	161671422	10/06/2022	\$ 31,617,300.00
SM 6756	16/06/2022	\$ 33,000,000.00	237999722	08/08/2022	\$ 31,617,300.00
SM 6789	15/07/2022	\$ 33,000,000.00	250972422	19/08/2022	\$ 31,617,300.00
SM 6873	17/08/2022	\$ 33,000,000.00	319228622	12/10/2022	\$ 31,617,300.00
SM 6941	29/11/2022	\$ 66,000,000.00	404043722	12/12/2022	\$ 63,234,600.00
		\$ 264,000,000.00			

**AVANCE DE EJECUCIÓN**

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
24/11/2022	100%	100%	Prestar e implementar el servicio de una herramienta de software para el seguimiento y evaluación estratégico de proyectos que adelante la Rama Judicial

**DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS**

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
24/08/2022	Prestar e implementar el servicio de una herramienta de software para el seguimiento y evaluación estratégico de proyectos que adelante la Rama Judicial

**REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)
N/A	N/A

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**Resumen ejecución del contrato:**

El contrato se ejecutó con normalidad, prestando e implementando el servicio de software como servicio para una herramienta de software para el seguimiento y evaluación estratégico de proyectos que adelante la Rama Judicial,

**Resumen pendientes del contratista:**

N/A

**Observaciones:**

A través de la presente ficha informa el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales. Para la implementación de software como servicio de una herramienta de software para el seguimiento y evaluación estratégico de proyectos que adelante la Rama Judicial

Carlos Andrés Gómez Gómez  
Coordinador del Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología