



**Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa**

SIGC

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION	Fecha del informe:	20/10/2021
Unidad responsable:	SOPORTE TECNOLOGICO	Contrato No.:	62807
Supervisor (es):	MILLER EDUADRO MUÑOZ CH.	Fecha de suscripción:	24/12/2020
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 756.676.791,50
Contratista:	NEX COMPUTER S.A.S.	Plazo total:	10 meses
Nit:	830.110.570-1	Fecha de terminación:	25/10/2021
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Lugar de ejecución:	Neiva Huila
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	100,00
Objeto de contratación:	Estado actual: EN EJECUCION		

Objeto de contratación:
Adquirir e instalar computadores para Despachos Judiciales y administrativos de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Neiva

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	24/12/2020	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	10 meses	Suspension	NA			
Fecha vencimiento inicial:	25/10/2021	Reinicio	NA			
Fecha terminación:		Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$756,676,791,50	Valor Total:	756,676,791,50
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	\$ -
Saldo por pagar:			
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
100,00	\$756,676,791,50	Factura Electronica de venta NUM. DOC. : 4162172 por valor de \$756,676,791,50, cumplimiento en el pago de aportes al sistemas integral de seguridad social, cumplido de recibido de los computadores certificada por el supervisor del contrato, orden entrada No.25 de los computadores al almacen desaj Neiva	
TOTAL	\$756,676,791,50		

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada

20/10/2021	10 meses	100,00	se cumple con la entrega de los 287 computadores y la instalacion de los mismos a cada uno de los puestos de trabajo

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
20/10/2021	

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Resumen ejecución del contrato:

se asistio a una reunion virtual convocada por el proveedor en donde el fabricante explica que por razones inherentes a la pandemia presenta desabastecimiento de computadores a nivel mundial, razon por la cual la entrega de los ETP se efectuaría entre los meses de mayo y junio.

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

Dado que las razones expuestas por el proveedor estan tipificadas como razones de fuerza mayor y dado que la fecha de entrega de los ETP no excede la fecha de finalizacion de la orden de compra, se acepto la espera en tiempo para la entrega de los computadores.

[Firma manuscrita]
 FIRMA DEL DIRECTOR SECCIONAL

[Firma manuscrita]
 FIRMA DEL SUPERVISOR